



KUMSP00RL86H



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce  
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

**DOHODA O NAROVNÁNÍ  
KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0: 07021/2016/IM**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚRAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -1-		
07021/2016/NAR př. číslo	2014 rok	IM zkr. odb.


**I.  
Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje**

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu, jeho administraci a jako kontaktní osoby vůči řídicím kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

**2. KaP systém s.r.o.**

se sídlem: 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Tomášem Prorokem, jednatelem  
IČ: 28655559  
DIČ: CZ28655559  
bankovní spojení: Raiffeisen BANK  
číslo účtu: 6747918001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37303



(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 16. 12. 2016 smlouvu o dílo č. 07021/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace – požární detektory“ (dále

12



Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce  
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

těž „dílo“). Stavba byla zhotovitelem dokončena a objednateli předána dne 5. 1. 2017.

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, které v projektu převyšují množství zjištěné skutečným měřením, nejsou pro provedení díla nutné (dále také „méněpráce“).

Bližší specifikace těchto prací a dodávek je uvedena v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají položkovému rozpočtu, který byl součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky.

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:

bez DPH	3.956,00 Kč
DPH 15 %	593,40 Kč
cena méněprací včetně DPH	4.549,40 Kč

### III.

#### Narovnání

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.

### IV.

#### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se v důsledku méněprací snižuje a činí:

cena bez DPH	75.935,00 Kč
DPH 15%	11.390,25 Kč
cena celkem včetně DPH	87.325,25 Kč

2. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace stavby - se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží sedm a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda včetně příloh bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce  
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

7. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

V Ostravě dne 23. 02. 2017



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje



V Ostravě dne 02. 02. 2017



za zhotovitele  
Tomáš Prorok  
jednatel společnosti

(2)   
28. října 2758/124  
702 00 Ostrava  
DIČ: CZ28655559



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce  
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby

		<b>Cena</b>	
Objekt:	Rooseveltova 3	Material:	42 777,00 Kč
		Práce:	33 158,00 Kč
		Celkem:	75 935,00 Kč

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>75 935,00 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>11 390,25 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>87 325,25 Kč</b>



12 174-

1 1 1



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce  
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

## Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

Položkový rozpočet				Materiál		Instalace		Celkem
Pol.	Název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	Cena/MJ	Celkem	
Technologie								
3	Opticko-teplotní čidla	ks	2	898 Kč	1 796 Kč	90 Kč	180 Kč	1 976 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady							
22	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1		0 Kč	1 980 Kč	1 980 Kč	1 980 Kč
Cena celkem bez DPH					1 796 Kč		2 160 Kč	3 956 Kč



*Handwritten signature and initials*