

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	20 -01- 2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	[REDAKCE]

Zhotovitel: DIGIS, spol. s r.o.
Zápis v obchod. rejstříku: oddíl C, vložka 961 u KS v Ostravě
Zastoupený: [REDAKCE] jednatelem
Sídlo: Výstavní 292/13, Ostrava 702 00
Doručovací adresa: Výstavní 292/13, Ostrava 702 00
IČ: 19012276
DIČ: CZ19012276
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1.10.2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vytvoření vektorové digitální mapy vybraných hřbitovů v Hradci Králové, umožňující databázové propojení se stávajícím evidenčním systémem objednatele a geografickým informačním systémem Statutárního města Hradec Králové, v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 120065 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „VYTVOŘENÍ VEKTOROVÉ DIGITÁLNÍ MAPY VYBRANÝCH HŘBITOVŮ V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. II. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že zhotovitel vytvoří vektorovou digitální mapu vybraných hřbitovů v Hradci Králové umožňující databázové propojení se stávajícím evidenčním systémem

objednatel a geografickým informačním systémem Statutárního města Hradec Králové, to vše mimo jiné dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace, tj. Technické specifikace předmětu zakázky.

3. Výsledné dílo mělo mít dvě části:
 - vektorová data
 - fotodokumentace hrobových míst.
4. Termín zahájení provádění díla byl dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo: nejpozději do **5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
5. Termín dokončení a předání díla byl dle čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo: nejpozději do **28.2.2021**.
6. S ohledem na aktuální pandemickou situaci šíření nového typu koronaviru se kapacitní možnosti zhotovitele značně snížily, zejména v důsledku nařízených karanténních opatření zaměstnanců zhotovitele.

III.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo Termín a místo plnění budou znít následovně:
 2. *Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 6. 2021.*
3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 18. 1. 2021


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



.....
jednatel společnosti
DIGIS, spol. s r.o.

ZA OBJEDNATELE:



..... ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ