

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.12.2018
ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.7.2019 a Dodatku č.2 ze dne 5.8.2020

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

se sídlem: Píšťovy 820, Chrudim III, PSČ: 537 01

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 1036

zastoupená: Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem

Ing. Jiřím Valou, jednatelem

(dále též „zhotovitel“)

a

Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje

se sídlem: Vančurova 1548, Kladno, PSČ: 272 59

IČO: 272 56 537,

DIČ: CZ27256537

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020

zastoupená: Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva

Ing. Michalem Feixem, místopředsedou představenstva

(dále též „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále též „smluvní strany“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 14.12.2018 v návaznosti na Dodatek č. 1 ze dne 10.7.2019 a Dodatek č. 2 ze dne 5.8.2020 (dále též „smlouva“):

I.


Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4, jehož obsah se mění následovně:

- 4.4. Provádění fáze III. Zahájí zhotovitel projednáním dokumentů zpracovaných v průběhu fáze II. S objednatelem, a to některým ze způsobů dle odst. 5.2. této smlouvy. Konečné znění dokumentace předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od tohoto projednání nejpozději však do **31.12.2020**. Po schválení konečného znění objednatelem dle čl.5 podá zhotovitel bez zbytečného odkladu žádost o zahájení příslušného stavebního řízení. Dále bude zhotovitel každý další úkon ve stavebním řízení provádět bez zbytečného odkladu a s odbornou péčí tak, aby bylo ukončeno co nejdříve.
- 4.5. Návrh projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby (PDPS) dle fáze IV. předloží zhotovitel objednateli nejpozději do **10.1.2021** ode dne účinnosti smlouvy. Konečné znění tohoto stupně projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli nejpozději do 21 dnů ode dne projednání jejího návrhu s objednatelem, tj. do **31.1.2021**.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č.3 byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
3. Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Chrudimi dne **18 -01- 2021**



Ing. Josef Drahekoupil,
jednatel



Ing. Jiří Vala,
jednatel

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** ⑧
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

V Kladně dne **17 -12- 2020**



Ing. Jaromír Bureš,
předseda představenstva



Ing. Michal Feix,
místopředseda představenstva

**Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje**
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel: 312 606 111
IČ: 27256557, DIČ: CZ27256557 ①