

Dodatek č. 2**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.12.2018 ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.7.2019****Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

zastoupená: *Ing. Josefem Drahekoupilem, jednatelem**Ing. Jiřím Valou, jednatelem*

IČO: 15053695, DIČ: CZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

(dále jen „zhotovitel“)

a

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

se sídlem: Vančurova 1548, 272 59 Kladno

IČO: 27256537

zastoupená: *Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva**Ing. Michalem Feixem, místopředsedou představenstva*

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 14.12.2018 v návaznosti na Dodatek č. 1 ze dne 10.7.2019 (dále jen „smlouva“):

I.**Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4, jehož obsah se mění následovně:**

- 4.4. Provádění fáze III. Zahájí zhotovitel projednáním dokumentů zpracovaných v průběhu fáze II. S objednatel, a to některým ze způsobů dle odst. 5.2. této smlouvy. Konečné znění dokumentace předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od tohoto projednání nejpozději však do **31. 8. 2020**. Po schválení konečného znění objednatel dle čl.5 podá zhotovitel bez zbytečného odkladu žádost o zahájení příslušného stavebního řízení. Dále bude zhotovitel každý další úkon ve stavebním řízení provádět bez zbytečného odkladu a s odbornou péčí tak, aby bylo ukončeno co nejdříve.
- 4.5. Návrh projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby (PDPS) dle fáze IV. předloží zhotovitel objednateli nejpozději do **10. 10. 2020** ode dne účinnosti smlouvy. Konečné znění tohoto stupně projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli nejpozději do 21 dnů ode dne projednání jejího návrhu s objednatel, tj. do **31. 10. 2020**.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č.2 byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha:

Dopis Ekomonitor – žádost o vyhotovení dodatku č.2 **včetně zdůvodnění** na akci „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“.

V Chrudimě dne.....

Ing. Josef Drahekoupil,
jednatelIng. Jiří Vala,
jednatel**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** ⑧Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

V Kladně dne.....

Ing. Jaromír Bureš,
předseda představenstvaIng. Michal Feix,
místopředseda představenstva**Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje**Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel: 312 606 111
IČ: 27256537, DIČ: CZ27256537 ①

05.-08-2020