

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

### Smluvní strany

**Název** Sdružení firem D-energy s.r.o. a ENESA a.s.

Se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

#### Vedoucí účastník

**D-energy s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 28465

IČO 28808495

DIČ CZ28808495

Se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

dále jako „ESCO“ a

**název** Královéhradecký kraj

IČO 70889546

DIČ CZ70889546

Se sídlem Pivovarské náměstí 1245/5, 500 02 Hradec Králové

Dále jako „klient“; ESCO a klient společně také jako „smluvní strany“

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2012 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje - balíček č. 1**, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem 60062913 (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva“).
2. Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo došlo v návaznosti na stavební úpravy některých dotčených budov k doplnění víceprací spočívajících v realizaci nových rozvodů a provedení navazující montáže komponent dle nabídky ESCO č. N20008 ze dne 13. 10. 2020, která byla přílohou č. 1 dodatku č. 3. Během realizace víceprací však byla zjištěna nutnost instalace regulačních hlavice s bezdrátovým ovládáním, a to dle nabídky ESCO č. N20008a ze dne 13. 1. 2021, která je přílohou tohoto dodatku. Touto přílohou se zcela nahrazuje příloha č. 1 dodatku č. 3. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla.
3. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy v souladu s § 222 ve vazbě na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu plnění o příslušné vícepráce.
4. Změna závazku ze smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona.

5. Příloha č. 1 dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 dle tohoto dodatku.

## Článek 2 Předmět dodatku

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraj č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za klienta dne ..... 22. 01. 2021

Za ESCO



Mgr. Martin Červíček

hejtman

.....

Ing. Eduard Paulík

jednatel

NABÍDKA, ev. č. N20008a

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

Ing. Bořek Dvořáček  
odbor investic | referent pro energetiku

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

V Rychnově nad Kněžnou, dne 13. 01. 2021

**VĚC: Nabídka elektroinstalačních prací**

Vážený pane Dvořáčku,

tímto si vám dovoluujeme zaslat nabídku na provedení elektroinstalačních prací, dodávek a služeb v rámci akce:

**SO104b - SŠPTP Velké Poříčí, domov mládeže, zpětná instalaci DIRC (doména HKVPDM)**

**1. PŘEDMĚT NABÍDKY, TECHNICKÉ PARAMETRY**

**1.1 Předmět díla**

Předmětem nabídky je **provedení zpětné montáže části systému DIRC v bezdrátovém provedení a implementace nadřazeného systému MaR lokálních zdrojů tepla**. Součástí prací je projekční zpracování, dodávka, montáž, naprogramování a oživení komponent systému, implementace sledování a řízení lokálních zdrojů tepla do systému PROPOLIS a úprava vizualizačního software. Součástí prací nejsou stavební práce a přípomocce související s vysekáním a zapravením drážek pro kabely ve zdivu a se zhotovením a zpětným zapravením prostupů stavebními konstrukcemi.

Podrobná specifikace prací je obsažena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této nabídky. Práce neobsažené v položkovém rozpočtu nejsou předmětem nabídky.

**1.2 Technická kritéria pro dodávku**

Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem a dalších předpisů v dokumentaci pro realizaci stavby. Použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

**2. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

Předpokládaný termín realizace: dle dohody a průběhu stavby „decentralizace vytápění“

Místo plnění: SO104b - SŠPTP Velké Poříčí, domov mládeže

**3. CENA ZA DÍLO**

Označení a popis	MJ	Množství	Cena ze MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Zpětná instalace DIRC dle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 této nabídky)	kpl	1,000	979 391,80	979 391,80

**Celkem**

**979 391,80**

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Je stanovena jako nepřekročitelná, nejvýše přípustná, odpovídá předaným podkladům objednatelem. K ceně bude připočtena sazba DPH dle platných právních předpisů v době vystavení faktury.

#### 4. POŽADOVANÉ ZÁRUKY

Záruční doba bude poskytnuta po dobu **36 měsíců** na montážní práce ode dne předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na dodávky a zařízení je stanovena záruční lhůta stanovená výrobcem či dodavatelem takových komponentů, minimálně však 24 měsíců.

#### 5. FAKTURACE A DOBA SPLATNOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ

Fakturace bude probíhat na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek / zjišťovacího protokolu, který stanoví rozsah zdanitelného plnění. Datum zdanitelného plnění bude ke dni odsouhlasení výše uvedeného soupisu. Doba splatnosti vystavených daňových dokladů bude 30 dní od vystavení daňového dokladu Zhotovitelem.

#### 6. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této nabídky jsou:

- položkový rozpočet


#### 7. KONTAKTNÍ OSOBA

V případě jakýkoli dotazů se prosím obraťte na kontaktní osobu:

Ing. Eduard Paulík, zástupce ve věcech technických a organizačních

GSM: [REDACTED] email: [REDACTED]

Nabídku za zhotovitele zpracoval:



Ing. Eduard Paulík  
jednatel společnosti

**SO104b - SŠTP Velké Poříčí, domov mládeže, zpětná instalaci DIRC (doména HKVPDM)**

- kalkulace prací, bezdrátové (rádiové) provedení, ceny uvedeny v Kč bez DPH

P.č.	Položka	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem
1	Zpracování projektové dokumentace	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00
2	Montáž web serveru	ks	3,00	1 000,00	3 000,00
3	<i>Dodávka web serveru</i>	ks	3,00	8 110,00	24 330,00
4	Montáž transakčních jednotek	ks	7,00	1 000,00	7 000,00
5	<i>Dodávka centrálních jednotek</i>	ks	7,00	9 990,00	69 930,00
6	Montáž hlavíc IRC, rádiové provedení	ks	105,00	90,00	9 450,00
7	<i>Dodávka hlavíc IRC, rádiové provedení</i>	ks	105,00	2 930,00	307 650,00
8	Montáž zónových jednotek, rádiové provedení	ks	92,00	130,00	11 960,00
9	<i>Dodávka zónových jednotek, rádiové provedení</i>	ks	92,00	1 850,00	170 200,00
10	Montáž zesilovače	ks	7,00	450,00	3 150,00
11	<i>Dodávka zesilovače rádiového signálu</i>	ks	7,00	7 050,00	49 350,00
12	Kabelové trasy v lištách - transakční a zónové jednotky	m	65,00	75,00	4 875,00
13	<i>Dodávka kabelů (CYLY 3x0,5, FTP Cat5)</i>	m	71,50	12,00	858,00
14	<i>Dodávka plastových lišt, vč. kotevního materiálu</i>	m	71,50	30,00	2 145,00
15	Montáž baterií do jednotlivých component systému	ks	499,00	10,00	4 990,00
16	<i>Dodávka tužkových baterií (AA)</i>	ks	499,00	12,00	5 988,00
17	Ostatní elektroinstalační materiál	kpl	1,00	2 015,80	2 015,80
18	Programování prvků bezdrátového systému, vlastní řídicí software	ks	214,00	500,00	107 000,00
19	Oživení systému	hod	24,00	500,00	12 000,00
20	Úprava vizualizace	kpl	8,00	1 000,00	8 000,00
21	Doprava, ubytování, ostatní náklady	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
28	Nadřazený systém MaR lokálních zdrojů tepla, vizualizace, komunikace s IRC	kpl	5,00	29 000,00	145 000,00
<b>Celkem</b>					<b>979 391,80</b>