



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 31. 7. 2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel:	Projekce CZ s r.o.
se sídlem:	Tovární 290, 537 01 Chrudim
jednající:	Ing. Otakar Vašák, jednatel společnosti
e-mail:	██████████
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	██████████
DIČ:	CZ275 58 860
IČ:	275 58 860
	(dále jen „zhotovitel“)

1.2. objednatel:	Městská část Praha-Zbraslav
se sídlem:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce:	Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
telefon:	██████████
IČ:	002 41 857
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	██████████
	(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 31.7.2020 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektu "Stavební úpravy a opravy bytového domu K Mlýnskému náhonu 206, 156 00 Praha-Zbraslav" (dále jen „Smlouva“), kterou tímto dodatkem mění následovně:

II. PŘEDMĚT DODATKU-ZMĚNY PŮVODNÍ SMLOUVY

- Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. II odst. 3 („Úvodní ustanovení“) Smlouvy se mění takto:
 - Účelem spolupráce Zhotovitele a Objednatele je navržení a zpracování projektu, v souladu s ustanovením této Smlouvy a přílohy č. 1 a přílohy č. 2, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a upravují zejména etapy díla.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. III odst. 5 („Účel a předmět smlouvy“) se mění takto:
4. Dokumentace a související výkony podle této Smlouvy budou provedeny a zabezpečeny v rozsahu a obsahu specifikovaném v příloze č. 1 a příloze č. 2, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Čl. V odst. 1 („Cena“) Smlouvy se mění takto:
1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle čl. III této Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí 537 300,- Kč bez DPH (slovy pět set třicet sedm tisíc tři sta korun českých).
 - 1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 45 300, Kč bez DPH
 - 1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 je 225 500, Kč bez DPH
 - 1.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 je 20 000, Kč bez DPH
 - 1.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 je 165 000, Kč bez DPH
 - 1.5 Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 je 36 000, Kč bez DPH
 - 1.6 Cena za odvedení výkonů dle fáze 6 je 6 500 Kč bez DPH
 - 1.7 Cena za odvedení výkonů dle fáze 7 je 39 000 Kč bez DPH

4. Čl. IV odst. 1 („Doba plnění“) Smlouvy se mění takto:

1.1 Doba plnění dle fáze 1	splněna
1.2 Doba plnění dle fáze 2	do 30.4.2021
1.3 Doba plnění dle fáze 3	do 31.7.2021
1.4 Doba plnění dle fáze 4	do 30.4.2021
1.5 Doba plnění dle fáze 5	do 31.5.2021
1.6 Doba plnění dle fáze 6	zůstává dle původní SoD
1.7 Doba plnění dle fáze 7	zůstává dle původní SoD

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn, platná a právně účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku uvedené nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl bez dalšího zveřejněn.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s jeho obsahem, jeho obsahu rozumějí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 2: Nabídka CN-2020-038 ze dne 26.11.2020

V Praze-Zbraslavi dne 22-12-2020

Za objednavatele:

[Redacted signature]

Ing. Zuzana Vejvodová
Starostka MČ Praha- Zb

Za zhotovitele:

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 31 513 20
ze dne	21.12.2020
za správnost:	[Redacted]

[Redacted signature]

Ing. Otakar Vasilek
Jednatel společnosti
IČ: 271
Zápis: / O

Nabídka CN-2020-038

PROJEKCEZ

Číslo dokladu: CN-2020-038

Referent: 

Datum: 26.11.2020

Datum platnosti:

Dodavatel:

Projekce CZ s.r.o.

Tovární 290
537 01 Chrudim


Korespondenční adresa:

IČ: 27558860, DIČ: CZ27558860
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 25979
tel: 
e-mail: 
Internet: www.projekcecz.cz

Odběratel:

Městská část Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha 5 - Zbraslav, Hlavní město
Praha

IČ: 00241857, DIČ: CZ00241857
tel: 

Platební údaje:

Způsob úhrady:

Požadovaná záloha: 0,00 Kč

Úrok: 0

Splatnost dní: 20

Měna: CZK


Obchodní údaje:

Doprava:

Předkládáme Vám k posouzení cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce BD k Mlýčnicku, kde se jedná o rozšíření předmětu původního zadání o rekonstrukce interiéru bytových jednotek a projekt nových rozvodů TZB, elektroinstalací

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
DPS Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele vypracována dle vyhl. 405/2017 sb. Příloha č. 13 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	20 000,00 21%	4 200,00	24 200,00
DPS Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele vypracována dle vyhl. 405/2017 sb. Příloha č. 13 ROZVODY TZB	35 000,00 21%	7 350,00	42 350,00
DPS Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele vypracována dle vyhl. 405/2017 sb. Příloha č. 13 ELEKTROINSTALACE	24 500,00 21%	5 145,00	29 645,00
DPS Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele vypracována dle vyhl. 405/2017 sb. Příloha č. 13 ÚPRAVY JIŽ DOKONČENÉ PD ÚT	6 000,00 21%	1 260,00	7 260,00
VV - Vypracování a rozšíření výkazu výměr pro výběr dodavatele stavby o práce uvedené výše v položkách	10 000,00 21%	2 100,00	12 100,00
Celkem:	95 500,00	20 055,00	115 555,00
	Zaokrouhlení:		0,00 Kč
	Celkem:		115 555,00 Kč

V cenové nabídce jsou zahrnuty práce uvedené v zápisu předaného k vypracování cenové nabídky.
V ceně elektroinstalací je zahrnuto také vypracování pd anténních a zvonkových rozvodů včetně rekonstrukce elektroinstalací suterénních prostor.



Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží: