

Dodatek č. 2

RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO Č. 2019_00716

(SCVK_UL017_2019)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. David Votava – generální ředitel a člen představenstva
Zástupce pro věci technické: [redacted] – manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

MAX BUILDING s.r.o.

Se sídlem: Horní Chobolice 38, 411 46 Liběšice u Litoměřic
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, C 26977
Zastoupený: [redacted], jednatelkou společnosti
IČO: 28688821
DIČ: CZ28688821
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK
Číslo účtu: 7594538001/5500

Předmětem dodatku č. 2 Rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00716 - opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací regionů oblastních závodů Mošť, Ústí nad Labem a Liberec je:

- 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
- 14. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – nemění se

14. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY – mění se


- 14.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do **31. 12. 2021**. Účinnost této Smlouvy případně skončí vyčerpáním limitu plnění pro podlimitní sektorové veřejné zakázky dle této Smlouvy stanoveného v době podpisu této Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích předpisů, na základě Dílčích smluv uzavřených v jejím rámci, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

V Teplicích dne 4. 12. 2020

V H. Chobolovicích dne 5. 12. 2021



Ing. David Votava
Generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



jednatelka společnosti
MAX BUILDING s.r.o.