

**Dodatek č.1**

**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 6220140767**

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

**I.**

**Smluvní strany:**

**1. Příkazce:**

**Statutární město Brno**

adresa:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupený:

primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČO: 45244782

č. účtu:

111246222/0800

K podpisu této smlouvy je na základě usnesení R8/121. schůze Rady města Brna konané dne 9.12.2020, bod č. 30 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Ve věcech smluvních oprávněna jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických:

[redacted], vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

[redacted] koordinátor projektů,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen příkazce)

**2. Příkazník:**

**Ing. Pavel Počinek**

sídlo:

[redacted]

IČO:

413 43 271

DIČ:

[redacted]

bankovní spojení:

[redacted]

č. účtu:

[redacted]

kontakty:

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen příkazník)



- I. Dne 16. 3. 2020 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o., jako zhotovitelem stavby, smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem: „**Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k. ú. Trnitá**“ (dále jen „Stavba“).
- Příkazní smlouvou č. 6220140767 uzavřenou dne 25.3.2020 byl u této akce sjednán mezi příkazcem a Příkazníkem výkon technického dozoru investora (dále „TDI“). Odměna příkazníka byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí celkem 196.000,- Kč bez DPH, 237.160,- Kč vč. DPH, po dobu realizace stavby, tj. 240 dní.
- Vzhledem k tomu, že zhotoviteli stavby – společnosti 1.Vyškovská stavební společnost, s.r.o., byla v rámci dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6220 051181 prodloužena doba plnění z 240 na 352 dnů, tj. o 112 kalendářních dnů, spolu se sjednáním víceprací, dohodly se smluvní strany na tom, že Příkazník bude pokračovat ve výkonu TDI v rozsahu sjednaném původní příkazní smlouvou, a to do 12. 5. 2021.
- II. Za pokračování výkonu TDI do doby od 20.1.2020 do 12.5.2021 přísluší příkazníkovi odměna za řádný výkon technického dozoru investora v celkové výši 91 467,- Kč bez DPH (slovy: devadesátjednatřicetřistašedesát sedm korun českých), tj. při sazbě 21 % DPH 110 675,- Kč s DPH. Odměna odpovídá násobku ceny za jeden den výkonu této činnosti 816,67 Kč bez DPH a počtu dnů prodloužené doby plnění realizace Stavby (112 dní).
- III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.

#### DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/121, konané dne 9.12.2020.

Brně dne: 19. 01. 2021

V Brně dne: 19. 01. 2021

Za příkazce:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Bytový odbor  
Malinovského nám. 3  
601 67 BRNO  
001

příkazník:

JUDr. Iva Marešová  
vedoucí Bytového odboru MMB

Ing. Počinek Pavel  
TDI