

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla – „Přístavba SOJ Parmská 390, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy“

číslo smlouvy objednatele SML-2020-10233

IVZ P20V04000003

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15
(dále jen „objednatel“)

a

Insastav s.r.o

se sídlem: Vlárská 1404/41, Praha 10, 104 00

zastoupená jednatelem společnosti Petrem Špičákem

IČ: 24217930, DIČ: CZ24217930 registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Praze **oddíl: C číslo vložky:** 189670

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. I takto:

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 24.6.2020 č.j. 27423 /2020, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	27.025.763,82 Kč
DPH	5.675.410,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	32.701.174,22 Kč

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	4 687 931,83 Kč
21% DPH	984 465,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 672 397,51 Kč

Cena dodatku č.2 – změna rozsahu plnění:

Základní cena bez DPH	1 142 257,59 Kč
21% DPH	239 874,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 382 131,68 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1 +2 :

Základní cena bez DPH	32 855 953,24 Kč
21% DPH	6 899 750,18 Kč
Cena celkem včetně DPH	39 755 703,42 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.


Článek 2**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –980 ze dne 20.1.2020
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č.1 – soupis provedených prací

21.1.21
V Praze dne2020


.....
za objednatele
Ing. Hana Černá
na základě pověření usnesení Rady
MČ Praha 15 č.R-980 ze dne 20.1.2020

21.1.2021
V Praze dne2020


za zhotovitele
Petr Špičák
Insastav s.r.o.