

Dodatek č.1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 6220140769

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany:

1. Příkazce:

Statutární město Brno

adresa:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupený:

primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČO: 45244782

č. účtu:

111246222/0800

K podpisu této smlouvy pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru.

Ve věcech smluvních oprávněna jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
[REDAKCE], koordinátor projektů,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen příkazce)

2. Příkazník:

Ing. Josef Březina, [REDAKCE]

Sídlo:

[REDAKCE]

IČO:

03035484

DIČ:

CZ [REDAKCE]

Bankovní spojení:

Č. účtu:

[REDAKCE]

(dále jen příkazník)

- I. Dne 16. 3. 2020 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o., jako zhotovitelem stavby, smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem: „**Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k. ú. Trnitá**“ (dále jen „Stavba“).

Příkazní smlouvou č. 6220140769 uzavřenou dne 21.2.2020 byl u této akce sjednán mezi příkazcem a Příkazníkem výkon koordinátora „**Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ (dále jen „**BOZP**“). Odměna příkazníka byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a číní celkem **35.600,- Kč bez DPH, tj. 43.076,- Kč s DPH za dobu výstavby 240 kalendářních dnů.**

Vzhledem k tomu, že zhotoviteli stavby – společnosti I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o., byla v rámci dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6220 051181 prodloužena doba plnění **z 240 na 352 dnů, tj. o 112 kalendářních dnů**, spolu se sjednáním víceprací, dohodly se smluvní strany na tom, že Příkazník bude pokračovat ve výkonu BOZP v rozsahu sjednaném původní příkazní smlouvou, a to do 12. 5. 2021.

- II. Za pokračování výkonu BOZP po dobu od 20.1.2021 do 12.5.2021 přísluší příkazníkovi odměna:
- za přepracování plánu BOZP s ohledem na sjednání víceprací se zhotovitelem Stavby a jeho předání Příkazci 2 053,33 Kč bez DPH (slovy: dvatisícipadesáttři korun českých třicettři haléřů), tj. při sazbě 21% DPH 2 484,53 Kč s DPH. Odměna odpovídá poměrné částce na 112 dnů trvání víceprací z celkové částky **4.400,- Kč bez DPH** dle původní smlouvy.
 - za řádnou kontrolní činnost koordinátora BOZP činí odměna v celkové výši 16 613,33 Kč bez DPH (slovy: šestnácttisícšestsettřináct korun českých, třicettři haléřů), tj. při sazbě 21% DPH 20 102,13 Kč s DPH. Odměna odpovídá poměrné částce na 112 dnů trvání víceprací z celkové částky **35.600,- Kč bez DPH** dle původní smlouvy.
- III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.
- IV. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Brně dne: **19. 01. 2021**

V Brně dne: **19. 01. 2021**

Za příkazce:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

příkazník:

Ing. Josef Březina,