



Č.j.: 280123/2021-ČRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-006-FO-23030/7 s názvem „Modernizace otopného systému v domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**  
zastoupený: Ing. Janem Slívou, ředitelem  
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1  
IČO: 75123924  
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710  
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AQUA-GAS, s.r.o.**  
zastoupený: Radovanem Koudelkou, jednatelem  
se sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno - Královo pole  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29265  
IČO: 25513117  
DIČ: CZ25513117  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2113062709/2700  
(dále jen „zhotovitel“)

## **Článek I.**

### Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-006-FO-23030/7 s názvem „Modernizace otopného systému v domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina“, č.j. 280660/2020-ČRA ze dne 25.3.2020 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba za změnou a aktualizací technických parametrů v souladu se skutečným stavem plnění a dále za změnou termínu plnění v návaznosti na zpoždění vzniklá epidemickou situací v České republice a Bosně a Hercegovině, která objednatel ani zhotovitel nemohli předpovídat ani ovlivnit. V souvislosti s finálním upřesněním vybraných technických parametrů došlo k úpravě finančního plnění. **Celková cena díla je na základě tohoto dodatku nově stanovena na 7.250.833,37 Kč včetně DPH, což představuje snížení oproti původně kontrahované částce o 15.757,48 Kč.**



I.2 Smluvní strany se dohodly, že:

- příloha č. 1 tohoto dodatku - Technická specifikace dodávky - nahrazuje v plném znění přílohu č. 1 Smlouvy - Technická specifikace dodávky;
- příloha č. 2 tohoto dodatku - Závazné parametry systému - nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy - Závazné parametry systému. V rámci tohoto dodatku není měněna (pod)příloha č. 1 přílohy č. 2 - Závazné parametry systému;
- příloha č. 3 tohoto dodatku - Položkový rozpočet - nahrazuje v plném znění přílohu č. 3 Smlouvy - Položkový rozpočet;
- příloha č. 4 tohoto dodatku - Časový harmonogram realizace - nahrazuje v plném znění přílohu č. 4 Smlouvy - Časový harmonogram realizace.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:

*1.3. Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:*

*Sara Miličič, tel: [REDACTED] email: [REDACTED]*

*Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:*



*tel: [REDACTED] email: [REDACTED]*

*2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění celkovou cenu ve výši 7.250.833,37 Kč (sedm milionů dvě stě padesát tisíc osm set třicet tři korun třicet sedm haléřů) včetně DPH. Smluvní cena je akceptována oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.*

*2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, určená dle součtu relevantních položek v Položkovém rozpočtu, který je Přílohou 3 této smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli za řádně a včas realizované plnění, a to dle následujícího klíče:*

- částku 295.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát pět tisíc korun) včetně DPH; za Výstup 1 - Příprava realizace, přičemž od této částky bude odečtena smluvní pokuta dle článku 7.3 Smlouvy v celkové výši 113.000,- Kč, celkem tedy bude vyplacena částka 182.000,- Kč (slovy: sto osmdesát dva tisíc korun).
- částku 6.955.833,37 Kč (slovy: šest milionů devět set padesát pět tisíc osm set třicet tři korun třicet sedm haléřů) včetně DPH; za Výstup 2 až 5 a zajištění služeb a plnění v rámci dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému (servisu a údržby).

*Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.*



*3.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílčí části předmětu plnění dle harmonogramu předmětu plnění uvedeném v Příloze č. 4 této smlouvy, a to nejpozději do 10 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.*

*3.3 Zhotovitel se zavazuje, že aktivita 5.3 - provedení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy, specifikované v rámci Výstupu 5. - Funkční systém předán v užívání (viz Příloha č. 1 této Smlouvy - Technická specifikace dodávky) bude zhotovena nejpozději do 10.10.2020.*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Technická specifikace dodávky

Příloha č. 2: Závazné parametry systému

Příloha č. 3: Položkový rozpočet

Příloha č. 4: Časový harmonogram realizace

V Praze dne:

.....

za objednatele:

Mgr. Jan Slíva  
ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne:

.....

za zhotovitele:

Radovan Koudelka  
jednatel AQUA-GAS, s.r.o.