

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 1/2021

1. Objednatel:

název:	Lesy města Mohelnice, s.r.o.
sídlo (adresa):	U Brány 928/3, 789 85 Mohelnice
IČ:	25822748
DIČ:	CZ25822748
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Ing. Miroslav Hloušek, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. David Wezdenko, vedoucí organizace
bankovní spojení:	

dále jen „objednatel“ na str.

2. Zhotovitel:

název:	Zemní práce Neubauer s.r.o.
sídlo (adresa):	Zálesí 2, 671 02 Zálesí
IČ:	04523954
DIČ:	CZ04523954
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Petra Neubauerová, jednatelka Jan Neubauer, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Vladimír Haitmar
bankovní spojení:	

dále jen „zhotovitel“ na str.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla – stavby s názvem: "**LC Ke Třem bukům**", která byla zadávána v rámci zadávacího řízení, do kterého zhotovitel podal nabídku a jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Ivan Beneš v lednu 2019 (dále také „projektová dokumentace“), jež byla přílohou zadávací dokumentace a s níž se zhotovitel řádně seznámil a zavazuje se podle této projektové dokumentace postupovat a rovněž v zadávací dokumentaci zpracované společností ALNIO Group s.r.o., IČ: 29305497 (dále také „zadávací dokumentace“), s níž se zhotovitel taktéž řádně seznámil a zavazuje se podle této zadávací dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabídka podaná zhotovitelem do zadávacího řízení povinnosti zhotovitele nad rámec upravený v této smlouvě, je

zhotovitel povinen splnit i veškeré povinnosti, ke kterým se zavázal v rámci podané nabídky a musí se řídit podmínkami dotačního orgánu – Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Ministerstva zemědělství (Mze), spojenými s dotační politikou týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly seznámil.

2. Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo může být dále označován samostatně pouze jako „dílo“.
3. Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem oceněným položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či sankce udělené objednateli.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. geodetické zaměření, vytyčení hranic, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
5. Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je zhotovitel neuvedl do položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a splnění ostatních povinností dle této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že případně nevyplynou z této smlouvy, projektové a zadávací dokumentace a z položkového rozpočtu, přičemž i tyto práce jsou již zahrnuty do celkové ceny díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také následující činnosti:
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,
 - zpracování vytyčovacího schémata staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, vybudování zařízení staveniště stavby včetně nákladů na jeho přípravu, zřízení staveništních přípojek energie, dále včetně nákladů na jeho odstranění,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, ostražba díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- dodání všech dokumentů nutných k převímacímu řízení a řádnému zkolaudování stavby (v případě, že stavba podléhá kolaudaci),
- pojištění stavby a osob,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správci sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek, odborné zastupování objednatele při kontrolních prohlídkách prováděných místně příslušným stavebním úřadem, zajištění všech podkladů, nutných pro kontrolní prohlídku, včetně podkladů pro úspěšné ukončení závěrečné kontrolní prohlídky,
- všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu s projektovou i zadávací dokumentací,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, či harmonizovaných technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek objednateli,
- provedení individuálního i komplexního vyzkoušení všech prvků díla tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení a jeho předání objednateli,
- provedení zaškolení obsluhy objednatele (provozovatele) u všech částí díla, které zaškolení obsluh vyžadují, a vyhotovení protokolu v jazyce českém, předání návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu a dokumentace údržby objednateli,
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v listinné i digitální podobě (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg i *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo docx pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls nebo .xlsx pro MS Excel), přičemž:
 - i. do dokumentace skutečného provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby,
 - ii. části dokumentace skutečného provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - iii. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - iv. u výkresů obsahujících změnu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s objednatelem a jeho souhlas se změnou,
 - v. součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí,
 - vi. předmětem smlouvy je také poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení stavby na celou dobu jejich trvání objednateli bez

omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat.

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem,
 - zajištění legislativního ukončení stavby a její kolaudace stavby.
6. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími souvisejícími předpisy.
 7. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
 8. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a pokynů předaných mu objednatelem.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace, s níž se odborně seznámil a také, že dílo lze na základě projektové dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku a prohlašuje, že rovněž na jeho základě lze dílo provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily.
 10. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele vykonávat běžné činnosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek, dávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění díla, dozírat na jakostní a množstevní soulad díla, provádět zápisy do stavebního deníku, odmítnout vadnou či neoprávněnou práci či dodávku) není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Technický dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit plnění jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit práva objednatele. Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá. Přítomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy.
 11. Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.

II. Místo plnění - staveniště

1. Místem plnění se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Místo plnění je také označováno jako staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.
2. Místem plnění je k. ú. Svinov u Pavlova s parcelními čísly 474/1, 471/7, 471/2, 481, 476/2, 482, 483.
3. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem.
4. Místem předání díla bude dle pokynu objednatele buď sídlo objednatele, nebo místo plnění.
5. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit k zahájení prací a oddělit od okolních prostor a po celou dobu zabezpečit tak, aby byl zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště.
6. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, plán BOZP, pokud byl vypracován, dále požadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebního povolení (bylo-li vydáno).
7. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odběr příslušných medií a plnit podmínky odběrových smluv. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady, v případě, že po dohodě s objednatelem využije přípojek objednatele, je objednatel oprávněn mu spotřebované energie přeúčtovat. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré práce a dodávky potřebné k zajištění odběru medií v souvislosti se zhotovováním díla. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště nebo okolních ploch.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.
9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
11. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po předání díla objednateli v objednatelově dodatečně stanoveném termínu.
12. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti.

III. Termíny plnění

1. **Plnění této smlouvy bude zahájeno až po vydání písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.**

Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel má právo vydat písemný pokyn až po podpisu Dohody o poskytnutí dotace (dále jen „Dohoda“). Předpokládaný termín podpisu Dohody je červen 2021, tento termín však může být změněn. V návaznosti na podpis Dohody je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný pokyn k zahájení plnění, a to **do 4 měsíců** od podpisu Dohody a zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy ve lhůtách sjednaných v tomto článku. Bude-li mít objednatel zájem na realizaci plnění dle této smlouvy, bude bez ohledu na skutečný termín podpisu Dohody písemný pokyn objednatele k zahájení plnění učiněn nejpozději do 12 měsíců od uzavření této smlouvy.

Zhotovitel garantuje, že je schopen po celou dobu uvedenou v této smlouvě realizovat smluvní plnění ve sjednaných termínech a za sjednanou cenu a je také schopen splnit veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel na sebe v této souvislosti přebírá ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

2. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění **do 14 dnů od obdržení písemného pokynu objednatele** k zahájení plnění smlouvy.
3. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě plnění **do 14 dnů od obdržení písemného pokynu objednatele** k zahájení plnění smlouvy.
4. Termín dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků: **do 5 měsíců od protokolárního předání a převzetí místa plnění (staveniště)** k zahájení plnění smlouvy.

K uvedenému termínu dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit skončení provádění všech stavebních prací v místě plnění, předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli.

5. Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s objednatelovým odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram prací předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Harmonogram musí být zpracován do podrobností umožňující řádné zhotovení stavby s vyznačením konkrétních dílčích termínů (uzlových bodů).
6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu.
7. Objednatel má právo určovat časoprostorový sled prováděných prací, zhotovitel je povinen pokyny objednatele respektovat. Případné nutné změny postupu prací na díle ze strany zhotovitele jsou možné pouze po včasné písemné oznámení objednateli a odsouhlasení ze strany objednatele. Změny harmonogramu a termínů mohou být realizovány až po dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňují zhotovitele ke změně jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednání.

8. V případě, že bude v průběhu provádění díla zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit zhotoviteli povinnost posílit personálně tým zhotovující dílo a prodloužit provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích a svátcích nebo v prodloužených směnách tak, aby byl časový harmonogram prací a smluvní termíny plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze strany objednatele. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné provádění díla, a to včetně sankcí sjednaných ve smlouvě.
9. Ve sjednaných a harmonogramem stanovených termínech pro zahájení, provádění a předání díla je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy.
10. Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích termínů vyplývajících z harmonogramu, jakož i za dodržení konečného termínu provedení díla. Pokud se zhotovitel dostane s dílem do prodlení a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel za veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen s dotačními podmínkami a je mu známo, že v případě porušení povinností zhotovitele může být ohroženo poskytnutí přiznané dotace. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele poskytnuta, případně bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši ušlou částku dotace.
12. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem objednatele.

IV. Cena

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 2 868 191,44 Kč bez DPH, přičemž:
cena včetně DPH činí 3 470 511,64 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
výše DPH činí 602 320,20 Kč.
2. Zhotovitel je plátcem DPH.
3. Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku. Zhotovitel garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. **Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.**
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění pro určený druh činností.

5. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy, vč. dopravy, montáže, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré další dokumentace, včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že před uzavřením smlouvy provedl všechna ocenění, měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, jednotek a/nebo prvků, zahrnutých do předmětu plnění. V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty veškeré náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena a ceny v položkovém rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až do řádného provedení díla, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a splnění všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním pokynů objednatele a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních komodit.
6. V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude probíhat formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě řádně provedených a objednatelům odsouhlasených prací. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká až po písemném potvrzení soupisu prací objednatelům, respektive jeho pověřeným zástupcem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s položkovým rozpočtem.
2. Písemné potvrzení soupisu prací nenahrazuje předávací protokol a objednatel jím nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených prací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací ohledně příslušných částí díla nezavazuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat zhotovené dílo jako celek objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých soupisů prací.
3. Dílčí fakturace bude probíhat 1 x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací v kalendářním měsíci do 3 pracovních dnů od skončení daného kalendářního měsíce.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v soupisu prací. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat její opravu včetně opravy fakturované částky. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

5. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený soupis prací, který musí být potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná a není způsobilá k proplacení.
6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
7. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s tím spojené k tíži zhotovitele.
8. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), tzn. konkrétně bude obsahovat také tento text:

„Dílo je předmětem žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, registrační číslo žádosti o dotaci: 20/011/0432b/671/002609, název projektu: LC Ke Třem bukům. Jednotlivé položky na tomto dokladu jsou doplněny o příslušné kódy způsobilých výdajů dle výše uvedené žádosti o dotaci.

Položky uvedené na účetních/daňových dokladech, stejně jako všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu (tento musí tvořit nedílnou přílohu každého účetního/daňového dokladu), musí být správně rozděleny dle tzv. kódů způsobilých výdajů. Jedná se o následující kód(y):

005 – Rekonstrukce stávající lesní cesty s výslednou třídou 1L

009 – Související objekty lesní cesty a další její technické vybavení

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původní faktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce.
10. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti neznamena uznání její správnosti a oprávněnosti.
11. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
13. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.
14. V případě neproplacení úplné a řádně vystavené faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
15. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné.

VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.
4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plně věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništem a postupovat tak, aby bylo předejito jejich poškození.
7. Závazky zhotovitele zahrnují zajištění všech materiálů, poskytnutí užívacích a licenčních práv nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištění plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla.
8. Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plnění z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkající se místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné.
9. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a nepoužité a musí se jednat o materiál a výrobky, které odpovídají požadavkům a parametrům vyplývajícím z příslušných právních předpisů (např. na jakost, množství, míru, váhu), jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a právním předpisům.
10. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil v dostatečném počtu.
12. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.

13. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své ostatní povinnosti. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
14. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené s dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno zakrýtí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.
15. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu písemně objednateli a navrhne změnu díla. Objednatel do 7 dnů ode dne oznámení o nemožnosti dílo provést dohodnutým způsobem sdělí zhotoviteli způsob, jakým si přeje dílo provést, přičemž zhotovitel je tímto sdělením vázán.
16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, a to následovně:
- a. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně. O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis.
 - b. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.
 - c. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede objednatel do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla objednatel neprovedl.
 - d. Zhotovitel provádí bezúplatně pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je objednatel oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie a údaje o času, datu a místě pořízení.
17. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit.

18. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Vedení a uložení stavebního deníku se řídí těmito pravidly:
- a. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - b. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - c. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhá kopie je určena pro potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro technický dozor investora je zhotovitel povinen předávat pravidelně.
 - d. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.
 - e. Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smluvních podmínek, zejména neslouží ke změně rozsahu a kvality díla, ceny díla ani smluvních termínů plnění.
19. Objednatel má právo kdykoliv požadovat na zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s realizací díla. Oznámi-li svůj požadavek písemně zhotoviteli, je tento povinen požadavek, od data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a zabezpečit rozpracovaný předmět plnění před vznikem jakékoliv škody na věci. Objednateli rovněž písemnou formou oznámí zhotoviteli, že má pokračovat v plnění závazku. Náklady zhotovitele v souvislosti s pozastavením plnění jsou již zohledněny v ceně a zhotovitel proto nemá v souvislosti s pozastavením plnění nárok na úhradu jakýchkoliv kompenzací.
20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům. Hlučné a prašné činnosti budou vykonávány v časech dohodnutých s objednatelem.
21. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je nebo může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
22. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy.
23. Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.

24. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla.
25. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.

VII. Vícepráce a méněpráce

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na jejich úhradu.
2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud:
 - a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
 - b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat.
 - c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.).
3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS a.s.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů EU a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační agentury.
5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
6. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.
7. Cena díla bude o ty části díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, snížena. Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
2. Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně sedm pracovních dnů předem.

3. Předávací řízení organizuje objednatel. Před předáním díla bude v rámci předávacího řízení provedeno odzkoušení všech jeho součástí a komplexní vyzkoušení díla jako celku. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek s odůvodněním, proč je požaduje, s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést.
4. Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce).
5. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou – podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných zjevných vad a nedodělků.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel je v prodlení s jeho předáním.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu.
8. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělkami, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělkami budou odstraněny nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
9. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělkami, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy – tento je splněn až odstraněním poslední vady a nedodělkami.
10. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či nedodělkami.
11. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání díla jako celku objednateli.

IX. Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích součástí díla v délce trvání **záruční doby 60 měsíců**.

2. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělkami, skončí záruční doba až po uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělky.
3. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.
5. Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne oznámení vady v záruční lhůtě.
6. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich skutečného zjištění. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně, telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla je zhotovitel povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení těchto nákladů objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena.
9. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele.

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)

1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou

poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou a časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna poddodavatele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odeprít bez závažného důvodu.
3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.
4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

XI. Smluvní pokuty

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění (staveniště), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předložením soupisu prací za kalendářní měsíc k odsouhlasení objednateli, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním kteréhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele a každé prodlení zhotovitele s každým dílčím termínem.
5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením stavebních prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
7. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady či nedodělku zachyceného v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč.

8. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady. V případě, že se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady.
9. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště (místa plnění), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce může činit maximálně 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele.
10. Neoznámí-li zhotovitel předem změnu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ zjištěného porušení této povinnosti.
11. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

XII. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění.
2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předat kopii pojistné smlouvy uzavřené v souladu s tímto článkem, a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
5. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:
 - a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy; nebo

- b. zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele; nebo
 - c. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo
 - d. zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných částí díla; nebo
 - e. zhotovitel při plnění smlouvy použije poddodavatele bez jeho předchozího odsouhlasení objednatelem; nebo
 - f. zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového harmonogramu; nebo
 - g. zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového harmonogramu o více než 15 dnů; nebo
 - h. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů; nebo
 - i. zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal; nebo
 - j. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo
 - k. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo financováno; nebo
 - l. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno; nebo
 - m. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno.
2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a ušlý zisk.
4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu v plné výši.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a. Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy.
 - b. Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým rozpočtem a zašle jej objednateli k odsouhlasení. Do vyúčtování provedených prací je možno zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu smlouvy.
 - c. Zhotovitel předá objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni odstoupení od smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky k předmětu díla včetně práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části

plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruční doby, sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %.

- d. Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné části díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, konkrétně ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré spory, jež nebude možné vyřešit smírem, budou dle výslovné dohody stran rozhodovány s konečnou platností soudy České republiky, přičemž smluvní strany se výslovně dohodly na místní příslušnosti stanovené dle sídla objednatele.
3. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li v ní stanoveno něco jiného.
4. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.
5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
6. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.
7. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.
8. Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. 1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede.
9. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.
10. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

11. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
12. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) let od ukončení realizace této smlouvy.
13. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické.
14. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před příslušnými obecnými soudy.
15. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
16. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Příloha smlouvy:

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V MOHELNICI, dne 22.1.2021

V Žďarce, dne 15.1.2021

(podpis)

(podpis)

Ing. Miroslav Hloušek, jednatel

Jan Neubauer, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-04-02_etap
 Stavba: LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008


KSO:
 Místo:

Zadavatel:
 Lesy města Mohelnice

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Ing. Ivan Beneš

Poznímk:



CC-CZ:
 Datum: 3.4.2019

IC:
 DIC: 25822748

IC:
 DIC: Vyplň údaj

IC:
 DIC: 01859293

Cena bez DPH

2 868 191,44

DPH: základní
 snížená 15,00%

Sazba daně
 Základ daně
 2 868 191,44
 0,00

Výše daně
 602 370,20
 0,00

Cena s DPH

V CZK

3 470 511,64

STAVBA SLOŽENÁ
 Z 10 PRÁČÍ
 VÝŠE DANE 602 370,20
 VÝŠE DPH 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2019-04-02_etap

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Lesy města Mohelnice

Datum:

3.4.2019

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008	2 868 191,44	3 470 511,64	
SO 1.1.	Rekonstrukce stávající cesty na 1L (kód 005.32)	2 712 535,93	3 282 168,48	STA
SO 1.2.	Trubní propust DN 600 (kód 009.05)	1 850 922,53	2 239 616,26	Soupis
SO 1.3.	Samostatné sjezdy (kód 009.11)	449 997,57	544 497,06	Soupis
SO 1.4.	Lesní sklady (kód 009.14)	39 967,51	48 360,69	Soupis
SO 1.5.	Svodnice (kód 009.21)	277 196,30	335 407,52	Soupis
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	94 452,02	114 286,94	Soupis
SO 1.3.N	Samostatné sjezdy, nezpůsobilé výdaje	76 000,00	91 960,00	VON
		79 655,51	96 383,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Třem bukům km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.1. - Rekonstrukce stávající cesty na 1L (kód 005.32)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Poznatka:

CC-CZ:

Datum:

3.4.2019

IC:

25822748

DIČ:

IC:

DIČ:

01859293

DIČ:

Cena bez DPH

1 850 922,53

DPH základní
sazba

Základ daně
1 850 922,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Vše daně
388 693,73
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 239 616,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.1. - Rekonstrukce stávající cesty na 1L (kód 005.32)

Místo:

Lesy města Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

3.4.2019

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	1 850 922,53
5 - Komunikace	470 034,20
HSV - Práce a dodávky HSV	1 224 971,20
998 - Přesun hmot	155 917,13
	155 917,13

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LC ke Třem bukům_km 0,2-1.008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soups:

SO 1.1.1. - Rekonstrukce stávající cesty na 1L (kód 005.32)

Misto:

Datum: 3.4.2019

Zadavateľ:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Projektant: **Ing. Ivan Beneš**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 850 922,53

D 1		Zemní práce				470 034,20	
1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	25,000	150,00	3 750,00
PP		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm					
P		Poznamka k položce: -45					
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	32,000	290,00	9 280,00
PP		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm					
P		Poznamka k položce: -43					
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	8,000	450,00	3 600,00
PP		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm					
P		Poznamka k položce: -15					
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3,000	750,00	2 250,00
PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekaním kořenů průměru přes 700 do 900 mm					
5	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro stlínce objemu do 1000 m3 v normě tř. 4	m3	1 197,240	145,00	173 599,80

Poznomnik u položaj
Merenja # 4 - 250
0 3502105 076

Mormina et al. 4 = 75% (0.75*2198, 0.75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"kufř pro sanac" 808*1,4*0,2		226,240			
VV			"Odkopávky" 971		971,000			
VV			Součet		1 197,240			
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	25,000	50,00	1 250,00	
	PP		Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m					
8	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	32,000	120,00	3 840,00	
	PP		Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m					
9	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	8,000	400,00	3 200,00	
	PP		Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m					
10	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 197,240	40,00	47 889,60	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m					
VV			1197,24		1 197,240			
12	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	1 197,240	45,00	53 875,80	
	PP		Uložení sypání do násypů ztuhnutých na 95% PS					
	P		Rozdělník k podložce 30% pro vyrovnání níže vln komunikace					
13	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	25,000	90,00	2 250,00	
	PP		Zásyp jam po pařezech D 30 cm					
14	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	32,000	110,00	3 520,00	
	PP		Zásyp jam po pařezech D 50 cm					
15	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	8,000	195,00	1 560,00	
	PP		Zásyp jam po pařezech D 70 cm					
16	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zásypů průměru pařezů přes 700 do 900 mm					
17	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	3 639,000	15,00	54 585,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně na stavběch dálnic v zářezích mimo skalních se ztuhnutím					
VV			4699-200*4,8-100		3 639,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	182101101	Svaňování v zářezích v horní tl. 1 až 4	m2	1 654,100	32,00	52 931,20	

pp Svaňování v zářezích v hor. 1 - 4

Podrobnosti k položce:
0,000 km - (0,00-0,95)/21*60; 0,060 km - (0,150 km - (0,05-0,8)/21*90; 0,150 km - (0,180 km - (0,8-18,7)/21*30; 0,180 km - (0,190 km - (1,18-7,19)/21*30; 0,190 km - (0,190 km - (1,19-7,19)/21*10; 0,200 km - (1,19-7,19)/21*10; 0,200 km - (0,275 km - 0,275 km - 0,370 km - (1,00-0,55)/21*35; 0,310 km - (0,400 km - (0,65-1,0)/21*90; 0,400 km - (0,500 km - (1,1-6,2-5,6)/21*100; 0,500 km - (0,60 km - (1,2-5,6-0,83)/21*20; 0,620 km - (0,700 km - (0,83-1,05)/21*90; 0,700 km - (0,760 km - (1,1-0,5-2,36)/21*60; 0,760 km - (0,80 km - (1,2-5,6-4,63)/21*80; 0,840 km - (0,870 km - (1,4-63-2,39)/21*30; 0,870 km - (0,970 km - (1,2-39-0,8)/21*40

vv			"příkopa" 873,	873,000				
vv			"zářezy" 781,1	781,100				
vv			Součet	1 654,100				
19	K	182201101	Svaňování násypů	m2	1 570,400	32,00	50 252,80	CS ÚRS 2016 01

pp Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopů při svaňování násypů v jakékoliv hornině

D 5 Komunikace 1 224 971,20								
20	K	564861111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	3 659,000	145,00	530 555,00	

pp Podklad ze šteřkodrtě po zhutnění tloušťky 20 cm, fr. 0/63

pp Poznámka k položce:
Leden 4x200 - 4217*208

vv			4699-200*4,7-100	3 659,000				
21	K	R10	Samace pláňe v rozšíření ze šteřkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	1 131,200	145,00	164 024,00	

pp Podklad ze šteřkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

vv			1,4*808	1 131,200				
22	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm	m2	3 335,800	159,00	530 392,20	CS ÚRS 2016 01

pp Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

vv 3659-808*0,4

3 335,800

D HSV Práce a dodávky HSV 155 917,13								
D 998 Přesun hmot 155 917,13								
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živými	t	3 464,825	45,00	155 917,13	

pp Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živými dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.2. - Trubní propust DN 600 (kód 009.05)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Poznámkai:

CC-CZ:
Datum:

3.4.2019

IC:

25822748

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

01859293

Cena bez DPH

449 997,57

Základ daně

449 997,57

Sazba daně

21,00%

Výše daně

94 499,49

DPH základní
smlouba

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

544 497,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

LC ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.2. - Trubní propust DN 600 (kód 009.05)

Místo:

Lesy města Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

3.4.2019

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	449 997,57
4 - Vodovodné konstrukce	121 040,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 467,44
998 - Přesun hmot	301 050,00
	13 439,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.2. - Trubní propust DN 600 (kód 009.05)

Místo:

Lesy města Mohelnice

Datum: 3.4.2019
Projektant: Ing. Ivan Beněš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

449 997,57

D HSV Práce a dodávky HSV

449 997,57

D 1 Zemní práce

121 040,16

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	88,368	675,00	59 648,40	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

VV "prodloužení výkopu před propustkem o 0,5 m a za propustkem o 4,0 m 4'(0,5+7,5+4)'1,75

84,000

VV "kamenná romanina" 4'1,5'1,3'0,4

3,120

VV "zajišťovací pás" 4'1,3'0,4'0,6

1,248

VV Součet

88,368

2	K	132301209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	88,368	45,00	3 976,56	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 4

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	88,368	40,00	3 534,72	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,100	45,00	2 479,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny nakládání množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 88,38-33,28

55,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	27,960	38,00	1 062,48	CS ÚRS 2016 01
PP								
VV								
6	K	171201101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu 4*(1,3*1,3+2*0,5*1,3+2*2*1)	m3	27,960	21,00	1 157,10	CS ÚRS 2016 01
PP								
VV								
7	K	175101201	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin Uložení sypaniny nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od nejbližšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	33,280	755,00	25 126,40	CS ÚRS 2016 01
PP								
VV								
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním "PP" 6*1,3*4 "rovnánína" 1,5*1,3*4 "zajišť. pas" 1,3*0,4*4 Součet	m2	41,080	21,00	862,68	CS ÚRS 2016 01
PP								
VV								
9	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	27,960	32,00	894,72	CS ÚRS 2016 01
PP								
VV								
10	M	583441550	Štěrkodrt frakce 0-22 Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 MN Luleč	t	66,560	335,00	22 297,60	CS ÚRS 2016 01
PP								
D 4								
11	K	451573111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,680	1 050,00	4 914,00	
PP								
VV								
12	K	452218010	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku (6*1,3)*0,15*4 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho	m3	1,248	2 730,00	3 407,04	CS ÚRS 2016 01
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					1,248			
13	K	46321111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlonky kamene	m3	3,120	1 970,00	6 146,40	CS ÚRS 2016 01
PP					3,120			
VV								
1,5*1,3*0,4*4								
Ostatní konstrukce a práce, bourání							301 050,00	
D 9								
14	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	30,000	2 300,00	69 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600					30,000			
VV								
4*7,5								
15	M	592224100	troubka hrdlová přímo železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	12,000	6 850,00	82 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Trouby pro spáňkové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímo s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10					12,000			
VV								
4*3								
16	M	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80 x 17 x 15 cm	kus	30,000	195,00	5 850,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Trouby pro spáňkové odpadní vody betonové podklady pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80 x 17 x 15								
17	K	R1	Celo propustku z rovaniny lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	24 000,00	144 000,00	
PP								
Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 (vykř. D3)								
D 998							13 439,97	
Přesun hmot								
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	244,363	55,00	13 439,97	CS ÚRS 2016 01
PP								
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.3. - Samostatné sjezdy (kód 009.11)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.4.2019

IC:

2582748

DIČ:

IC:

DIČ:

01859293

DIČ:

Cena bez DPH

39 967,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 967,51	21,00%	8 393,18
smlouva	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

48 360,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.3. - Samostatné sjezdy (kód 009.11)

Místo:

Lesy města Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 3.4.2019

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

39 967,51

1 - Zemní práce

39 967,51

5 - Komunikace pozemní

11 225,50

998 - Přesun hmot

25 025,00

3 717,01

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem buklům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.3. - Samostatné sjezdy (kód 009.11)

Místo:

Lesy města Mohelnice

Datum: 3.4.2019

Zadavatel:

Projektant: Ing. Ivan Beneš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 967,51

D HSV Práce a dodávky HSV

39 967,51

D 1 Zemní práce

11 225,50

1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky	m2	143,000	25,50	3 646,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy

VV 428-285

143,000

2	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	143,000	21,00	3 003,00	
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------	--

PP Úprava pláně v zářezech se zhutněním

VV 428-285

143,000

3	K	182101101	Svaňování v zářezech v horní tř. 1 až 4	m2	143,000	32,00	4 576,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

PP Svaňování v zářezech v hor. 1 - 4

VV 428-285

143,000

D 5 Komunikace pozemní

25 025,00

4	K	564871111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 250 mm	m2	143,000	175,00	25 025,00	
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

PP Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 250 mm

VV 428-285

143,000

D 998 Přesun hmot

3 717,01

p.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	67,582	55,00	3 717,01	CS ÚRS 2016 01
09/ Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke třem bukům, km 0,2+1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2+1,008

Soupis:

SO 1.4. - Lesní sklady (kod 009.14)

CC-CZ

Datum:

3.4.2019

IČ:

25822748

DIC:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

01859293

Uchazeč:

Zadavatel:
Lesy města Mohelnice

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Poznámka:

277 196,30

Cena bez DPH

Zaklad daně

277 196,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

58 211,22

0,00

V CZK

335 407,52

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

S0 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.4. - Lesní sklady (kód 009.14)

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Datum:

3.4.2019

Projektant:

Ing. Ivan Beněš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

277 196,30

1 - Zemní práce

277 196,30

5 - Komunikace pozemní

74 613,75

998 - Přesun hmot

179 025,00

23 557,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem Lukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.4. - Lesní sklady (kód 009.14)

Místo:

Datum: 3.4.2019

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

277 196,30

D HSV Práce a dodávky HSV

277 196,30

D 1 Zemní práce

74 613,75

1	K	121101201	Odstraňování lesní hrabanky	m2	651,000	25,50	16 600,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

Odstaňování lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy

VV 208+243+200

651,000

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapočítané v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	121,500	125,00	15 187,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapočítané v hornině tř. 3 objem do 100 m3
Odkopávky a prokopávky nezapočítané v přehození výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "sklad 2" 243+0,5

121,500

3	K	122201109	Příplatek za ležnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	60,750	27,00	1 640,25	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapočítané s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za ležnost horniny tř. 3

4	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	m3	121,500	55,00	6 682,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS

VV "sklad 3" 121,5

121,500

5	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhuštěním	m2	651,000	21,00	13 671,00	
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	-----------	--

PP Úprava pláňe v zářezích se zhuštěním

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	18210101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	651,000	32,00	20 832,00	
PP								
Svahování v zářezích v hor. 1 - 4								
D	5	Komunikace pozemní						
7	K	56485111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	651,000	130,00	84 630,00	179 025,00
PP								
Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm. fr. 0/32								
8	K	56486111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	651,000	145,00	94 395,00	
PP								
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm								
D	998	Přesun hmot						
9	K	99822511	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	428,319	55,00	23 557,55	CS ÚRS 2016 01
PP								
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.5. - Svodnice (kód 009.21)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Ivan Beněš

Pozámka:

CC-CZ:

Datum:

3.4.2019

IC:

2582748

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

01859293

Cena bez DPH

94 452,02

DPH základní
snížená

Základ daně
94 452,02

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
19 834,92

0,00

Cena s DPH

V CZK

114 286,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třebí bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.5. - Svodnice (kód 009.21)

Místo:

Lesy města Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

3.4.2019

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

94 452,02

5 - Komunikace pozemní

94 452,02

998 - Přesun hmot

94 250,00

202,02

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem bukům, km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.5. - Svodnice (kód 009.21)

Místo:

Lesy města Mohelnice

Datum: 3.4.2019
Projektant: Ing. Ivan Beneš

Zadavatel:
Úřad městské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 452,02

D HSV Práce a dodávky HSV

94 452,02

D 5 Komunikace pozemní

94 250,00

1	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	65,000	1 450,00	94 250,00	
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	--

PP Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny

D 998 Přesun hmot

202,02

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,673	55,00	202,02	
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	--

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Třem buklím_km 0,2-1,008

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Poznímatek:

CC-CZ:

Datum:

3.4.2019

IČ:

25822748

DIC:

IČ:

DIC:

01859293

DIC:

Cena bez DPH

76 000,00

DPH / základní

snižování:

Základ daně

76 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 960,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

91 960,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Datum:

3.4.2019

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

76 000,00

ON - Ostatní náklady

57 000,00

VN - Vedlejší náklady

19 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem buklím_km 0,2-1,008

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 3.4.2019

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Projektant: Ing. Ivan Beněš

Náklady soupisu celkem

76 000,00

D ON Ostatní náklady

57 000,00

4	K	ON R 01	Vyřízení stavby (kod 008)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	---------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Vyřízení stavby

6	K	ON R 03	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření (kod 008)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

7	K	ON R 04	Statické zátěžovací zkoušky (kod 005)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Statické zátěžovací zkoušky

D VN Vedlejší náklady

19 000,00

1	K	VN R 01	Zařízení staveniště, přesun stavebních kapacit (kod 005)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Zařízení staveniště, přesun stavebních kapacit

2	K	VN R 02	Dopravní značení na staveništi (kod 005)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Dopravní značení na staveništi

3	K	VN R 03	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací (kod 005)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 1.3.N - Samostatné sjezdy, nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Poznímkat:

CC/CZ:

3.4.2019

Datum:

IČ:

25822748

DIC:

IČ:

DIC:

IČ:

01859293

DIC:

Cena bez DPH

79 655,51

DPH základu
snížená

Základ daně

79 655,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 727,66

0,00

Cena s DPH

v

CZK

96 383,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 1.3.N - Samostatné sjezdy, nezpůsobilé výdaje

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Datum:

3.4.2019

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

79 655,51

1 - Zemní práce

79 655,51

5 - Komunikace pozemní

22 372,50

998 - Přesun hmot

49 875,00

7 408,01

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem buklům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 1.3.N - Samostatné sjezdy, nezpůsobilé vydaje

Místo:

Datum: 3.4.2019

Lesy města Mohelnice

Projektant: Ing. Ivan Beněš

Zadavatel:
Úchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 655,51

Práce a dodávky HSV

79 655,51

D 1 Zemní práce

22 372,50

1	K	121101201	Odstanění lesní hrabanky	m2	285,000	25,50	7 267,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

Odstanění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy

PP 5*(25-6)*3

285,000

2	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	285,000	21,00	5 985,00	
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------	--

Úprava pláně v zářezech se zhutněním

PP 5*(25-6)*3

285,000

3	K	182101101	Svaňování v zářezech v horní tř. 1 až 4	m2	285,000	32,00	9 120,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

Svaňování v zářezech v hor. 1 - 4

PP 5*(25-6)*1,5*2

285,000

D 5 Komunikace pozemní

49 875,00

4	K	564871111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	285,000	175,00	49 875,00	
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

PP Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 250 mm

VV 5*(25-6)*3

285,000

D 998 Přesun hmot

7 408,01

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	134,691	55,00	7 408,01	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli v délky objektu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby	String	20
Místo	N	Místo stavby	String	120
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	Date	
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	50
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	String	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	eGSazbaDph	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	20
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	String	120
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	Double	
			eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST