

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Sídlo: Věstonická 4304/1, 628 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn.: Pr 27

Zastoupen: Ing. Rudolfem Nytle, ředitelem

IČO: 70887292

Bankovní spojení: [REDACTED].

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

Tel: [REDACTED] [REDACTED]

2. Zhotovitel:

DEPLOX s.r.o.

Sídlo: č.p. 282, 684 01 Vážany nad Litavou

Zapsán: obchodní rejstřík Krajského soudu Brno, spis. zn. C 95394

Zastoupený: Evžen Zitta, jednatelem

IČO: 054 60 123

DIČ: CZ05460123

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2020 Smlouvu o dílo s názvem předmětu smlouvy: „**Výměna řídicího rozvaděče k výtahu.**“ (dále jen „smlouva“).
2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v uvedené kapitole:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 12. 2021**

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek se vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Brně dne 4. 1. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Rudolf Nytl

.....
Evžen Zitta