

DODATEK č. 1
ke Smlouvě příkazní
kteřou uzavřely dne 23. 11. 2020 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

e-mail: [REDACTED]

organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091

vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001

na straně jedné (dále jen "příkazce")

a

BOOZ ZLÍN s.r.o.

se sídlem nám. T. G. Masaryka 558, 760 01 Zlín

IČ: 25556053, DIČ: CZ25556053

bank. spojení: č. účtu: 27-1918090227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku, Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33172

na straně druhé (dále jen "příkazník")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní o Výkonu činnosti TDI a koordinátor BOZP – Oprava střechy objektu Tyrol, uzavřené dne 23. 11. 2020, kterým se mění ustanovení čl. VII. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku VII. odst. 1 – se mění takto:

Tímto se na základě dohody smluvních stran posunuje termín plnění do 30. 4. 2021.

Termín plnění byl posunut dohodou smluvních stran na základě zjištění, že akce Oprava střechy Tyrolu neodpovídá skutečnosti, kterou příkazce a příkazník předpokládal při uzavírání smlouvy příkazní. Obě smluvní strany se dohodly na kontrolním dni dne 22. 12. 2020 na přerušení prací do doby vyjasnění výše nepředvídatelných a dodatečných prací týkajících se předmětu výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP. Opětovné zahájení prací a výše ceny víceprací bude sjednáno samostatným dodatkem ke smlouvě.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy příkazní zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 28. 12. 2020

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Karel Miča, jednatel