

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo č. 542/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 17. 3. 2020 na akci:

„Výstavba chodníku v ulici Dukelských hrdinů ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Ing. Pavel Adamec
Sídlo:	Sádecká 62, 438 01 Holedeč
IČO:	445 38 413
DIČ:	
(dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu doposud neukončeného stavebního řízení příslušným správním orgánem, kdy tato prodleva není způsobena nečinností zhotovitele.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby a presentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději do **19. 02. 2021**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne

V Holedeči dne 6. 1. 2021

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Pavel Adamec

Zpracoval: ■■■■■ ■■■■■, vedoucí úseku výstavby a údržby