

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 04f

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Těsnění trámů ŽB stropu objektu "D"

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 29.09.2020

Popis změny:

Provádění těsnění spár vzájemných styků bednění a styků bednění se stěnami.

Zdůvodnění:

Vlivem změny železobetonového stropu ze skryté na pohledovou konstrukci bude nutné provádět těsnění veškerých styků spár bednění a spár styků bednění s obvodovými stěnami tak, aby nedošlo při betonáži k odtoku cementového mléka a hrany tak byly v co největší možné míře celistvé.

Řešení:

Provedení a tmelení a vkládání těsnících prvků do veškerých spár a styků bednění s obvodovými stěnami, odpočet SDK podhledu v 1.NP.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH

-42 172,04 Kč
-51 028,17 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. Výkres

Za Zhotovitele :

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **135096959-17640-210118093745**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

V Ostravě dne 18.01.2021



135096959-17640-210118093745