

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a  
dodávky souvisejících prací č. SML/2020/0719/OSIO**  
*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších  
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č.1R - 37/2021 ze dne 13.1.2021*

**Smluvní strany**

1. **Objednatel: městská část Praha 4**  
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4  
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou městské části Praha 4  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO  
Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584, DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

( dále jen „objednatel“ )

2. **Zhotovitel: R-Projekt 07 Praha, s.r.o.**  
se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10  
zapsaný v OR sp.zn. C232848 vedená Městským soudem v Praze  
zastoupený: Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem

IČ: 03520358, DIČ: CZ03520358

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

( dále jen „zhotovitel“ )

**I.**

**Předmět dodatku**

1.1. Dne 22.9.2020 byla se zhotovitelem R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ 03520358 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2020/0719/OSIO na zpracování zadávací projektové dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací na akci: Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Prahy 4 – MŠ Krčská, objekty Kukučínova 1150 a Tajovského 1309 v k.ú. Krč a MŠ Trojlístek, objekt Bezová 1592 v k.ú. Braník.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o zpracování zadávací projektové dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací na opatření proti přehřívání učeben v dalších třech MŠ Prahy 4 – MŠ Přímětická 1247 a MŠ V Zápolí 1249 v k.ú. Michle a MŠ Svojšovická 2923 v k.ú. Záběhlíce.

**II.**

**Cena díla**

2.1. Celková cena víceprací činí: 173.500,00 Kč bez DPH  
36.435,00 Kč DPH 21%  
209.935,00 Kč vč. 21% DPH.

2.2. Členění ceny víceprací po objektech:

- MŠ Přímětická 1247 ..... 55.700,00 Kč bez DPH, což je 67.397,00 Kč vč. 21% DPH
- MŠ Svojšovická 2923..... 61.500,00 Kč bez DPH, což je 74.415,00 Kč vč. 21% DPH
- MŠ V Zápolí 1249 ..... 56.300,00 Kč bez DPH, což je 68.123,00 Kč vč. 21% DPH.



2.3. Celková cena za dílo po započtení víceprací:

350.400,00 Kč bez DPH

73.584,00 DPH 21%

423.984,00 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### III.

#### Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla pro plnění, tvořící rozšířené smlouvy (vícepráce):

- a) zaměření a základní technický průzkum: .....do 21 dnů od účinnosti dodatku č. 1
- b) vypracování jednostupňové zadávací projektové dokumentace pro provedení stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu:
  - pro MŠ Přímětická 1247 a MŠ Svojšovická 2923..... do 49 dnů od účinnosti dodatku č.1
  - pro MŠ V Zápolí 1249 ..... do 56 dnů od účinnosti dodatku č.1
- c) výkon autorského dozoru ..... po celou dobu trvání stavební akce

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2020/0719/OSIO ze dne 22.9.2020 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne..... 22 -01- 2021

[Redacted signature]

Irena Michalcová,  
starostka městské části Praha 4



[Redacted signature]

Ing. Jiří Padevět,  
jednatel R-Projekt 07 Praha s.r.o.

*Příloha č.1 cenová nabídka víceprací*

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 22 -01- 2021

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4





IČ : 03520358  
DIČ : CZ03520358

Úřad MČ Praha 4  
Odbor stavebních investic a oprav  
Ing. Josef Jahoda  
Antala Staška 2059/80b  
140 45 Praha 4

Vaše značka:

Naše značka:  
07../JP/20

Vyřizuje:  
Ing.J.Padevět - t.:

V Praze dne:  
28.12.2020

**Věc : Nabídka projektových prací – „Opatření proti přehřívání učeben v MČ Praha 4“ – Objekt MŠ V Zápolí**

Vážený pane inženýre,

Předkládáme Vám cenovou nabídku na projektové práce pro „Opatření proti přehřívání učeben v MČ Praha 4“ pro následující objekt:

**MŠ V Zápolí 1249, Praha 4 - k.ú. Michle**

Proti přehřívání interiéru objektu MŠ bychom předpokládali následující opatření – osazení předokenních rolet na jižní fasádě na oknech do učeben v přízemí a v 1. patře

**Rozsah nabídky**

**1.) Zaměření a základní technický průzkum**

Rozsah prací: zaměření, zjištění napojovacích bodů, zjištění podkladu z archivu MČ Praha 4. Vynesení půdorysů a fasád v elektronické podobě

nabídková cena: 15 000,- Kč + 21% DPH (18 150,- Kč vč. DPH)

termín: do 3 týdnů od podpisu objednávky nebo SoD

odevzdání emailovou formou ve formátu PDF, DWG + 2x vtištění

**2.) Dokumentace pro provedení stavby**

rozsah: Stavební část, Elektroinstalace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Kontrolní rozpočet

nabídková cena: 30 500,- Kč + 21% DPH (36 905,- Kč vč. DPH)

termín: do 5ti týdnů od dokončení zaměření a průzkumu

počet paré: 5 paré + data v PDF, DWG, XLS a DOC

**3.) Autorský dozor**

nabídková cena: 10 800,- Kč + 21% DPH (13 068,- Kč vč. DPH)

**Celkem za projektové práce**


**56 300,- Kč + 21% DPH (68 123,- Kč vč. DPH)**

## 2.) Platební podmínky

Cena bude fakturována po předání jednotlivých etap prací. Splatnost faktur dle dohody s objednatelem

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na spolupráci s Vámi. V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte

S pozdravem

  
Ing. Jiří Padevět  
Ředitel společnosti

Projekt 07 Praha, s.r.o.  
Křižovnická 1740/II  
100 00 Praha 10  
IČ: 03520358



IČ : 03520358  
DIČ : CZ03520358

Úřad MČ Praha 4  
Odbor stavebních investic a oprav  
Ing. Josef Jahoda  
Antala Staška 2059/80b  
140 45 Praha 4

Vaše značka:

Naše značka:  
07../JP/21

Vyřizuje:  
Ing.J.Padevět - t.: [redacted]

V Praze dne:  
7.1.2021

**Věc : Nabídka projektových prací – „Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Prahy 4“ –  
Objekty MŠ Svojšovická, MŠ Přímětická.**

Vážený pane inženýre,

Překládáme Vám cenovou nabídku na projektové práce pro „**Opatření proti přehřívání učeben  
v MŠ Prahy 4“ pro následující objekty:**

**A.) MŠ Svojšovická 2923/3, Praha 4 - k.ú. Záběhlice**

Proti přehřívání interiéru objektu MŠ bychom předpokládali následující opatření –osazení klimatizací do 8 učeben (ložnic) v přízemí a v 1. patře

**Rozsah nabídky**

**1.) Zaměření a základní technický průzkum**

Rozsah prací: zaměření, zjištění napojovacích bodů, zjištění podkladu z archivu MČ Praha 4.  
Vynesení půdorysů a fasád v elektronické podobě

nabídková cena: 15 000,- Kč + 21% DPH (18 150,- Kč vč. DPH)

termín: do 3 týdnů od podpisu objednávky nebo SoD

odevzdání emailovou formou ve formátu PDF, DWG + 2x vtištění

**2.) Dokumentace pro provedení stavby**

rozsah: Stavební část, Elektroinstalace, Chlazení, Kanalizace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Kontrolní rozpočet

nabídková cena: 34 800,- Kč + 21% DPH (42 108,- Kč vč. DPH)

termín: do 4 týdnů od dokončení zaměření a průzkumu

počet paré: 5 paré + data v PDF, DWG, XLS a DOC

**3.) Autorský dozor**

nabídková cena: 11 700,- Kč + 21% DPH (14 157,- Kč vč. DPH)

**Celkem za projektové práce pro MŠ Svojšovická 2923/3, Praha 4 - k.ú. Záběhlice  
61 500,- Kč + 21% DPH (74 415,- Kč vč. DPH)**

## **B.) MŠ Přímětická 1247/7, Praha 4 - k.ú. Michle**

Proti přehřívání interiéru objektu MŠ bychom předpokládali následující opatření – instalace výsuvné markýzy (nebo zastíněné pergoly) na terase v přízemí, osazení předokenních rolet na jižní a západní fasádě na oknech do učeben v části přízemí a v 1. patře

### **Rozsah nabídky**

#### **1.) Zaměření a základní technický průzkum**

Rozsah prací: zaměření, zjištění napojovacích bodů, zjištění podkladu z archivu MČ Praha 4. Vynesení půdorysů a fasád v elektronické podobě

nabídková cena: 15 000,- Kč + 21% DPH (18 150,- Kč vč. DPH)

termín: do 3 týdnů od podpisu objednávky nebo SoD

odevzdání emailovou formou ve formátu PDF, DWG + 2x vytištění

#### **2.) Dokumentace pro provedení stavby**

rozsah: Stavební část, Elektroinstalace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Kontrolní rozpočet

nabídková cena: 29 000,- Kč + 21% DPH (35 090,- Kč vč. DPH)

termín: do 4 týdnů od dokončení zaměření a průzkumu

počet paré: 5 paré + data v PDF, DWG, XLS a DOC

#### **3.) Autorský dozor**

nabídková cena: 11 700,- Kč + 21% DPH (14 157,- Kč vč. DPH)

**Celkem za projektové práce pro MŠ Přímětická 1247/7, Praha 4 - k.ú. Michle**

**55 700,- Kč + 21% DPH (67 397,- Kč vč. DPH)**

**Celkem nabízíme projektové práce v následující výši A+B**

**61 500,- Kč + 55 700,- Kč = 117 200,- Kč bez DPH**


**Celková cena s DPH 21% = 141 812,- Kč**

## **2.) Platební podmínky**

Cena bude fakturována po předání jednotlivých etap prací. Faktury budou vystaveny dle dohody s objednatelem. Splatnost faktur 30 dní ode dne doručení do podatelny MČ Praha 4

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na spolupráci s Vámi. V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte

S pozdravem

  
Ing. Jiří Padevět  
Ředitel společnosti

Projekt 57 Praha, s.r.o.  
Ke Přímětické 1247/7  
200 40 Praha 4  
IČ: 25222728