

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stará Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	5 000	20 000	31. 03. 2017
	Vícepráce - revize stávajícího bodového pole	bod	1	5 000	5 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	129	1 000	129 000	31. 05. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	1 000	6 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	93	2 000	186 000	31. 07. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	64	2 000	128 000	30. 09. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	135	400	54 000	30. 09. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	135	400	54 000	29. 12. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					582 000	29.12.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	129	1 000	129 000	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	10 000	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 000	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	129	1 000	129 000	28. 06. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					335 000	
3.3	Mapové dílo	ha	135	400	54 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					54 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	144	500	72 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					72 000	

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	582 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	335 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	54 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	72 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 043 000 Kč
DPH 21% v Kč	219 030 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 262 030 Kč

V Klatovech dne 17. 02. 2017

V Plzni dne 24. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Helena Krausová
 jednatel
 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
 Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.