

č.j. Zhotovitele: ~~5180106~~

č. Objednatele:

Dodatek č. 1 k dohodě ze dne 29. 10. 2018

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.

Strany dohody

Objednatel: Obec Smidary
Náměstí prof. Babáka 106
503 53 Smidary
IČO: 00269549

Zastoupený: Danou Draštíkovou, starostkou obce

Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465
500 01 Hradec Králové
tel.: -
e-mail: -

Zastoupený: doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 78-7777510247/0100
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758 (dále jen „Zhotovitel“)

Dodatek mění dohodu v těchto bodech:

Odstavec IV.2. se doplňuje ve znění:

„Předmětem výzkumu je dále terénní exkavace a dokumentace archeologických situací zjištěných v záboru stavby stoky „BA“ na pozemku parc. p. č. 73/1 v k.ú. Červeněves v délce 60 m.“

Odstavec V.1. se mění ve znění:

Výše nákladů se zvyšuje o 98 900,- Kč bez DPH na celkovou částku 248 900,- Kč bez DPH. Podrobný rozpis změny rozpočtu obsahuje příloha č. 1.“

Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení dohody zůstávají v platnosti.

v Hradci Králové dne 21. 1. 2021

ve Smidarech dne 15. 1. 2021

MUSEUM

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382 www.muzeum-hk.cz

zhotovitel

**Obec
SMIDARY**

objednatel

Příloha 1: Rozpočet záchranného archeologického výzkumu

kategorie	Σ jednotek	Σ dní	Σ hodin/den	Kč/hod	Celkem
archeolog	1	3	8	450	10 800,00 Kč
geodet	1	1	2	450	900,00 Kč
hlavní technik	1	8	9	320	23 040,00 Kč
technik	0	0	0	270	0,00 Kč
dokumentátor	1	4	8	270	8 640,00 Kč
dělník ve výkopech	4	8	8	180	46 080,00 Kč
administrativní pracovník	1	1	2	250	500,00 Kč
zázemí staveniště					3 000,00 Kč
technické práce	0	0	0	0	0,00 Kč
doprava	1	9	60	11	5 940,00 Kč
Celkem terén					98 900,00 Kč

archeolog-zpracování	0	0	8	450	0,00 Kč
dokumentátor-zpracování	0	0	8	270	0,00 Kč
konzervátor	0	0	8	450	0,00 Kč
laborant	0	0	8	180	0,00 Kč
analýzy					0,00 Kč

Celkem zpracování					0,00 Kč
--------------------------	--	--	--	--	----------------

**Celkem náklady
výzkumu**

98 900,00 Kč