

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/156

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen  dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná  TP pro stavební činnost KŘ Choceň (technický dozor)

č. telefonu: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)


a



MOSTY HOFMAN Jan Hofman

IČO: 62051512

DIČ: CZ 5903121565

místem podnikání: Batňovice 245, 542 32 Úpice

zastoupený: 

č. telefonu: , e-mail: 

bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při plnění předmětu díla: **“Provedení hlavních mostních prohlídek na KŘ Choceň“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/156, uzavřené dne 1. 7. 2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu plnění díla z důvodu nepředvídatelné náročnosti provedení prací spojených s výkonem hlavních mostních prohlídek a zaměření pro potřeby zpracování mostních listů v terénu – viz nestandardní přístup k mostním objektům a nezbytnost použití technik pro obnažení mostních konstrukcí především od zelené vegetace pro potřeby zřízení kvalitní fotodokumentace.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Ruší se původní text článku II. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje takto:

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31.12.2016.**


Ruší se původní text článku II. odstavce 4. smlouvy a nahrazuje se takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 10.1.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/156 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

v. *Tyáš* dne 29-11-2016



v. *Fatmavcič* dne: 25/1/2016

