

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. HK 2020_0008, 520293/2, SAP 8030001251, uzavřené dne 27.5.2020
(dále jen „**Dodatek**“)

Vlastník sítě elektronických komunikací :

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Theodorem Valentou, Specialistou pro výstavbu sítě - překládky SEK, Výstavba
PPS Čechy

(dále jen „**CETIN**“)

a

Stavebník žadající o překládku sítě elektronických komunikací:

město Přelouč

se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

IČO: 00274101

DIČ: CZ00274101

ID DS: b4hbqav

zastoupené Bc. Irenou Burešovou, starostkou

(dále jen „**Stavebník**“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2020_0008, SAP 8030001251, 520293/2 uzavřené dne 27.5.2020 (dále jen „**Smlouva**“).

I.

ZMĚNA NÁKLADŮ NA PŘEKLÁDKU

- 1.1 Výše nákladů Překládky na základě skutečně vynaložených nákladů ke dni uzavření tohoto Dodatku činí **68 841,00 Kč** (slovy: šedesát osm tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Překládka je dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění, mimo předmět daně z přidané hodnoty.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto Dodatku (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku.

- 2.3 Smluvní strany ujednaly, že tento dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; tento dodatek je uzavřen doručením Smlouvy opatřené (podepsané) zaručeným elektronickým podpisem oprávněných podepisujících osob obou Smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 2.4 Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:
Příloha č.1 – specifikace nákladů na Překládku

Doložka

Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 56/5/2020-I ze dne 17.12.2020.

CETIN :

Stavebník:

V Táboře dne

V Přelouči dne

CETIN a.s.

Theodor Valenta
specialista, Výstavba PPS Čechy

město Přelouč

Bc. Irena Burešová
starostka