

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v BD Brně-Líšeň – Popelákova 1, 3 a 5“ uzavřené dne 01. 10. 2020 (dále jen jako „dodatek“)

Smluvní strany:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, [REDACTED]

- ve věcech technických: Radka Pešová, technik OSB, [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Korelis, s.r.o.

se sídlem: 12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín

zastoupeným: Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D., jednatel

IČO: 01443631

DIČ: CZ01443631

bankovní spojení: 2000387611/2010

datová schránka: ktgsge8

kontaktní osoby: Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D.

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u KS v Brně, oddíl C, vložka 78177

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Dne 01. 10. 2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v BD Brno-Líšeň – Popelákova 1, 3 a 5“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek ke smlouvě se týká změny doby dokončení díla, kdy pracovní skupina zhotovitele nebyla, z důvodu vyšší moci – onemocnění nemocí COVID – 19 (vis maior), práce schopná po dobu deseti dnů.

I.

V souladu s čl. IV., odst. 4.5 a čl. XV., odst. 15.1 smlouvy se čl. IV., odst. 4.1 smlouvy mění následovně:

IV.

Doba a místo plnění

4.1 Dokončení díla: do 26. 01. 2021

II.

Všechna ostatní ujednání a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 49. schůzi konané dne 20. 01. 2021.

V Brně dne

V Brně dne 26. 1. 2021

.....
objednatel



