

---

**Stavba: 512-20-001 - ZBV 01 - Rekonstrukce konce ul. Švandy dudáka, Strakonice**


---

**Rekapitulace**

Stavba: 512-20-001 - ZBV 01 - Rekonstrukce konce ul. Švandy dudáka, Strakonice	Celkem	DPH	Celkem s DPH
512-20-001 - ZBV 01 - Rekonstrukce konce ul. Švandy dudáka, Strakonice	-42 410,76	-8 906,26	-51 317,02
<b>SO 001 - MĚNĚPRÁCE KOMUNIKACE - SANACE</b>	<b>-95 968,56</b>	<b>-20 153,40</b>	<b>-116 121,96</b>
1 - Zemní práce	-71 540,56	-15 023,52	-86 564,08
5 - Komunikace	-24 428,00	-5 129,88	-29 557,88
<b>SO 002 - VÍCEPRÁCE KOMUNIKACE</b>	<b>53 557,80</b>	<b>11 247,14</b>	<b>64 804,94</b>
1 - Zemní práce	9 810,00	2 060,10	11 870,10
5 - Komunikace	29 790,00	6 255,90	36 045,90
91 - Doplňující práce na komunikaci	9 605,40	2 017,13	11 622,53
97 - Prorážení otvorů	3 812,40	800,60	4 613,00
99 - Staveništní přesun hmot	540,00	113,40	653,40
Stavba: 512-20-001 - ZBV 01 - Rekonstrukce konce ul. Švandy dudáka, Strakonice	-42 410,76	-8 906,26	-51 317,02

