



**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2020**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.
Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
 zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
 IČ: 00300292
 DIČ: CZ00300292
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 1846631329/0800
 telefon: +420 553777922

*dále jen „objednatel“***2. RMK spol. s r. o.**

Místo podnikání/Sídlo: Englišova 526/95, 746 01 Opava
 Statutární zástupci: Petr Řehulka
 IČ: 25354515
 DIČ: CZ25354515
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 zapsán v OR: C 9514 vedena u KS v Ostravě

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku V. - cena díla

**V.
Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací**

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Původní cena díla bez DPH: | 1,265.046,- Kč |
| Méněpráce bez DPH | - 101.069,- Kč |
| Více práce bez DPH | + 304.685,- Kč |
| Nová cena díla bez DPH: | 1,468.662,- Kč |
| DPH 21 % | 308.419,02 Kč |
| Nová cena s DPH | 1,777.081,02 Kč |

XX.**Závěrečná ustanovení**


- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 36. schůzi konané dne 26.10.2020

V Kravařích dne 27.10.2020


Kravařích dne: 27.10.2020

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:



Petr Řehulka Dalibor Popěk
jednatel