



Číslo dokumentu :

Počet příloh : 1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

ZMĚNOVÝ LIST:

Číslo: **ZL057**

Datum: 02.12.2020

Objekt / soubor: **Náhradní díly**Předmět: **Náhradní díly**

Důvod změnového listu:

**Náhradní díly a materiály pro uživatele.**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS:

**Náhradní díly a materiály pro uživatele.****VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /**

Celkem přípočet 48 746 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 48 746 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

10.12.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

10.12.2020

TDI:

jméno:

Datum:

10.12.20

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : **ZL057**V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu**

prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

**48 746 Kč**

Nový termín dokončení:

**bez vlivu na termín**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVNÍSTĚ ČHMÚ  
Na Šabatce 2050/17, Praha 4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.c. SoD	J.c. ZL	Cena
<b>Náhradní díly</b>							
57.	000345651	Podlahová krabice (zásuvkový podlahový box)	kus				
378.	597623051RX	Dlažba 10x10, balík černá + balík bílá 3x0,91 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
64.	4160221000X01	Desky Heradesign - D akustický podhled	m <sup>2</sup>				
		Desky zdvojené podlahy - marmoleum Neptun 600x600 - dodávka desky, nalepení marmolea, dodávka marmolea	ks				
202.	763614211X04	Desky zdvojené podlahy - antistatické PVC 600x600, 10 ks	m <sup>2</sup>				
		Doprava desek z Německa	kpl				
		<b>CELKEM PŘÍPOČET</b>					48 748 Kč
		<b>CELKEM ODPOČET</b>					0 Kč
		<b>CELKEM ZMĚNA</b>					<b>48 746</b>