



Číslo dokumentu:

Počet příloh: 1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL052**

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 29.10.2020

Objekt / soubor: **Sadové úpravy**Předmět změny: **Doplnění a úpravy zeleně dle požadavku investora, doplnění ornice, zatravnění**Důvod změny: **Doplnění a úpravy zeleně dle požadavku investora - dřeviny, popínavky, keře, doplnění ornice, zatravnění**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

**POPIS ZMĚNY :** / Popis původního řešení a nového řešení /

**Doplnění zeleně dle požadavku investora - dřeviny (Prunus sargentii 'Rancho', Malus 'Red Sentinel', vícekmety ke smrku), popínavky Clematis, keře (mochny, deutzie, hortenzie). Úprava a kultivace plochy mezi parkovištěm a pomníčkem padlých na rohu ulic Na Šabatce a Komořanská, doplnění ornice, zatravnění**

**VÝPOČET**

Celkem přípočet 299 471 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 299 471 Kč

**Odsouhlasil a potvrdil:**

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

Datum: 10.12.2020

Zástupce projektanta:

jméno: [redacted]

Datum: 10.12.2020

TDI:

jméno: [redacted]

Datum: 10.12.2020

Zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum:

**POKYN KE ZMĚNĚ :**

Číslo : ZL052

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **299 471 Kč**

Nový termín dokončení:

**bez vlivu na termín**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

podpis: [redacted]

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

**CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ**  
Na Šabatce 2050/17, Praha 4

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena SoD	Jedn. Cena ZL	Cena
<b>Sadové úpravy</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
22.	183101314R00	Hloubení jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5	kus				
23.	184102119R00	Výsadba dřevin s balem D do 1,4 m, v rovině	kus				
29.	183101112R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus				
30.	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus				
		Uzkokorunné stromy ( Prunus sargentii 'Rancho', Malus 'Red Sentinel') obvod kmene 10-12 cm	kus				
		Vícekmeny ke smrku (Betula papyrifera - 200-250 cm vícekmem)	kus				
		Popínavky na plot - mix Clematis - přísavník Parthenocissus	kus				
		Podsadba vyšších keřů - 20 m2 - 60 ks - mochny, deutzie, hortenzie	ks				
		Svitel latnatý, vzrostlý (Koelreuteria)	ks				
27.	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2				
28.	10391500R	Kůra mulčovací bal PE po 70 litrech	kus				
		Protierozní síť, dodávka a položení	m2				
		Kácení dřevin , křovin, porostu, vyčištění ploch, likvidace dřevní hmoty, zapůjčení štěpkovače, odvoz - v ploše u pomníku dle dodatečného požadavku investora	m2				
5.	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm - po odpočtu panelové cesty	m2				
6.	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy, tl. 15 cm	m3				
7.	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm včetně	m2				
9.	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2				
14.	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2				
15.	00572471R	Směs travní luční III. - dekorativní á 25 kg	kg				
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>							
44.	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin.úpravy do 5 km	t				
<b>CELKEM PŘÍPOČET</b>							299 471 Kč
<b>CELKEM ODPOČET</b>							0 Kč
<b>CELKEM ZMĚNA</b>							<b>299 471 Kč</b>