

Dodatek č.1. k
Číslo objednávky: 2020-CO0-03/001660

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IC 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

UNISTAV Stavby s r.o.

28.října 793, Jeseník, 790 01

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IC: 08751242

Věc: Dodatek č.1: Objednávka – oprava střechy SIL po větrné kalamitě 3.10.2020
--

Z důvodu, že při realizaci prací dle Objednávky – oprava střechy SIL po větrné kalamitě 3.10.2020 (dále jen „Objednávka“) došlo objektivně ke zhoršení klimatických podmínek a z uvedené příčiny nemohla být zaručena kvalita prováděných prací a dodrženy technologické postupy s tím spojené se smluvní strany dohodly na následujícím:

1) Bod 4) Objednávky se nahrazuje následujícím zněním:

Doba plnění:

Termín dodání do: 31.3.2021

V Jeseníku dne: 28.12.2020

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
ředitel VLL Jeseník
[REDACTED]

.....
odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis