

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem provedených prací
29. dubna - 30. dubna + květen 2020	2020	-	0,00 Kč
Červen	2020	-	0,00 Kč
Červenec	2020	-	0,00 Kč
Srpen	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	90 638,87 Kč
		Lešení a stavební výtahy	18 115,13 Kč
Září	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	121 323,41 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	242 311,42 Kč
		Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	201 321,42 Kč
		Zesílení stropu	721 742,11 Kč
		Elektromontáže	98 326,21 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	132 458,60 Kč
Říjen	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	198 582,75 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	433 531,20 Kč
		Lešení a stavební výtahy	21 547,86 Kč
		Úpravy povrchu vnější	198 235,29 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské,	270 321,41 Kč
		Vytápění	42 328,10 Kč
		Podbetonování základů patek	39 866,60 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	173 256,80 Kč
Listopad	2020	Úpravy povrchů vnitřní	298 621,02 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	177 983,50 Kč
		Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Úpravy povrchu vnější	0,00 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	511 222,33 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	239 111,32 Kč
		Elektromontáže	85 653,24 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	261 685,88 Kč
Prosinec	2020	Úpravy povrchů vnitřní	205 698,21 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	293 151,69 Kč
		Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	349 287,59 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	195 308,92 Kč
		Vytápění	54 321,40 Kč
		Elektromontáže	78 652,47 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	339 342,22 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	0,00 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem
Leden	2021	Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Vytápění	48 652,72 Kč
		Elektromontáže	105 327,48 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	409 756,17 Kč
Únor	2021	Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	442 311,22 Kč
		Vytápění	77 024,32 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	457 539,29 Kč
Březen	2021	Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Úpravy povrchu vnější	0,00 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	702 002,32 Kč
		Vniřní kanalizace, vnitřní vodovod	152 462,31 Kč
		Elektromontáže	144 384,66 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	0,00 Kč
		Prádelna	52 327,12 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	0,00 Kč
Duben	2021	Lešení a stavební výtahy	29 190,23 Kč
		Úpravy povrchu vnější	0,00 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	516 872,33 Kč
		Vniřní kanalizace, vnitřní vodovod	779 103,82 Kč
		Vytápění	166 529,48 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	0,00 Kč
		Prádelna	95 585,73 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	0,00 Kč
Květen	2021	Úpravy povrchu vnější	216 235,27 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	782 157,02 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	467 820,89 Kč
		Úklid a rezerva	0,00 Kč
Červen	2021	Vjezd	245 491,17 Kč
		Úklid a rezerva	1 107 600,05 Kč
			13 092 320,57 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

CELKOVÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM

Měsíc	Rok	Finanční objem provedených prací	Poznámka
Květen	2020	0,00 Kč	
Červen	2020	0,00 Kč	
Červenec	2020	0,00 Kč	
Srpen	2020	108 754,00 Kč	
Září	2020	1 517 483,17 Kč	
Říjen	2020	1 676 291,03 Kč	
Listopad	2020	1 481 354,48 Kč	
Prosinec	2020	1 310 064,29 Kč	
Leden	2021	563 736,37 Kč	
Únor	2021	976 874,83 Kč	
Březen	2021	1 051 176,41 Kč	
Duben	2021	1 587 281,59 Kč	
Květen	2021	1 466 213,18 Kč	
Červen	2021	1 353 091,22 Kč	

13 092 320,57 Kč