

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o přepravě věcí a poskytnutí souvisejících služeb č.j. SPH 1490/2020 ze dne 11.9.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2040/2020 ze dne 17.12.2020

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
je plátce DPH
(dále jen „Správa“)
jako objednatel služeb

a

KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupena: Ing. Liborem Veselým, jednatelem
IČO: 40615243
DIČ: CZ40615243
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 4831
je plátce DPH
(dále jen „dopravce“)
jako dopravce a poskytovatel služeb souvisejících

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“)
ke Smlouvě o přepravě věcí a poskytnutí souvisejících služeb č.j. SPH 1490/2020 ze dne
11.9.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2040/2020 ze dne 17.12.2020 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení smlouvy
následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. V člancích I. a II. odst. 1, a to v jejich prvních větách, smlouvy se mění ustanovení „do 3.1.2021“ a nahrazuje se ustanovením „do 21.2.2021“.
2. V článku IV. odst. 2 písm. e) smlouvy se mění ustanovení „3.1.2021“ na ustanovení „21.2.2021“.
3. V článku IV. odst. 2 písm. f) smlouvy se mění ustanovení „od 4.1.2021“ na ustanovení „od 22.2.2021“.
4. V článku IV. odst. 2 písm. g) smlouvy se mění ustanovení „od 7.1.2021, tak aby exponáty byly přepraveny zpět do České republiky nejpozději do 10.1.2021.“ na ustanovení „od 25.2.2021 do 2.3.2021.“
5. Do článku VI., odst. 1 smlouvy se vkládá ustanovení „Celková cena za řádně a včas provedené přepravní služby dle této smlouvy bude navýšena o cenu za prodloužení pojištění předmětů přepravy sjednané dodatkem č. 2 k této smlouvě.“
6. Vzhledem ke změně termínu ukončení výstavy, který Správa v době podpisu smlouvy nepředvíдалa a ani nemohla předvídat, dochází na straně dopravce ke zvýšení nákladů na zajištění pojištění předmětů přepravy, přičemž částka za prodloužení pojištění činí 8.433,- Kč (slovy: osmtisícčtyřistatřicet tři korun českých). Cena je konečná. Uvedená cena za prodloužení pojištění bude uhrazena dle článku VII. odst. 1 písm. c) smlouvy, tj. společně s cenou dle článku VI. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
7. Cena transportu předmětů přepravy z Lublaně zpět do jednotlivých míst určení sjednaná smlouvou zůstává nezměněna.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o přepravě věcí a poskytnutí souvisejících služeb č.j. SPH 1490/2020 ze dne 11.9.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2040/2020 ze dne 17.12.2020.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Správa obdrží dvě a dopravce jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Libor Veselý
jednatel
KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu