

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„**Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk**“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel : GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení:
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

Zástupci obou smluvních stran uvedených v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“, a dne 14.12.2020 dodatek č. 1 k ní, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce, termín plnění a cenu za dílo navýšením o 249 444,54 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce v rozsahu **změnového listu č. 1**.

Uvedený změnový list č.1 je nedílnou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že v odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „do 10 měsíců“ nahrazuje termínem „**do 15.09.2021**“.

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **16 756 444,54 Kč**

(tj. slovy **šestnáct-miliónů-sedm-set-padesát-šest-tisíc-čtyřista-sta-čtyřicet-čtyři-korun českých a padesát-čtyři haléřů**)

DPH 15 % **2 513 466,68 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 19 269 911,22 Kč

DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 26.01.2021

Ve Vimperku dne 25.01.2021

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.

.....
GSI INVEST s.r.o
Zdeněk Kutil, v.r.

Starostka

Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 60 ze dne 25.01.2021.