


**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 23.05.2018, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	201
Název projektu:	MATEGRA: Pokročilé porézní biomateriály funkcionalizované kmenovými buňkami pro zlepšení osseointegrace implantátů
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1a

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 30.11.2021.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.


Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3


1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Písku, dne 30-11-2020
Za Partnera



rektor


V Praze, dne 19. 01. 2021
Za Národní orgán



Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 09. 11. 2020
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr / Harmonogram číslo		2			
Projektname / Název projektu		MATEGRA: Weiterentwickelte poröse Biomaterialien funktionalisiert mit Stammzellen für eine verbesserte Osteointegration von Implantaten / MATEGRA: Pokročilé porézní biomateriály funkcionalizované kmenovými buňkami pro zlepšení osseointegrace implantátů			
Projektnummer / Číslo projektu		201			
LP1	Universitätsklinikum Regensburg			BY	
PP2	Západočeská univerzita v Plzni			CZ	
PP3	0			auswählen / vybrat	
PP4	0			auswählen / vybrat	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od.				05.10.2017	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu				01.06.2018	
Projektende / Konec realizace projektu:				30.11.2021	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	05.10.2017	31.05.2019	laufend / průběžná	30.06.2019	
2.	01.06.2019	31.05.2020	laufend / průběžná	30.06.2020	
3.	01.06.2020	31.05.2021	laufend / průběžná	30.06.2021	
4.	01.06.2021	30.11.2021	abschließend / závěrečná	29.01.2022	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung der Oberpfalz	22.10.2020		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Universitätsklinikum Regensburg	21.10.2020		

