

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 50/2020/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Ing. Vladimír Slonka
Ztracená 231, Šenov 739 34

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ5409272198
IČO: 11193841
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Firma je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy, č. jed. 92/1/00260B/00266V/2, evid. č. 380201-2634-02.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 50/2020/I/Usv uzavřené dne 15.6.2020 k realizaci díla – akce s označením „**Zpracování PD – oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny v části termínu ukončení díla, je časově náročnější provádění inženýrské činnosti a s tím spojené komunikace s příslušnými orgány státní správy, v době mimořádných opatření způsobené pandemií COVID-19.

Článek III. Doba plnění bod I., se mění v části předání a převzetí díla bez vad a nedodělků takto:

Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně kompletní dokladové části (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, a.t.d. a jejich zpracování do projektové dokumentace), předání pravomocného stavebního povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:


do 20.02.2021

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 4 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne 22. 01. 2021

V Šelově dne 25.1.2021

Za objednatele:


.....
starostka města

Za zhotovitele:


.....