

DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 100/2020/08

Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou
technologíí – LZ Boubín / polesí Klet', Český Krumlov / PÚ-40 let

Ev.č. zakázky: 5/2020/190

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A
XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín,

bankovní spojení: 6905281/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název: **VELIMPEX les s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Mirkovice 64, 382 32 Mirkovice

IČO: 28061977

DIČ: CZ28061977

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: C 14959 u KS v Českých Budějovicích

zastoupená XXXXXXXXXX

bankovní spojení: 290516311/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tento

Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)



z důvodu nařízené karantény proti šíření nemoci COVID-19 v průběhu plnění zakázky u
jednoho z operátorů Zhotovitele a zároveň nemožnosti plnohodnotného nahrazení výpadku
výrobní kapacity Zhotovitele se se na základě bodu 9.2. a 12.2 shora uvedené Smlouvy o dílo
prodlužuje termín dokončení díla na 31.1.2021.

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

<p>Za Objednatele Ve Vimperku dne 15.1.2021</p>  <p>Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele V Křemži dne 15.1.2021</p>  <p>Zdeněk Mleziva</p>
---	--