

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD“
Číslo registru VZ: 65020149

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství
Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3039/2020**, č. j. 1215/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-20-002-RDGE**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020149** uzavřely dne **19. 08. 2020** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany ve smyslu článku 5.4 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V ČLÁNKU 3.3 Smlouvy o dílo, *PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, Cena Díla bez DPH* se ruší, nahrazuje a doplňuje se následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která představuje Cenu za zpracování Projektu ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **2.174.000,-Kč***

*slovy: **dva miliony sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých***

Rekapitulace vývoje ceny díla:

*Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: **1 687 000,- Kč***

*Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): **+ 487 000,- Kč***

Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce) 2 174 000,- Kč

- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla, Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění. Tímto Dodatkem se upravuje Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby, kontaktní osoba Za Objednatele ve věcech smluvních a Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů. Aktuální znění těchto příloh Smlouvy o dílo tvoří přílohy tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu posledních ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Příloha č. 3 – Rozpis Ceny Díla
2. Příloha č. 4 – Harmonogram plnění
3. Příloha č. 5 – Oprávněné Osoby
4. Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

V Ústí nad Labem, dne 27. 01. 2021

V Ústí nad Labem, dne 25. 01. 2021

.....
Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 3
Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání Díla)</i>	<u>Podmínky dokončení</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 31. 05. 2021</u>	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) – bližší určení podmínek dokončení viz příloha č. 2c_Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 5
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních
(mimo podpis této smlouvy a případných dodatků)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- ve věcech technických (TDS):

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- vedoucí projektu/týmu:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Českobrodská 628, 190 11 Praha 9
E-mail	xxx
Telefon	xx

- geotechnik:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	30. dubna 13/559, 702 00 Ostrava, Mor. Ostrava
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	KONTROL s.r.o., Okružní 345, 435 13 Meziboří
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání smluvního charakteru bez oprávnění uzavírat Smlouvu.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY za zpracování Projektu
xxx	xxx	10%
xxx	xxx	10%
xxx	xxx	5%
CELKEM %		25%

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1330119

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 804eae5e-8855-4ce9-83e0-a17a38dc4242

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.01.2021 09:22:01



ca24de55-aa15-4d75-a9c1-fb74941c10f9