

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2

ev. č. objednatele 1304/2019/SS

ev. č. zhotovitele 13_190919_SOD_Dod2

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 00237051, daňové i. č. CZ00237051, k podpisu oprávněni: [REDAKCE] dále jen „objednatel“
- 1.2. **SOLICITE s.r.o.**
identifikační číslo 02232651, daňové i. č. CZ02232651
bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., číslo účtu [REDAKCE]
zastoupen [REDAKCE] jednatel společnosti
společnost zapsána v obch. Rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. Zn. C, vložka 21723
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku č. 2

- 2.1. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění díla - **Projektové dokumentace PDSP „Regenerace sídliště Pivovar – I. etapa“**, Mělník, dle odstavců č. 3.1.2 a 3.1.3. Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k této smlouvě, vzhledem k opakovaným karanténním opatřením v projekční kanceláři zhotovitele.


3. Čas a místo plnění

- 3.1. Dílo bude provedeno v termínu:
 - 3.1.1. zahájení díla: bylo provedeno bezodkladně po podpisu smlouvy
 - 3.1.2. předložení zpracované odsouhlasené varianty PDSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu do **15. března 2021.**
 - 3.1.3. předání díla: po dokončení inženýrské činnosti, tj. vydání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí a požádání o vydání pravomocného stavebního povolení, nejpozději však **do 30. dubna 2021.**
 - 3.1.4. V případě prodlení či zdržení ze strany dotčených orgánů či jiných nezbytných subjektů, se kterými bude zhotovitel projednávat v rámci inženýrské činnosti návrh PDSP, se prodlužuje doba plnění zhotovitele o dobu prodlení či zdržení dotčených orgánů či jiných subjektů. O takovém prodlení či zdržení bude zhotovitel objednatele písemně informovat. V pochybnostech se má za to, že zhotovitel dotčené orgány či jiné subjekty k projednání včas, případně v zákonem stanovené lhůtě, vyzval.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- 4.2. Všechna smluvní ustanovení nezměněná Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 2 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 06/2021/R ze dne 11. 1. 2021.

V Mělníku dne*25.1. 2021*.....



V Praze dne*25.1. 2021*.....

