

| Zpracování podle požadavků investiční studie          |  | Předání stavby          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram) |  | 5%                      | 5%            | 12%           | 12%           | 13%           | 3%            | 5%            | 5%            | 5%            | 5%            | 5%            | 5%            | 5%            | 5%            | 10%           |  |
|                                                       |  | 267 781,22 Kč           | 267 781,22 Kč | 642 674,93 Kč | 642 674,93 Kč | 696 231,18 Kč | 160 668,73 Kč | 267 781,22 Kč | 267 781,22 Kč | 267 781,22 Kč | 267 781,22 Kč | 267 781,22 Kč | 267 781,22 Kč | 267 781,22 Kč | 267 781,22 Kč | 535 562,44 Kč |  |
| Časové čerpání financí (Roční)                        |  | 50%                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|                                                       |  | 2 677 912,22 Kč         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| Cena díla                                             |  | 100%<br>5 355 624,43 Kč |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |