

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2020



MKOLP0020HFC

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kolín
 se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
 IČ: 00235440
 DIČ: CZ00235440
 zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
 zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
 číslo účtu: 3661752/0800
 na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

Buildtechnology, s.r.o.
 se sídlem: Družební 769/2D, 779 00 Olomouc
 IČ: 06147941
 DIČ: CZ06147941
 zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED] zmocněncem na základě plné moci ze dne 01.01.2019 s vidimací ze dne 14.02.2020
 zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] zmocněncem na základě plné moci ze dne 01.01.2019 s vidimací ze dne 14.02.2020
 bankovní spojení: Fio, a.s.
 číslo účtu: 2201248183/2010

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70816

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2020 díla „**Kolín, Smetanova 764 – protipožární zabezpečení objektu**“ a tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. III. ve Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2020 – **TERMÍN PLNĚNÍ** „Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději do **31.01.2021**“, a nahrazuje se tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději do **28.02.2021**“

Důvodem změny termínu dokončení díla je uzavření provozovny subdodavatele zhotovitele z důvodu karantény- Covid 19, když je tento subdodavatel v prodlení 3-4 týdny.

II.

Ostatní články ve Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2020 se nemění.

III.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí ke Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo ze dne 23.11.2020 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.01.2021 usnesení č. 3366/89/RM/2021.

26. 01. 2021


V Kolíně dne

26. 01. 2021

V Kolíně dne



objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



PLNÁ MOC

BUILDTECHNOLOGY, s.r.o.

Se sídlem:
Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc

Identifikační číslo:
06147941

Zastoupená:

jako zmocnitel uděluje tímto **generální plnou moc** panu

Radkovi Bělinovi

Bytem:

Dat. narození:

jako zmocněnci, k provádění veškerých právních úkonů
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Olomouci 1.1.2019

Plnou moc přijímám.

