



KUJCP010WKZI

Číslo smlouvy Příkazce: SPR/OVZI/008/21

Příkazní smlouva

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce

Jihočeský kraj

zastoupený:

MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem

se sídlem:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO:

70890650

DIČ:

CZ70890650

plátce DPH:

ANO

bankovní spojení (číslo účtu):

████████████████████

ID datové schránky:

kdib3rr

kontaktní osoba ve věcech finančních:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic

telefon:

████████████████████

e-mail:

mik@kraj-jihocesky.cz

kontaktní osoby ve věcech provádění stavby:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic

telefon:

████████████████████

e-mail:

mik@kraj-jihocesky.cz

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení přípravy projektů

telefon:

████████████████████

e-mail:

frdlkova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník oddělení realizace investic

telefon:

████████████████████

e-mail:

lilakova@kraj-jihocesky.cz

(dále jen „Příkazce“)

a

2. Příkazník

INFRAM/PGP/SAFETY – Jižní tangenta ČB

se sídlem:

Praha 9, Pelušková 1407, PSČ 198 00

zastoupený:

Ing. Pavlou Koudelkovou, MBA, obchodní ředitelkou
a prokuristkou INFRAM a.s.

tvořený z následujících subjektů:

Správce (Společník I.)

INFRAM a.s.

se sídlem: Praha 9, Pelušková 1407, PSČ 19800
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4235
bankovní spojení (číslo účtu): [REDAKCE]
kontaktní osoba: Ing. Pavla Koudelková, MBA,
obchodní ředitelka a prokuristka
telefon: [REDAKCE]
e-mail: recepce@infram.cz
ID datové schránky: 2wheiw9

Správce (Společník II.)

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1434

Správce (Společník III.)

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Olomouc, Přerovská 434/60, Holice, PSČ 779 00
IČO: 28571690
DIČ: CZ428571690
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 43822

(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto příkazní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem **Jižní tangenta České Budějovice – Dohled nad realizací stavby**, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2020-034482**, sp. zn. zadavatele: **JCKJTD0920** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Příkazníka podanou do Řízení veřejné zakázky.
4. Příkazce je investorem stavby s názvem **Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706)**, okr. **ČB** (dále jen „**Dílo**“). Osoby realizující stavební práce a dodávky v rámci Díla budou dále označovány jen jako „**Zhotovitel**“ a „**Dodavatel**“ nebo jednotlivě jako „**Zhotovitel**“ a „**Dodavatel**“.

5. Účelem Smlouvy je kontrola kvalitního, včasného, bezpečného a hospodárneho provádění stavebních prací, poskytování dalších plnění při realizaci Díla dle této Smlouvy při respektování specifik místa plnění a charakteru Díla a ochrana práv Příkazce v souvislosti s realizací Díla, a to prostřednictvím činnosti níže uvedeného realizačního týmu Příkazníka směřující k řádné přípravě, průběhu a dokončení Díla v souladu s projektovou dokumentací a dalšími smluvními specifikacemi, při dodržování platných norem a předpisů, dodržení rozpočtovaných nákladů Díla a předpokládaných termínů realizace a předání a převzetí Díla.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

6. Příkazník se zavazuje jménem Příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat komplexní dohled nad realizací Díla, zejména vykonávat a zajišťovat činnosti:
 - 6.1. vedoucího realizačního týmu;
 - 6.2. technického dozoru stavebníka – specializace pozemní komunikace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Stavební zákon*“);
 - 6.3. technického dozoru stavebníka – specializace mosty dle Stavebního zákona;
 - 6.4. technického dozoru stavebníka – specializace železniční svršek a spodek dle Stavebního zákona;
 - 6.5. technického dozoru stavebníka – specializace zabezpečovací zařízení dle Stavebního zákona;
 - 6.6. technického dozoru stavebníka – specializace vodohospodářské objekty dle Stavebního zákona;
 - 6.7. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZBOZP*“);
 - 6.8. geotechnika;
 - 6.9. ekologického dozoru dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
 - 6.10. geodeta dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
 - 6.11. technického dozoru stavebníka – specializace úpravy trakčního vedení dle Stavebního zákona;

vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

(dále jen „*Předmět plnění*“)

7. Příkazce se zavazuje za plnění Předmětu plnění zaplatit Příkazníkovi odměnu.
8. Příkazce je oprávněn požadovat po Příkazníkovi poskytování služeb realizačního týmu Příkazníka spočívajících v poskytování součinnosti při majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou (resp. realizací Díla) i po nabytí právní moci posledního kola dačnického rozhodnutí pro Dílo (či po nabytí právní moci jiného správního aktu s obdobnými účinky), nejpozději však do jednoho roku od nabytí právní moci posledního kola dačnického rozhodnutí pro Dílo (či do jednoho roku od nabytí právní moci jiného správního aktu s obdobnými účinky) (dále také jako „*Dodatečné služby*“). Odměna za poskytování *Dodatečných služeb* bude

Příkazníkovi hrazena dle skutečného časového rozsahu poskytnutých Dodatečných služeb (jako součin skutečné časové náročnosti poskytnutých Dodatečných služeb a jednotkové ceny za poskytování těchto služeb dle Přílohy č. 1 této Smlouvy).

9. Dílo bude realizováno na základě projektové dokumentace zpracované obchodní společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 45272387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, ke stavbě s názvem „Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB“ (souhrnně dále jako „**projektová dokumentace k Dílu**“). Projektová dokumentace k Dílu bude předána Příkazníkovi při uzavření Smlouvy a současně je uveřejněna na profilu zadavatele Příkazce dostupném na adrese:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskyKraj>.

10. Dílo bude dále realizováno na základě následujících dokumentů:

- stavebního povolení vydaného Odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice dne 27.06.2019, pod č. j. ODSH/21350/2018-12;
- stavebního povolení vydaného Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 17.07.2019, pod č. j. KUJCK 74259/2019;
- stavebního povolení vydaného Odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice dne 24.06.2019, pod č. j. OOZP/14808-3/2018/Pak;
- stavebního povolení vydaného Drážním úřadem, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, dne 04.11.2019, pod č. j. DUCR-59520/19/Ks;
- územního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice dne 01.03.2016, pod č. j. SU/9200/2015 Tm;
- rozhodnutí o potvrzení územního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice dne 01.03.2016, č. j. SU/9200/2015 Tm, které vydal Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 02.01.2017, č. j. KUJCK 159797/2016;

kteří budou předány Příkazníkovi při uzavření Smlouvy a současně jsou uveřejněny na profilu zadavatele Příkazce dostupném na adrese: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskyKraj>, (dále jen „**stavební povolení**“).

11. Změny rozsahu Předmětu plnění, včetně provedení veškerých víceprací či méněprací, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Každý dodatek ke Smlouvě musí být podepsán osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany (typicky statutárním orgánem či osobou, která předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem k zastupování oprávněné osoby). K dodatku ke Smlouvě, který nebude za obě Smluvní strany podepsán oprávněnými osobami, se nepřihlíží a nemá tedy ve vztahu k plnění Smlouvy žádné účinky. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané Ceny Předmětu plnění, je Příkazce povinen bez ohledu na sjednané změny Předmětu plnění zaplatit Cenu Předmětu plnění sjednanou ve Smlouvě.

12. V případě, že dojde k prodloužení doby realizace Díla Zhotovitelem (oproti době realizace Díla stanovené ve smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem), Smluvní strany se zavazují vstoupit do jednání o možném navýšení finančního plnění příslušejícího Příkazníkovi dle této Smlouvy. Pro úplnost Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že samotné prodloužení doby realizace Díla Zhotovitelem nemá automaticky na následek navýšení finančního plnění příslušejícího Příkazníkovi dle této Smlouvy; k takovému navýšení z důvodu prodloužení doby realizace Díla Zhotovitelem může dojít pouze na základě dohody Smluvních stran této Smlouvy.

IV. ČINNOST VEDOUCÍHO REALIZAČNÍHO TÝMU

13. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti vedoucího realizačního týmu provádět zejména následující činnosti:

Obecné činnosti

- 13.1. odpovědnost za činnost týmu Příkazníka (zejména při provádění Díla, při potvrzování a vyúčtování provedených prací, dodávek a služeb, při zkouškách na staveništi a při kontrolách splnění příslušných smluv mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli Díla);
- 13.2. udělování nezbytných pokynů Zhotovitelům Díla v souladu se smlouvou na realizaci Díla a s ujednáními v příslušných smlouvách mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli Díla;
- 13.3. koordinace, kontrola a dozorování zpracování projektové dokumentace Díla (zejm. projektové dokumentace skutečného provedení stavby);
- 13.4. koordinace, kontrola a dozorování provádění Díla;
- 13.5. v případě potřeby spolupráce při interpretaci dokumentů tvořících příslušné smlouvy mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli Díla;
- 13.6. vznášení požadavků na návrhy Zhotovitelů Díla na variace (změny Díla);
- 13.7. odpovědnost za činnost týmu Příkazníka v oblasti požadavků na změny Díla;
- 13.8. odpovědnost za činnosti týmu Příkazníka v oblasti nákladového dozoru, včetně oceňování změn a vyčíslení požadavků Zhotovitele na změny Díla;
- 13.9. odpovědnost za činnosti týmu Příkazníka v oblasti kontroly kvality a případná odmítnutí dílčích plnění či zajištění nápravy rozporů s příslušnými smlouvami mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli Díla;
- 13.10. koordinace a dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitelů Díla se smlouvou na realizaci Díla a s příslušnými smlouvami mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli Díla;
- 13.11. odpovědnost za dozor nad rychlostí a postupem prací Zhotovitelů Díla v souladu se smlouvou na realizaci Díla a s ujednáními v příslušných smlouvách mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli Díla;
- 13.12. realizace smluvní korespondence a odpovědnost za komunikaci se Zhotoviteli Díla i dalšími subjekty navenek.

V přípravné fázi stavby

- 13.13. seznámení se s projektovou dokumentací k Dílu, územními rozhodnutími, stavebními povoleními (po jejich vydání), s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich vydání);
- 13.14. seznámení se s ostatními dokumenty a podklady pro realizaci Díla;
- 13.15. pokud tak stanoví Příkazce, poskytování součinnosti Příkazci při zadávacím řízení na výběr Zhotovitele Díla (např. při posuzování nabídek, kontrola oceněných výkazů výměr, účast v komisích ustavených Příkazcem apod.).

V realizační fázi stavby

- 13.16. seznámení se s obsahem příslušných smluv mezi Příkazce a danými Zhotoviteli Díla;
- 13.17. odpovědnost za řádný provoz a údržbu vybavení používaných v souvislosti s činností realizačního týmu Příkazníka;
- 13.18. dozor nad prováděním Díla;
- 13.19. odpovědnost za kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništích;

- 13.20.dohled nad vývojem a postupem provádění Díla, jakož i kvalitou prováděných prací, dodávek a služeb;
- 13.21.odpovědnost za provádění denní kontroly Zhotovitelů Díla při provádění prací, dodávek a služeb;
- 13.22.projednání, dozor a připomínkování plánů kvality, kontroly a zkoušek Zhotovitelů Díla;
- 13.23.kontrola a připomínkování časových a finančních harmonogramů a pracovních postupů Zhotovitelů Díla;
- 13.24.kontrola časového průběhu provádění Díla, dodržování termínů stanovených v příslušných smlouvách mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli Díla, případně časového a finančního harmonogramu prováděných prací, dodávek a služeb; v případě ohrožení dodržení termínů neprodleně vyzývá Zhotovitele Díla k nápravě, a vyrozumí Příkazce;
- 13.25.identifikace rizik z hlediska kvality a dodržení doby pro dokončení Díla a neprodlené informování Příkazce na kontrolních dnech;
- 13.26.odpovědnost za výkon technického dozoru stavebníka (včetně všech specializací) nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona při provádění Díla;
- 13.27.odpovědnost za výkon činnosti koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.;
- 13.28.odpovědnost za výkon činnosti geotechnika;
- 13.29.odpovědnost za výkon činnosti ekologického dozoru;
- 13.30.odpovědnost za výkon činnosti geodeta;
- 13.31.dozor nad řádným průběhem plateb na základě harmonogramu plateb a případná aktualizace harmonogramu plateb při zpoždění Zhotovitele Díla;
- 13.32.kontrola oznamovací povinnosti v oblasti archeologie a vůči Archeologickému ústavu AV ČR;
- 13.33.svolávání a řízení porad členů realizačního týmu Příkazníka;
- 13.34.účast na jednáních a poradách Příkazce se Zhotoviteli Díla organizovaných jednotlivými Zhotoviteli Díla;
- 13.35.vyhotovení zápisů z jednání, která řídí;
- 13.36.účast na kontrolních dnech a poradách na staveništi;
- 13.37.iniciace, organizace a řízení pravidelných kontrolních dnů na staveništích (v intervalu stanoveném Příkazcem, jinak ve vhodném rozsahu vzhledem k rozsahu a náročnosti Díla), s případným přizváním kontrolních orgánů, umožnění zástupcům kontrolních orgánů věcnou kontrolu, vyhotovení potřebných zápisů;
- 13.38.iniciace, organizace a řízení mimořádných kontrolních dnů na staveništích (v intervalu podle potřeby), s případným přizváním kontrolních orgánů, umožnění zástupcům kontrolních orgánů věcnou kontrolu, vyhotovení potřebných zápisů;
- 13.39.upozorňování Zhotovitele Díla na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, dodávkách a službách, požadování zjednání nápravy;
- 13.40.neprodlené informování Příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu provádění Díla;
- 13.41.odpovědnost za řádný průběh změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného i cenového; spolupráce s Příkazcem při schvalování změnových listů zpracovaných Zhotoviteli Díla;

- 13.42. odpovědnost za vedení evidence změn, v členění podle jednotlivých ucelených částí Díla;
 - 13.43. odpovědnost za kontrolu a převzetí všech dokladů o provedení Díla, zejména dokumentace skutečného provedení Díla a geodetického zaměření Díla a jejich předání Příkazci;
 - 13.44. kontrola a dozor při odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby; odpovědnost za kontrolu veškerých dokladů a podkladů pro kolaudaci staveb a účast na kolaudačním řízení; kontrola a dozor nad naplněním požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního rozhodnutí) a případné odstranění závad zjištěných během kolaudačních řízení;
 - 13.45. kontrola likvidace stavenišť a jejich vyčištění a převzetí; kontrola uvedení okolních pozemků a staveb do původního stavu, provedení řádné fotodokumentace.
14. Příkazník se v rámci výkonu činnosti vedoucího realizačního týmu zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti vedoucího realizačního týmu nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

V. ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA – SPECIALIZACE POZEMNÍ KOMUNIKACE

15. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace pozemní komunikace provádět zejména následující činnosti při realizaci pozemních komunikací v rámci Díla:
- 15.1. seznámení se s kompletní dokumentací pro provedení Díla, zejména s projektovou dokumentací k Dílu, s obsahem příslušných smluv (zejména smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla);
 - 15.2. seznámení se se všemi územními rozhodnutími, stavebními povoleními (po jejich vydání), s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich vydání) pro realizaci Díla;
 - 15.3. seznámení se s ostatními dokumenty a podklady pro realizaci Díla;
 - 15.4. spolupráce s Příkazcem při výběru Zhotovitele Díla, bude-li to Příkazcem vyžadováno;
 - 15.5. poskytnutí součinnosti při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 15.6. zajištění formálních úkonů při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli Díla a před zahájením provádění Díla, včetně provedení protokolárního zápisu;
 - 15.7. každodenní kontrola pracovních postupů Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů Díla z hlediska výsledné kvality provedených částí Díla v rozsahu dle pokynů Příkazce, jinak v rozsahu obvyklém;
 - 15.8. každodenní kontrola souladu Díla s projektovou dokumentací k Dílu schválenou v rámci stavebního řízení, s předpisy, normami a vydanými rozhodnutími;
 - 15.9. kontrola veškerého instalovaného a použitého materiálu a jeho souladu s projektovou dokumentací k Dílu;
 - 15.10. přejímání zakrývaných částí konstrukcí Díla;
 - 15.11. dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných Zhotoviteli a jejich výsledků, dohled nad kvalitou prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
 - 15.12. přejímání dokončených dílčích prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, pořízení zápisů o provedených zkouškách či revizích;

- 15.13. pravidelné sledování (nejméně třikrát týdně) a prověřování provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, dodržování vymezených pracovních a provozních zón a udržování čistoty a pořádku na staveništi;
- 15.14. dohled nad správným dokumentováním průběhu provádění Díla, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli a Dodavateli, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednáání nápravných opatření u Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů;
- 15.15. péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení Díla a evidence dokumentace dokončených částí Díla;
- 15.16. spolupráce se Zhotoviteli nebo Dodavateli a zhotovitelem projektové dokumentace k Dílu při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace k Dílu;
- 15.17. kontrola Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů, z hlediska dodržování smluvních podmínek daných smlouvou se Zhotovitelem na realizaci Díla;
- 15.18. sledování průběhu provádění Díla z hlediska technického a schváleného časového plánu provádění Díla, v případě každé odchylky upozornění Zhotovitele a podání informací Příkazci;
- 15.19. pořizování průběžné fotodokumentace Díla;
- 15.20. účast na kontrolních dnech při provádění Díla, organizace kontrolních dnů v pravidelnosti stanovené Příkazcem (nebo v rozsahu vhodném rozsahu a náročnosti realizace Díla, nestanoví-li Příkazce jinak) a provádění zápisů do stavebního deníku, popř. udílení závazných pokynů Zhotoviteli nebo Zhotovitelům a Dodavatelům jinou sjednanou formou;
- 15.21. spolupráce s autorským dozorem a zástupci Příkazce;
- 15.22. hlášení případných archeologických nálezů Příkazci a příslušným správním orgánům;
- 15.23. spolupráce se Zhotoviteli a Dodavateli na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí;
- 15.24. evidence prací týkajících se Díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které Zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci k Dílu) a jejich předložení Příkazci s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu (ve spolupráci s autorským dozorem);
- 15.25. odsouhlasení a kontrola soupisů provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitelem při realizaci Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí písemně dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
- 15.26. odsouhlasení a kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu realizace Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí finanční částky dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
- 15.27. odsouhlasení navržených cen za práce provedené Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli či Dodavateli nad rámec smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla;
- 15.28. provedení podrobné kontroly předávaného Díla a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění;
- 15.29. dohled nad odstraňováním vad a nedodělků;
- 15.30. kontrola předepsaných dokumentů nutných pro převímku Díla;
- 15.31. vypracování zápisu z jednání o převímce Díla;
- 15.32. organizování (závěrečného) předání a převzetí Díla;
- 15.33. příprava podkladů ke konečnému vyúčtování Díla, zejména příprava podkladů pro platbu zádržného a zajištění závěrečného vyúčtování Díla;
- 15.34. organizace kolaudace provedeného Díla;
- 15.35. průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním Díla;

15.36.spolupůsobení při kontrole dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16. Příkazník se v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace pozemní komunikace zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace pozemní komunikace nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

VI. ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA – SPECIALIZACE MOSTY

17. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace mosty provádět zejména následující činnosti při realizaci mostů v rámci Díla:
- 17.1. seznámení se s kompletní dokumentací pro provedení Díla, zejména s projektovou dokumentací k Dílu, s obsahem příslušných smluv (zejména smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla);
 - 17.2. seznámení se se všemi územními rozhodnutími, stavebními povoleními (po jejich vydání), s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich vydání) pro realizaci Díla;
 - 17.3. seznámení se s ostatními dokumenty a podklady pro realizaci Díla;
 - 17.4. spolupráce s Příkazcem při výběru Zhotovitele Díla;
 - 17.5. poskytnutí součinnosti při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 17.6. zajištění formálních úkonů při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli Díla a před zahájením provádění Díla, včetně provedení protokolárního zápisu;
 - 17.7. každodenní kontrola pracovních postupů Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů Díla z hlediska výsledné kvality provedených částí Díla v rozsahu dle pokynů Příkazce, jinak v rozsahu obvyklém;
 - 17.8. každodenní kontrola souladu Díla s projektovou dokumentací k Dílu schválenou v rámci stavebního řízení, s předpisy, normami a vydanými rozhodnutími;
 - 17.9. kontrola veškerého instalovaného a použitého materiálu a jeho souladu s projektovou dokumentací k Dílu;
 - 17.10. přejímání zakrývaných částí konstrukcí Díla;
 - 17.11. dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných Zhotoviteli a jejich výsledků, dohled nad kvalitou prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
 - 17.12. přejímání dokončených dílčích prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, pořízení zápisů o provedených zkouškách či revizích;
 - 17.13. pravidelné sledování (nejméně třikrát týdně) a prověřování provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, dodržování vymezených pracovních a provozních zón a udržování čistoty a pořádku na staveništi;
 - 17.14. dohled nad správným dokumentováním průběhu provádění Díla, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli a Dodavatelem, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů;
 - 17.15. péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení Díla a evidence dokumentace dokončených částí Díla;
 - 17.16. spolupráce se Zhotoviteli nebo Dodavatelem a zhotovitelem projektové dokumentace k Dílu při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace k Dílu;

- 17.17.kontrola Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů, z hlediska dodržování smluvních podmínek daných smlouvou se Zhotovitelem na realizaci Díla;
 - 17.18.sledování průběhu provádění Díla z hlediska technického a schváleného časového plánu provádění Díla, v případě každé odchylky upozornění Zhotovitele a podání informací Příkazci;
 - 17.19.pořizování průběžné fotodokumentace Díla;
 - 17.20.účast na kontrolních dnech při provádění Díla, organizace kontrolních dnů v pravidelnosti stanovené Příkazcem (nebo v rozsahu vhodném rozsahu a náročnosti realizace Díla, nestanoví-li Příkazce jinak) a provádění zápisů do stavebního deníku, popř. udílení závazných pokynů Zhotoviteli nebo Zhotovitelům a Dodavatelů jinou sjednanou formou;
 - 17.21.spolupráce s autorským dozorem a zástupci Příkazce;
 - 17.22.hlášení případných archeologických nálezů Příkazci a příslušným správním orgánům;
 - 17.23.spolupráce se Zhotoviteli a Dodavatelem na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí;
 - 17.24.evidence prací týkajících se Díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které Zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci k Dílu) a jejich předložení Příkazci s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu (ve spolupráci s autorským dozorem);
 - 17.25.odsouhlasení a kontrola soupisů provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitelem při realizaci Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí plnění dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
 - 17.26.odsouhlasení a kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu realizace Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí finanční částky dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
 - 17.27.odsouhlasení navržených cen za práce provedené Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli či Dodavatelem nad rámec smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla;
 - 17.28.provedení podrobné kontroly předávaného Díla a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění;
 - 17.29.dohled nad odstraňováním vad a nedodělků;
 - 17.30.kontrola předepsaných dokumentů nutných pro převímku Díla;
 - 17.31.vypracování zápisu z jednání o převímce Díla;
 - 17.32.organizování (závěrečného) předání a převzetí Díla;
 - 17.33.příprava podkladů ke konečnému vyúčtování Díla, zejména příprava podkladů pro platbu zádržného a zajištění závěrečného vyúčtování Díla;
 - 17.34.organizace kolaudace provedeného Díla;
 - 17.35.průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním Díla;
 - 17.36.spolupůsobení při kontrole dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
18. Příkazník se v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace mosty zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace mosty nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

VII. ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA – SPECIALIZACE ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

19. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace železniční svršek a spodek provádět zejména následující činnosti při realizaci železničního svršku a/nebo spodku v rámci Díla:
 - 19.1. seznámení se s kompletní dokumentací pro provedení Díla, zejména s projektovou dokumentací k Dílu, s obsahem příslušných smluv (zejména smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla);
 - 19.2. seznámení se se všemi územními rozhodnutími, stavebními povoleními (po jejich vydání), s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich vydání) pro realizaci Díla;
 - 19.3. seznámení se s ostatními dokumenty a podklady pro realizaci Díla;
 - 19.4. spolupráce s Příkazcem při výběru Zhotovitele Díla;
 - 19.5. poskytnutí součinnosti při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 19.6. zajištění formálních úkonů při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli Díla a před zahájením provádění Díla, včetně provedení protokolárního zápisu;
 - 19.7. každodenní kontrola pracovních postupů Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů Díla z hlediska výsledné kvality provedených částí Díla v rozsahu dle pokynů Příkazce, jinak v rozsahu obvyklém;
 - 19.8. každodenní kontrola souladu Díla s projektovou dokumentací k Dílu schválenou v rámci stavebního řízení, s předpisy, normami a vydanými rozhodnutími;
 - 19.9. kontrola veškerého instalovaného a použitého materiálu a jeho souladu s projektovou dokumentací k Dílu;
 - 19.10. přejímání zakrývaných částí konstrukcí Díla;
 - 19.11. dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných Zhotoviteli a jejich výsledků, dohled nad kvalitou prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
 - 19.12. přejímání dokončených dílčích prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, pořízení zápisů o provedených zkouškách či revizích;
 - 19.13. pravidelné sledování (nejméně třikrát týdně) a prověřování provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, dodržování vymezených pracovních a provozních zón a udržování čistoty a pořádku na staveništi;
 - 19.14. dohled nad správným dokumentováním průběhu provádění Díla, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli a Dodavatelem, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů;
 - 19.15. péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení Díla a evidence dokumentace dokončených částí Díla;
 - 19.16. spolupráce se Zhotoviteli nebo Dodavatelem a zhotovitelem projektové dokumentace k Dílu při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace k Dílu;
 - 19.17. kontrola Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů, z hlediska dodržování smluvních podmínek daných smlouvou se Zhotovitelem na realizaci Díla;
 - 19.18. sledování průběhu provádění Díla z hlediska technického a schváleného časového plánu provádění Díla, v případě každé odchylky upozornění Zhotovitele a podání informací Příkazci;
 - 19.19. pořizování průběžné fotodokumentace Díla;

- 19.20.účast na kontrolních dnech při provádění Díla, organizace kontrolních dnů v pravidelnosti stanovené Příkazcem (nebo v rozsahu vhodném rozsahu a náročnosti realizace Díla, nestanoví-li Příkazce jinak) a provádění zápisů do stavebního deníku, popř. udílení závazných pokynů Zhotoviteli nebo Zhotovitelům a Dodavatelů jinou sjednanou formou;
 - 19.21.spolupráce s autorským dozorem a zástupci Příkazce;
 - 19.22.hlášení případných archeologických nálezů Příkazci a příslušným správním orgánům;
 - 19.23.spolupráce se Zhotoviteli a Dodavatelem na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí;
 - 19.24.evidence prací týkajících se Díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které Zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci k Dílu) a jejich předložení Příkazci s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu (ve spolupráci s autorským dozorem);
 - 19.25.odsouhlasení a kontrola soupisů provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitelem při realizaci Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí plnění dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
 - 19.26.odsouhlasení a kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu realizace Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí finanční částky dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
 - 19.27.odsouhlasení navržených cen za práce provedené Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli či Dodavatelem nad rámec smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla;
 - 19.28.provedení podrobné kontroly předávaného Díla a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění;
 - 19.29.dohled nad odstraňováním vad a nedodělků;
 - 19.30.kontrola předepsaných dokumentů nutných pro přejímku Díla;
 - 19.31.vypracování zápisu z jednání o přejímce Díla;
 - 19.32.organizování (závěrečného) předání a převzetí Díla;
 - 19.33.příprava podkladů ke konečnému vyúčtování Díla, zejména příprava podkladů pro platbu zádržného a zajištění závěrečného vyúčtování Díla;
 - 19.34.organizace kolaudace provedeného Díla;
 - 19.35.průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním Díla;
 - 19.36.spolupůsobení při kontrole dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
20. Příkazník se v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace železniční svršek a spodek zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace železniční svršek a spodek nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

VIII. ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA – SPECIALIZACE ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- 21. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace zabezpečovací zařízení provádět zejména následující činnosti při realizaci zabezpečovacích zařízení v rámci Díla:
 - 21.1. seznámení se s kompletní dokumentací pro provedení Díla, zejména s projektovou dokumentací k Dílu, s obsahem příslušných smluv (zejména smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla);

- 21.2. seznámení se se všemi územními rozhodnutími, stavebními povoleními (po jejich vydání), s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich vydání) pro realizaci Díla;
- 21.3. seznámení se s ostatními dokumenty a podklady pro realizaci Díla;
- 21.4. spolupráce s Příkazcem při výběru Zhotovitele Díla;
- 21.5. poskytnutí součinnosti při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;
- 21.6. zajištění formálních úkonů při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli Díla a před zahájením provádění Díla, včetně provedení protokolárního zápisu;
- 21.7. každodenní kontrola pracovních postupů Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů Díla z hlediska výsledné kvality provedených částí Díla v rozsahu dle pokynů Příkazce, jinak v rozsahu obvyklém;
- 21.8. každodenní kontrola souladu Díla s projektovou dokumentací k Dílu schválenou v rámci stavebního řízení, s předpisy, normami a vydanými rozhodnutími;
- 21.9. kontrola veškerého instalovaného a použitého materiálu a jeho souladu s projektovou dokumentací k Dílu;
- 21.10. přejímání zakrývaných částí konstrukcí Díla;
- 21.11. dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných Zhotoviteli a jejich výsledků, dohled nad kvalitou prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
- 21.12. přejímání dokončených dílčích prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, pořízení zápisů o provedených zkouškách či revizích;
- 21.13. pravidelné sledování (nejméně třikrát týdně) a prověřování provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, dodržování vymezených pracovních a provozních zón a udržování čistoty a pořádku na staveništi;
- 21.14. dohled nad správným dokumentováním průběhu provádění Díla, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli a Dodavatelem, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů;
- 21.15. péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení Díla a evidence dokumentace dokončených částí Díla;
- 21.16. spolupráce se Zhotoviteli nebo Dodavatelem a zhotovitelem projektové dokumentace k Dílu při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace k Dílu;
- 21.17. kontrola Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů, z hlediska dodržování smluvních podmínek daných smlouvou se Zhotovitelem na realizaci Díla;
- 21.18. sledování průběhu provádění Díla z hlediska technického a schváleného časového plánu provádění Díla, v případě každé odchylky upozornění Zhotovitele a podání informací Příkazci;
- 21.19. pořizování průběžné fotodokumentace Díla;
- 21.20. účast na kontrolních dnech při provádění Díla, organizace kontrolních dnů v pravidelnosti stanovené Příkazcem (nebo v rozsahu vhodném rozsahu a náročnosti realizace Díla, nestanoví-li Příkazce jinak) a provádění zápisů do stavebního deníku, popř. udílení závazných pokynů Zhotoviteli nebo Zhotovitelům a Dodavatelům jinou sjednanou formou;
- 21.21. spolupráce s autorským dozorem a zástupci Příkazce;
- 21.22. hlášení případných archeologických nálezů Příkazci a příslušným správním orgánům;
- 21.23. spolupráce se Zhotoviteli a Dodavatelem na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí;

- 21.24.evidence prací týkajících se Díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které Zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci k Dílu) a jejich předložení Příkazci s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu (ve spolupráci s autorským dozorem);
 - 21.25.odsouhlasení a kontrola soupisů provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitelem při realizaci Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí plnění dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
 - 21.26.odsouhlasení a kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu realizace Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí finanční částky dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
 - 21.27.odsouhlasení navržených cen za práce provedené Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli či Dodavateli nad rámec smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla;
 - 21.28.provedení podrobné kontroly předávaného Díla a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění;
 - 21.29.dohled nad odstraňováním vad a nedodělků;
 - 21.30.kontrola předepsaných dokumentů nutných pro převjemku Díla;
 - 21.31.vypracování zápisu z jednání o převjme Díla;
 - 21.32.organizování (závěrečného) předání a převzetí Díla;
 - 21.33.příprava podkladů ke konečnému vyúčtování Díla, zejména příprava podkladů pro platbu zádržného a zajištění závěrečného vyúčtování Díla;
 - 21.34.organizace kolaudace provedeného Díla;
 - 21.35.průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním Díla;
 - 21.36.spolupůsobení při kontrole dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Příkazník se v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace zabezpečovací zařízení zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace zabezpečovací zařízení nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

IX. ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA – SPECIALIZACE VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

23. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace vodohospodářské objekty provádět zejména následující činnosti při realizaci vodohospodářských objektů v rámci Díla:
- 23.1. seznámení se s kompletní dokumentací pro provedení Díla, zejména s projektovou dokumentací k Dílu, s obsahem příslušných smluv (zejména smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla);
 - 23.2. seznámení se se všemi územními rozhodnutími, stavebními povoleními (po jejich vydání), s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich vydání) pro realizaci Díla;
 - 23.3. seznámení se s ostatními dokumenty a podklady pro realizaci Díla;
 - 23.4. spolupráce s Příkazcem při výběru Zhotovitele Díla;
 - 23.5. poskytnutí součinnosti při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 23.6. zajištění formálních úkonů při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli Díla a před zahájením provádění Díla, včetně provedení protokolárního zápisu;

- 23.7. každodenní kontrola pracovních postupů Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů Díla z hlediska výsledné kvality provedených částí Díla v rozsahu dle pokynů Příkazce, jinak v rozsahu obvyklém;
- 23.8. každodenní kontrola souladu Díla s projektovou dokumentací k Dílu schválenou v rámci stavebního řízení, s předpisy, normami a vydanými rozhodnutími;
- 23.9. kontrola veškerého instalovaného a použitého materiálu a jeho souladu s projektovou dokumentací k Dílu;
- 23.10. přejímání zakrývaných částí konstrukcí Díla;
- 23.11. dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných Zhotoviteli a jejich výsledků, dohled nad kvalitou prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
- 23.12. přejímání dokončených dílčích prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, pořízení zápisů o provedených zkouškách či revizích;
- 23.13. pravidelné sledování (nejméně třikrát týdně) a prověřování provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, dodržování vymezených pracovních a provozních zón a udržování čistoty a pořádku na staveništi;
- 23.14. dohled nad správným dokumentováním průběhu provádění Díla, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli a Dodavatelem, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů;
- 23.15. péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení Díla a evidence dokumentace dokončených částí Díla;
- 23.16. spolupráce se Zhotoviteli nebo Dodavatelem a zhotovitelem projektové dokumentace k Dílu při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace k Dílu;
- 23.17. kontrola Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů, z hlediska dodržování smluvních podmínek daných smlouvou se Zhotovitelem na realizaci Díla;
- 23.18. sledování průběhu provádění Díla z hlediska technického a schváleného časového plánu provádění Díla, v případě každé odchylky upozornění Zhotovitele a podání informací Příkazci;
- 23.19. pořizování průběžné fotodokumentace Díla;
- 23.20. účast na kontrolních dnech při provádění Díla, organizace kontrolních dnů v pravidelnosti stanovené Příkazcem (nebo v rozsahu vhodném rozsahu a náročnosti realizace Díla, nestanoví-li Příkazce jinak) a provádění zápisů do stavebního deníku, popř. udílení závazných pokynů Zhotoviteli nebo Zhotovitelům a Dodavatelům jinou sjednanou formou;
- 23.21. spolupráce s autorským dozorem a zástupci Příkazce;
- 23.22. hlášení případných archeologických nálezů Příkazci a příslušným správním orgánům;
- 23.23. spolupráce se Zhotoviteli a Dodavatelem na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí;
- 23.24. evidence prací týkajících se Díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které Zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci k Dílu) a jejich předložení Příkazci s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu (ve spolupráci s autorským dozorem);
- 23.25. odsouhlasení a kontrola soupisů provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitelem při realizaci Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí plnění dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
- 23.26. odsouhlasení a kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu realizace Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí finanční částky dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;

- 23.27.odsouhlasení navržených cen za práce provedené Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli či Dodavatelem nad rámec smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla;
- 23.28.provedení podrobné kontroly předávaného Díla a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění;
- 23.29.dohled nad odstraňováním vad a nedodělků;
- 23.30.kontrola předepsaných dokumentů nutných pro přejímku Díla;
- 23.31.vypracování zápisu z jednání o přejímce Díla;
- 23.32.organizování (závěrečného) předání a převzetí Díla;
- 23.33.příprava podkladů ke konečnému vyúčtování Díla, zejména příprava podkladů pro platbu zádržného a zajištění závěrečného vyúčtování Díla;
- 23.34.organizace kolaudace provedeného Díla;
- 23.35.průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním Díla;
- 23.36.spolupůsobení při kontrole dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

24. Příkazník se v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace vodohospodářské objekty zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace vodohospodářské objekty nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

X. ČINNOST KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

25. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádět zejména následující činnosti:
- 25.1. převzetí, kontrola a příp. dopracování „Plánu BOZP Díla“ pro realizaci Díla od Zhotovitele Díla;
 - 25.2. vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci Díla a informace o rizicích, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;
 - 25.3. zabezpečení, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje, informace a postupy, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;
 - 25.4. vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP);
 - 25.5. zajištění seznámení Zhotovitele Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a opatřeními k jejich eliminaci;
 - 25.6. zpracování, předání, úprava a aktualizace Plánu BOZP Díla a působení na jeho dodržování a na to, aby všichni Zhotovitelé Díla realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
 - 25.7. kontrola informovanosti všech Zhotovitelů Díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
 - 25.8. povinnost upozorňovat prokazatelným způsobem Zhotovitele Díla na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při realizaci Díla, vyžadování zjednání nápravy a navrhování přiměřených technických a organizačních opatření;
 - 25.9. povinnost oznamovat prostřednictvím vedoucího realizačního týmu Příkazci nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebyla-li Zhotovitelem Díla neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
 - 25.10.dohled nad realizací nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem, vyžadování realizace nápravných opatření po Zhotoviteli Díla;

- 25.11.účast na stanovených kontrolních dnech při realizaci Díla a navrhování termínů kontrolních dnů k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla atp.;
- 25.12.kontrola vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky v této oblasti;
- 25.13.výkon a koordinace kontroly dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných Zhotoviteli Díla a vedení záznamů o této činnosti.

- 26. Příkazník se v rámci výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

XI. ČINNOST GEOTECHNIKA

- 27. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti geotechnika provádět zejména následující činnosti:

- 27.1. kontrola technických postupů při provádění zemních prací;
- 27.2. kontrola ukládání vybraného materiálu do zemních těles;
- 27.3. ověřování míry zhutnění jednotlivých vrstev pomocí terénních geotechnických zkoušek;
- 27.4. překlasifikování nebo potvrzení třídy rozpojitelnosti (resp. těžitelnosti);
- 27.5. provádění kontrolních zkoušek.

- 28. Příkazník se v rámci výkonu činnosti geotechnika zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti geotechnika nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

XII. ČINNOST EKOLOGICKÉHO DOZORU

- 29. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti ekologického dozoru provádět zejména následující činnosti:

- 29.1. provádění dohledu nad dodržováním podmínek obsažených ve vyjádřeních Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 17.07.2018 a ze dne 18.10.2018, a to po celou dobu realizace Díla až do nabytí právní moci (posledního) kolaudačního rozhodnutí pro Dílo a ukončení všech doprovodných akcí s možným vlivem na životní prostředí;
- 29.2. provádění dohledu nad dodržováním podmínek obsažených ve vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města České Budějovice ze dne 25.07.2018;

přičemž výše uvedená vyjádření jsou součástí projektové dokumentace k Dílu.

- 30. Příkazník se v rámci výkonu činnosti ekologického dozoru zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti ekologického dozoru nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

XIII. ČINNOST GEODETA

31. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti geodeta provádět zejména následující činnosti:
- 31.1. vyhotovení geometrického plánu celé stavby (resp. Díla);
 - 31.2. vyhotovení geometrických plánů (pro oddělení pozemků pro převod, vyznačení služebností pro uložení sítí), kterými budou zaměřeny stavební objekty, jež budou předány třetím osobám jako vyvolané investice. Seznam geometrických plánů požadovaných Příkazcem ke zpracování tvoří přílohu této Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy);
 - 31.3. poskytování součinnosti a zajišťování koordinace s geodetem Zhotovitele.
32. Příkazník se v rámci výkonu činnosti geodeta zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti geodeta nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

XIV. ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA – SPECIALIZACE ÚPRAVY TRAKČNÍHO VEDENÍ

33. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace úpravy trakčního vedení provádět zejména následující činnosti při provádění úprav trakčního vedení v rámci Díla:
- 33.1. seznámení se s kompletní dokumentací pro provedení Díla, zejména s projektovou dokumentací k Dílu, s obsahem příslušných smluv (zejména smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla);
 - 33.2. seznámení se se všemi územními rozhodnutími, stavebními povoleními (po jejich vydání), s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich vydání) pro realizaci Díla;
 - 33.3. seznámení se s ostatními dokumenty a podklady pro realizaci Díla;
 - 33.4. spolupráce s Příkazcem při výběru Zhotovitele Díla;
 - 33.5. poskytnutí součinnosti při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 33.6. zajištění formálních úkonů při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli Díla a před zahájením provádění Díla, včetně provedení protokolárního zápisu;
 - 33.7. každodenní kontrola pracovních postupů Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů Díla z hlediska výsledné kvality provedených částí Díla v rozsahu dle pokynů Příkazce, jinak v rozsahu obvyklém;
 - 33.8. každodenní kontrola souladu Díla s projektovou dokumentací k Dílu schválenou v rámci stavebního řízení, s předpisy, normami a vydanými rozhodnutími;
 - 33.9. kontrola veškerého instalovaného a použitého materiálu a jeho souladu s projektovou dokumentací k Dílu;
 - 33.10. přejímání zakrývaných částí konstrukcí Díla;
 - 33.11. dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných Zhotoviteli a jejich výsledků, dohled nad kvalitou prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
 - 33.12. přejímání dokončených dílčích prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, pořízení zápisů o provedených zkouškách či revizích;
 - 33.13. pravidelné sledování (nejméně třikrát týdně) a prověřování provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, dodržování vymezených pracovních a provozních zón a udržování čistoty a pořádku na staveništi;

- 33.14.dohled nad správným dokumentováním průběhu provádění Díla, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli a Dodavatelem, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů;
- 33.15.péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení Díla a evidence dokumentace dokončených částí Díla;
- 33.16.spolupráce se Zhotoviteli nebo Dodavatelem a zhotovitelem projektové dokumentace k Dílu při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace k Dílu;
- 33.17.kontrola Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů, z hlediska dodržování smluvních podmínek daných smlouvou se Zhotovitelem na realizaci Díla;
- 33.18.sledování průběhu provádění Díla z hlediska technického a schváleného časového plánu provádění Díla, v případě každé odchylky upozornění Zhotovitele a podání informací Příkazci;
- 33.19.pořizování průběžné fotodokumentace Díla;
- 33.20.účast na kontrolních dnech při provádění Díla, organizace kontrolních dnů v pravidelnosti stanovené Příkazcem (nebo v rozsahu vhodném rozsahu a náročnosti realizace Díla, nestanoví-li Příkazce jinak) a provádění zápisů do stavebního deníku, popř. udílení závazných pokynů Zhotoviteli nebo Zhotovitelům a Dodavatelům jinou sjednanou formou;
- 33.21.spolupráce s autorským dozorem a zástupci Příkazce;
- 33.22.hlášení případných archeologických nálezů Příkazci a příslušným správním orgánům;
- 33.23.spolupráce se Zhotoviteli a Dodavatelem na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí;
- 33.24.evidence prací týkajících se Díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které Zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci k Dílu) a jejich předložení Příkazci s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu (ve spolupráci s autorským dozorem);
- 33.25.odsouhlasení a kontrola soupisů provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitelem při realizaci Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí plnění dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
- 33.26.odsouhlasení a kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu realizace Díla, přičemž v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem musí finanční částky dle tohoto odstavce Smlouvy vždy písemně odsouhlasit vedle Technického dozoru stavebníka i Příkazce;
- 33.27.odsouhlasení navržených cen za práce provedené Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli či Dodavatelem nad rámec smlouvy se Zhotovitelem na realizaci Díla;
- 33.28.provedení podrobné kontroly předávaného Díla a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění;
- 33.29.dohled nad odstraňováním vad a nedodělků;
- 33.30.kontrola předepsaných dokumentů nutných pro převímku Díla;
- 33.31.vypracování zápisu z jednání o převímce Díla;
- 33.32.organizování (závěrečného) předání a převzetí Díla;
- 33.33.příprava podkladů ke konečnému vyúčtování Díla, zejména příprava podkladů pro platbu zádržného a zajištění závěrečného vyúčtování Díla;
- 33.34.organizace kolaudace provedeného Díla;
- 33.35.průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním Díla;
- 33.36.spolupůsobení při kontrole dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

34. Příkazník se v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace úpravy trakčního vedení zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkonu bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – specializace úpravy trakčního vedení nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy.

XV. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

35. Příkazník se zavazuje při plnění Smlouvy řídit zejména pokyny Příkazce a závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, jakož i přímo platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie.
36. Příkazník je v průběhu plnění této Smlouvy povinen na pokyn Příkazce a v Příkazcem stanovené přiměřené lhůtě připravit pro Příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace o průběhu realizace Díla a tyto podklady mu předat.
37. Příkazník je povinen postupovat poctivě, pečlivě podle svých schopností a s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu Smlouvy v souladu se zájmy Příkazce, které zná nebo má znát a oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce v rámci plnění předmětu Smlouvy.
38. Příkazník je kdykoliv v průběhu realizace Díla povinen upozornit Příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů či pokynů Příkazce s projektovou dokumentací k Dílu, stavebními povoleními k realizaci Díla, smlouvami se Zhotoviteli a Dodavateli nebo jinými souvisejícími dokumenty či právními předpisy.
39. Pokud Příkazník některý z úkonů k vykonání činností dle Smlouvy, dle právních předpisů, zejména Stavebního zákona, nebo pokynů Příkazce neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Příkazníka.
40. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k vyřizování záležitostí dle Smlouvy i za škody na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových záležitostí.
41. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu či zmocnění od Příkazce:
- 41.1. k odsouhlasení změn technologií, materiálů či výrobků užitých na Díle oproti projektové dokumentaci Díla a změn jejich cen oproti položkovému rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o Dílo uzavřené mezi Příkazcem a Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli nebo Dodavateli;
 - 41.2. k rozhodování o vícepracích, změnách Díla apod.;
 - 41.3. k zavazování Příkazce k jakýmkoliv povinnostem;
 - 41.4. k provádění změn smlouvy o Dílo uzavřené se Zhotovitelem;
 - 41.5. k provádění jakýchkoliv dalších právních jednání mimo kompetence Příkazníka dle této Smlouvy.
42. Příkazník odpovídá za odbornost, úplnost a kvalitu jím poskytovaného plnění, zejména za správnost a úplnost jím provedených kontrolních činností a jim vypracovaných dokumentů a zavazuje se uhradit veškeré škody vzniklé Příkazci v důsledku neodborného, neúplného nebo nekvalitního plnění předmětu Smlouvy Příkazníkem. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany dle jejich výslovné vůle i po zániku závazku ze Smlouvy.

XVI. POVINNOSTI PŘÍKAZCE

43. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi před započítáním plnění předmětu Smlouvy zejména tyto podklady:
- 43.1. projektovou dokumentaci k Dílu včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (tato bude Příkazníkovi předána ve trojím listinném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení),
 - 43.2. kopii stavebních povolení,
 - 43.3. kopii veškerých smluv uzavřených se Zhotoviteli či Dodavatelem pro realizaci Díla, budou-li nezbytné pro plnění povinností Příkazníka dle této Smlouvy.
44. Další podklady budou Příkazníkovi předávány průběžně, po jejich obdržení Příkazcem.
45. Příkazce se zavazuje vystavit plnou moc opravňující Příkazníka k právním jednáním dle Smlouvy za Příkazce, a to bezodkladně poté, co vyjde najevo potřeba činit jednání jménem Příkazce. Platnost všech plných mocí udělených Příkazníkovi Příkazcem v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy končí nejpozději zánikem závazku ze Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

XVII. CENA

46. Celková cena za realizaci Předmětu plnění od zahájení plnění této Smlouvy do nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí pro Dílo (či do nabytí právní moci jiného správního aktu s obdobnými účinky) činí **25.857.000,- Kč** (dále jen „**Cena Předmětu plnění**“). Cena Předmětu plnění je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“). Kalkulace Ceny Předmětu plnění je stanovena v souladu s nabídkou Příkazníka podanou do Řízení veřejné zakázky.
47. Jednotková hodinová cena za poskytování služeb Příkazníka Příkazci po nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí pro Dílo (či po nabytí právní moci jiného správního aktu s obdobnými účinky), tj. cena za poskytování Dodatečných služeb, je uvedena v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy).
48. Cena Předmětu plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě (zejména za splnění povinností uvedených v odst. 11 a 12 Smlouvy). Příkazník je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami Předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na kalkulaci Ceny Předmětu plnění.
49. V Ceně Předmětu plnění jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Příkazníkovi v průběhu plnění Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout, a přiměřený zisk, které jsou nezbytné k řádné a včasné realizaci Předmětu plnění. Kalkulace Ceny Předmětu plnění zahrnuje rovněž předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu. Úprava Ceny Předmětu plnění je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě.
50. Vyskytne-li se při plnění Předmětu plnění potřeba provést vícepráce (zejména v důsledku prodloužení doby realizace Díla), je Příkazník povinen provést bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o potřebě víceprací dozví nebo se s ohledem na své profesní znalosti a zkušenosti dozvědět měl a mohl) přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění, a tento soupis předložit Příkazci ke schválení. Příkazce je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Příkazníkem navrženému

soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Příkazníkem Příkazci. Bude-li navržený soupis víceprací Příkazcem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Předmětu plnění a Ceny Předmětu plnění podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Příkazník není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Předmětu plnění, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění nepředloží Příkazci ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o potřebě víceprací dozví nebo se s ohledem na své profesní znalosti a zkušenosti dozvědět měl a mohl) poté, kdy se zvýšení Ceny Předmětu plnění ukázalo jako nevyhnutelné.

51. Bude-li ze strany Příkazce vznesen požadavek na provedení víceprací při provádění Předmětu plnění nebo v souvislosti s ním, Příkazník je na základě informací od Příkazce povinen provést bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne vznesení požadavku na provedení víceprací ze strany Příkazce, nedohodnou-li Smluvní strany jinak) přesný soupis všech víceprací požadovaných Příkazcem včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Příkazci ke schválení. Příkazce je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Příkazníkem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Příkazníkem Příkazci. Bude-li navržený soupis víceprací Příkazcem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Předmětu plnění a Ceny Předmětu plnění podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
52. Vyskytne-li se při provádění Předmětu plnění potřeba zúžit předmět Předmětu plnění o méněpráce, je Příkazník povinen provést bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o potřebě méněprací dozví nebo se s ohledem na své profesní znalosti a zkušenosti dozvědět měl a mohl) přesný soupis všech méněprací, tj. prací, které nebudou při plnění Předmětu plnění provedeny, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Příkazci ke schválení. Příkazce je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Příkazníkem navrženému soupisu méněprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Příkazníkem Příkazci. Bude-li navržený soupis méněprací Příkazcem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Předmětu plnění a Ceny Předmětu plnění podle schváleného soupisu méněprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
53. Bude-li ze strany Příkazce vznesen požadavek na zúžení rozsahu Předmětu plnění o méněpráce, Příkazník je na základě informací od Příkazce povinen provést bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne vznesení požadavku na zúžení rozsahu Předmětu plnění ze strany Příkazce, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak) přesný soupis všech méněprací požadovaných Příkazcem včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Příkazci ke schválení. Příkazce je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Příkazníkem navrženému soupisu méněprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Příkazníkem Příkazci. Bude-li navržený soupis méněprací Příkazcem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Předmětu plnění a Ceny Předmětu plnění podle schváleného soupisu méněprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
54. Po výpočtu změny Ceny Předmětu plnění vyhotoví Příkazník písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Předmětu plnění, změna Ceny Předmětu plnění včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.

55. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XVIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

56. Je-li Příkazník povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Příkazce povinen Příkazníkovi takovou DPH uhradit vedle Ceny Předmětu plnění. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace Ceny Předmětu plnění

57. Příkazce bude hradit Příkazníkovi Cenu Předmětu plnění průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „*Faktura*“) vystavených Příkazníkem za služby poskytnuté v rámci realizace Předmětu plnění. Cenu Předmětu plnění je Příkazník oprávněn fakturovat měsíčně, a to za každý měsíc plnění Předmětu plnění počínaje měsícem, v němž došlo k převzetí staveniště Zhotovitelem. Příkazník je oprávněn za jeden kalendářní měsíc fakturovat nejvýše 1/24 Ceny Předmětu plnění, a to až do výše 90 % Ceny Předmětu plnění (bez ohledu na dobu plnění Předmětu plnění). Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Část Ceny Předmětu plnění nevyfakturované dle předchozí věty (tzv. pozastávku) je Příkazník oprávněn fakturovat dle následujících pravidel:

- 57.1. 7 % Ceny Předmětu plnění je Příkazník oprávněn fakturovat po předání Díla Příkazci a odstranění veškerých vad a nedodělků při realizaci Díla Zhotovitelem (dále jen „*Závěrečná faktura č. 1*“),
- 57.2. 3 % Ceny Předmětu plnění je Příkazník oprávněn fakturovat po nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí pro Dílo či po nabytí právní moci jiného správního aktu s obdobnými účinky (dále jen „*Závěrečná faktura č. 2*“).

(souhrnně dále jen „*Závěrečné faktury*“)

58. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné faktury č. 1 je den předání Díla Příkazci (bylo-li Dílo předáno bez vad a nedodělků) nebo den odstranění poslední vady či nedodělku při realizaci Díla Zhotovitelem (bylo-li Dílo předáno s vadami či nedodělků).
59. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné faktury č. 2 je den nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí pro Dílo či den nabytí právní moci jiného správního aktu s obdobnými účinky.

Fakturace Dodatečných služeb

60. Příkazce bude hradit Příkazníkovi Cenu Dodatečných služeb průběžně měsíčně na základě Faktur za Dodatečné služby vystavených Příkazníkem za Dodatečné služby poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura za Dodatečné služby vystavována.

61. Příkazník předloží Příkazci před vystavením každé Faktury za Dodatečné služby soupis poskytnutých Dodatečných služeb (včetně časové náročnosti poskytnutých služeb) poskytnutých v daném kalendářním měsíci (dále jen „*Soupis*“). Příkazník je povinen předložit Soupis Příkazci před vystavením Faktury za Dodatečné služby k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura za Dodatečné služby může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Příkazcem.
62. Příkazce je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Příkazce se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Příkazce k Soupisu a Příkazník poté předloží Příkazci k odsouhlasení opravený Soupis.
63. Příkazník vystaví Fakturu za Dodatečné služby nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Příkazcem. Nedílnou součástí Faktury za Dodatečné služby musí být Soupis podepsaný Příkazcem.

Další ustanovení o fakturaci

64. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Předmětu plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Příkazník není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
65. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Příkazci. Každou Závěrečnou fakturu je Příkazce povinen uhradit Příkazníkovi do 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Příkazci.
66. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Příkazce oprávněn uhradit Cenu Předmětu plnění, případně jeho část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
67. Cena Předmětu plnění, případně jeho část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Příkazce.
68. Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Příkazník je nespolehlivým plátcem DPH, je Příkazce oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Příkazníka. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
69. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Předmětu plnění nebo jeho části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Příkazníkem používáno pro ekonomickou činnost, je Příkazce oprávněn uhradit Cenu Předmětu plnění nebo její část, na niž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Příkazníkem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Příkazcem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
70. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Předmětu plnění či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Příkazce oprávněn tuto Fakturu vrátit Příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu

vrácení. Příkazník je povinen opravit Fakturu podle pokynů Příkazce a opravenou Fakturu neprodleně doručit Příkazci. V případě doručování opravené Faktury Příkazci běží lhůta splatnosti opravené Faktury dle odst. 65 Smlouvy znovu od začátku, a to ode dne doručení opravené Faktury Příkazci.

71. Příkazce neposkytuje Příkazníkovi žádné zálohy.

XIX. MÍSTO PLNĚNÍ

72. Místem plnění je určeno projektovou dokumentací k realizaci Díla, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

XX. DOBA PLNĚNÍ

73. Příkazník je povinen zahájit plnění Smlouvy na výzvu Příkazce, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Příkazce k zahájení plnění Smlouvy. Výzva k zahájení plnění Smlouvy dle předchozí věty může být učiněna nejdříve po nabytí účinnosti této Smlouvy.
74. Příkazník bere na vědomí, že zahájení plnění této Smlouvy je vázáno primárně na uzavření smlouvy na realizaci Díla se Zhotovitelem a Příkazce proto není schopen stanovit den zahájení plnění Smlouvy přesněji, než jak to učinil v předchozím odstavci této Smlouvy.
75. Plnění Smlouvy bude ukončeno nabytím právní moci (posledního) kolaudačního rozhodnutí pro Dílo, či po nabytí právní moci jiného správního aktu s obdobnými účinky; pokud Příkazce nebude po Příkazníkovi požadovat poskytování služeb po nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí pro Dílo v souladu s touto Smlouvou (tj. poskytování Dodatečných služeb). Pokud Příkazce bude po Příkazníkovi požadovat poskytování Dodatečných služeb, plnění této Smlouvy bude ukončeno poskytnutím Dodatečných služeb Příkazníka v rozsahu požadovaném Příkazcem, nejpozději však jeden rok po nabytí právní moci (posledního) kolaudačního rozhodnutí pro Dílo.
76. Ustanovení § 1912 Občanského zákoníku se neužije a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se neužijí.

XXI. BANKOVNÍ ZÁRUKA

77. Příkazník je povinen sjednat ve prospěch Příkazce bankovní záruku za řádné plnění Předmětu plnění ve výši 5 % z Ceny Předmětu plnění (dále jen „**Bankovní záruka za řádné plnění**“). Bankovní záruka za řádné plnění bude kryt jakékoli pohledávky Příkazce za Příkazníkem vzniklé Příkazci z důvodu porušení jedné či více povinností Příkazníka týkajících se plnění Předmětu plnění ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Příkazníkem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s plněním Předmětu plnění, do okamžiku ukončení plnění Smlouvy.
78. Příkazník je povinen předat Příkazci originál záruční listiny Bankovní záruky za řádné plnění vystavené bankou nejpozději do 10 kalendářních dnů po uzavření Smlouvy.
79. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Příkazci nejméně do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve

kterém Příkazník řádně ukončil plnění této Smlouvy. Pro úplnost Smluvní strany prohlašují, že Bankovní záruka za řádné plnění musí být platná a účinná nejméně po dobu stanovenou v tomto odstavci Smlouvy, a to i v případě zjištění úpadku Příkazníka, v případě likvidace Příkazníka či v případě ukončení činnosti Příkazníka jiným způsobem. Vzhledem k tomu, že konec doby podle tohoto odstavce Smlouvy nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Příkazník předložit Příkazci v souladu s odst. 76 Smlouvy záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně po dobu 27 měsíců ode dne předání záruční listiny na bankovní záruku Příkazci. Bude-li Příkazník povinen poskytnout Příkazci záruční listinu na bankovní záruku na delší dobu (v souladu s první větou tohoto odstavce Smlouvy), Příkazník je oprávněn v průběhu plnění Smlouvy prodloužit platnost a účinnost záruční listiny na bankovní záruku nebo předat Příkazci novou záruční listinu k bankovní záruce tak, aby byla bankovní záruka poskytnuta na dobu dle první věty tohoto odstavce Smlouvy. Bankovní záruka poskytnutá Příkazníkem (včetně případného prodloužení její platnosti a účinnosti či předložení nové záruční listiny) musí být platná a účinná nepřetržitě po celou dobu uvedenou ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.

80. Bankovní záruka za řádné plnění musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
81. Příkazce musí být v záruční listině Bankovní záruky za řádné plnění označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku za řádné plnění.
82. Příkazník je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky za řádné plnění Příkazcem předat Příkazci novou Bankovní záruku za řádné plnění ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka za řádné plnění, případně Bankovní záruku za řádné plnění doplnit do původní sjednané výše.
83. Příkazce je po skončení platnosti Bankovní záruky za řádné plnění povinen vrátit záruční listinu zpět Příkazníkovi do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti.

XXII. SANKCE

84. Poruší-li Příkazník povinnost připravit a předat Příkazci veškerou dostupnou dokumentaci a informace o průběhu realizace Díla dle odst. 36 této Smlouvy v přiměřené lhůtě stanovené Příkazcem, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
85. Poruší-li Příkazník některou z povinností dle odst. 41 této Smlouvy, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv povinnosti uvedené v odst. 41 této Smlouvy.
86. Dojde-li v důsledku prodlení Příkazníka či v důsledku porušení povinnosti Příkazníka dle této Smlouvy k prodloužení doby realizace Díla, Příkazník je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den, o který se z důvodu uvedených v tomto odstavci Smlouvy prodloužila doba realizace Díla.
87. Poruší-li Příkazník povinnost předat Příkazci originál záruční listiny k Bankovní záruce podle odstavce 78 Smlouvy, je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

88. Poruší-li Příkazník povinnost předat Příkazci novou Bankovní záruku po každém čerpání ve stanovené lhůtě podle odstavce 82 Smlouvy, je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
89. Poruší-li Příkazník povinnost odstranit či zajistit odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolách Příkazce dle odst. 139 Smlouvy ve lhůtě dohodnuté s Příkazcem, je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním či zajištěním odstranění vad a nedodělků.
90. Poruší-li Příkazník platné a účinné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou součástí právního řádu České republiky, či udělí-li Příkazník pokyn v rozporu s těmito právními předpisy, je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení těchto předpisů nebo za každý pokyn v rozporu s těmito právními předpisy.
91. Poruší-li Příkazník jakoukoliv povinnost podle odstavce 135, 107, 108, 125 až 130, 131 až 134 Smlouvy, je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
92. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Příkazníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
93. Příkazce má vždy nárok požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Příkazníka v plné výši, a to i když je pro porušení povinnosti Příkazníka sjednána smluvní pokuta. Smluvní strany se tak výslovně odchylují od § 2050 Občanského zákoníku.
94. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
95. Poruší-li Příkazce povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Předmětu plnění ve sjednané době, je povinen uhradit Příkazníkovi zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XXIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

96. Příkazce je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Příkazce je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Příkazník již zčásti plnil.
97. Příkazce je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 97.1. jestliže Příkazník nezahájí plnění Předmětu plnění ani do 5 pracovních dnů od uplynutí lhůty dle odst. 73 Smlouvy nebo
 - 97.2. jestliže Příkazník bezdůvodně přeruší plnění Předmětu plnění nebo
 - 97.3. jestliže Příkazník neodstraní nebo nezajistí odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolách Příkazce dle odst. 139 Smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Příkazcem nebo
 - 97.4. jestliže Příkazník poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 135, 107, 108, 125 až 130, 131 až 134 Smlouvy nebo
 - 97.5. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Příkazníka uvedené v odstavci 99 Smlouvy nebo ocitne-li se Příkazník ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 97.6. jestliže Příkazník nepředloží Příkazci originál záruční listiny k Bankovní záruce podle odst. 78 Smlouvy ani do 20 kalendářních dnů po uzavření Smlouvy nebo

- 97.7. jestliže Příkazník nepředloží Příkazci novou záruční listinu k Bankovní záruce po každém čerpání podle odst. 82 Smlouvy ani do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v odst. 82 Smlouvy nebo
- 97.8. jestliže Příkazník nepředloží Příkazci pojistnou smlouvu dle odst. 108 Smlouvy ani do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty stanovené touto Smlouvou (dle odst. 108 Smlouvy),
- 97.9. jestliže Příkazce rozhodne nerealizovat Dílo.
98. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, a o sankcích trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

XXIV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

99. Příkazník prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Příkazník dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Příkazníka a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
100. Příkazník prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Příkazce dle Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
101. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
102. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Příkazce Příkazník výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
103. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
104. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
105. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
106. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XXV. POJIŠTĚNÍ

107. Příkazník se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Příkazníkem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Příkazníka více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.),

musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

108. Příkazník je povinen předložit Příkazci pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Příkazníka podle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Příkazcem vyzván (nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl k předložení dokladu Příkazcem vyzván).
109. Příkazník i Příkazce se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XXVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

110. Tvoří-li Příkazníka více osob, platí následující:
 - 110.1. všechny osoby tvořící Příkazníka jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - 110.2. jednání kterékoli z osob tvořících Příkazníka je přičítáno Příkazníkovi bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Příkazníka,
 - 110.3. za Příkazníka může jednat kterákoli z osob tvořících Příkazníka.
111. Příkazník je povinen neprodleně písemně informovat Příkazce o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Příkazník zjistí, že by nastat mohla. Současně je Příkazník povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Příkazci, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
112. Příkazník bere na vědomí, že Dílo nesmí provádět Příkazník ani osoba s ním propojená. Příkazník prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nebude provádět Dílo. Příkazník se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou se Zhotovitelem Díla ani jeho právními nástupci, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Příkazce. Příkazce má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
113. Příkazník je povinen chránit Dílo, majetek Příkazce a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním Předmětu plnění. Způsobí-li Příkazník při plnění Předmětu plnění škodu na Díle, jiném majetku Příkazce nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
114. Příkazník je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku XII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
115. Příkazník bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce.
116. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
117. Příkazník souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Příkazce za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy,

včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Příkazce podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o registru smluv*“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Příkazce.

118. Příkazník je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
119. Příkazník není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Příkazcem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
120. Příkazník není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Příkazcem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Příkazce za Příkazníkem.
121. Příkazce je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplacené pohledávky za Příkazníkem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu, bezdůvodné obohacení či náhradu škody) na jakoukoliv splatnou i nesplacenou pohledávku Příkazníka za Příkazcem.
122. Členové realizačního týmu Příkazníka jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku pro realizaci Díla v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu se Stavebním zákonem.
123. Poruší-li Příkazník v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Příkazci škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Příkazník zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Příkazníka nebo vzniklá až v době, kdy byl Příkazník s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Příkazník povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
124. V případě, že bude v souvislosti s plněním Zakázky uložena Příkazci jakákoliv povinnost ze strany orgánů veřejné správy či ze strany soudu v důsledku porušení povinností Příkazníka postupovat v souladu s touto Smlouvou, Příkazník je povinen takovou povinnost splnit za Příkazce, příp. nahradit Příkazci účelně vynaložené náklady na splnění předmětné povinnosti (pokud Příkazce již uloženu povinnost splnil).

XXVII. PODDODAVATELÉ

125. Příkazník je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Příkazcem (dále jen jednotlivě „*Poddodavatel*“ nebo společně „*Poddodavatelé*“).
126. Příkazník odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

127. Příkazník prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Příkazci při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Příkazce Příkazníka jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
128. Příkazník se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Příkazníka vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Příkazníka podané do Řízení veřejné zakázky.
129. Příkazce je oprávněn požadovat a Příkazník je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
- 129.1. bude Poddodavatel vůči Příkazci v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 129.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 129.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 129.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- Příkazník je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Příkazce. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Příkazcem postupem obdobným postupu podle odstavce 130 Smlouvy. Pokud Příkazník v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Příkazce postupem obdobným postupu podle odstavce 130 Smlouvy.
130. Příkazník je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Příkazníka pouze s předchozím písemným souhlasem Příkazce. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Příkazníka. Příkazce souhlas se změnou nevydá, pokud:
- 130.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Příkazník v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - 130.2. po Příkazci nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXVIII. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

131. Příkazník je povinen plnit Předmět plnění osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
- 131.1. Vedoucí realizačního týmu: Ing. Stanislav Pukl;
 - 131.2. Koordinátor BOZP: Ing. Petr Osíčka;
 - 131.3. Technický dozor stavebníka – specializace pozemní komunikace: Ing. Pavel Mandík;
 - 131.4. Technický dozor stavebníka – specializace mosty: Ing. Petr Bortlík;
 - 131.5. Technický dozor stavebníka – specializace železniční svršek a spodek: Ing. Radka Sobotková;
 - 131.6. Technický dozor stavebníka – specializace zabezpečovací zařízení: Bořivoj Reich;
 - 131.7. Technický dozor stavebníka – specializace vodohospodářské objekty: Ing. Boris Vološ, Ph.D.;
 - 131.8. Geotechnik: RNDr. Richard Malát, Ph.D.;
 - 131.9. Geotechnik: Ing. Jiří Pavelka
 - 131.10. Ekologický dozor: RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA;
 - 131.11. Geodet: Ing. Zdeněk Štefka;

131.12. Technický dozor stavebníka – specializace úpravy trakčního vedení:
Mgr. Milan Nejez, MBA;

nebo osobami písemně odsouhlasenými Příkazcem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).

132. Příkazce je oprávněn požadovat a Příkazník je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:
- 132.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace plnění Předmětu plnění a/nebo provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé dle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo
 - 132.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
 - 132.3. nejsou vykonávány pokyny Příkazce nebo autorského dozoru vydané podle Smlouvy nebo
 - 132.4. bude Člen realizačního týmu vůči Příkazci v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 132.5. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu.

Pokud Příkazce zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 132.1 až 132.5 této Smlouvy, zašle Příkazníkovi písemnou výtku, v níž Příkazníka informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 132.1 až 132.5 této Smlouvy s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících z odst. 132.1 až 132.5 této Smlouvy.

Pokud Příkazce po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce Příkazníkovi v průběhu plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 132.1 až 132.5 této Smlouvy, Příkazce je oprávněn požadovat a Příkazník je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. 132 Smlouvy.

Příkazník je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Příkazce. Pokud Příkazník v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Příkazcem postupem obdobným postupu podle odstavce 133 Smlouvy.

133. Příkazník je oprávněn změnit Člena realizačního týmu, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Příkazníka pouze s předchozím písemným souhlasem Příkazce. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Příkazníka. Příkazce souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 133.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Příkazník v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky nebo
 - 133.2. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Příkazník v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto Člena realizačního týmu byly předmětem hodnocení v rámci Řízení veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu nebude současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky a disponovat nejméně stejným počtem zkušeností

(splňujících požadavky zadávací dokumentace Veřejné zakázky) pro účely hodnocení jako nahrazovaný Člen realizačního týmu.

134. Příkazník je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předložit Příkazci doklady prokazující, že:
- 134.1. Člen realizačního týmu na pozici Technický dozor stavebníka – specializace železniční svršek a spodek disponuje oprávněním v rozsahu K-06 dle předpisu SŽDC Zam. 1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy;
 - 134.2. Člen realizačního týmu na pozici Technický dozor stavebníka – specializace mosty disponuje oprávněním v rozsahu M-02 dle předpisu SŽDC Zam. 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy;
 - 134.3. Člen realizačního týmu na pozici Technický dozor stavebníka – specializace zabezpečovací zařízení disponuje oprávněním v rozsahu Z-06 dle předpisu SŽDC Zam. 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy;
 - 134.4. Člen realizačního týmu na pozici Technický dozor stavebníka – specializace úpravy trakčního vedení disponuje oprávněním v rozsahu E-04 dle předpisu SŽDC Zam. 1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

XXIX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

135. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Příkazníka nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Příkazník na požádání prokázat Příkazci do 2 pracovních dnů.
136. Příkazník je povinen při realizaci Předmětu plnění postupovat s náležitou péčí, dle svých odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Příkazce a podle pokynů Příkazce, pokud Příkazce takové pokyny Příkazníkovi udělí.
137. Příkazník je povinen realizovat jednotlivé části Předmětu plnění tak, aby splnily všechny podmínky obsažené v jim předcházejících částech Předmětu plnění a správních rozhodnutích, jakož i podmínky obsažené v případných dalších správních rozhodnutích, stanoviscích a vyjádřeních, jež budou Příkazníkovi předány Příkazcem. Příkazce je povinen předávat Příkazníkovi veškerá správní rozhodnutí, stanoviska a vyjádření týkající se Předmětu plnění, resp. části Předmětu plnění, nebo předmětného Díla bez zbytečného odkladu.
138. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu plnění Příkazníkem. Zjistí-li, že Příkazník porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Příkazce požadovat, aby Příkazník zajistil nápravu a prováděl Předmět plnění řádným způsobem. Neučiní-li tak Příkazník ani v době stanovené Příkazcem, může Příkazce bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Příkazce je oprávněn zejména:
- 138.1. kontrolovat, zda je Předmět plnění prováděn v souladu se Smlouvou, v souladu se smlouvou o Dílo uzavřenou se Zhotovitelem, s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Předmětu plnění a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Předmětu plnění a Díla;
 - 138.2. upozorňovat Příkazníka na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 138.3. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.

139. Příkazník je povinen odstranit či zajistit odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při kontrolách Příkazce prováděných podle Smlouvy do dne dohodnutého s Příkazcem.
140. Je-li k provedení Předmětu plnění nutná součinnost Příkazce, Příkazník informuje Příkazce o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Příkazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Příkazcem.
141. Příkazník je povinen zajistit při všech svých činnostech dodržení veškerých bezpečnostních opatření, a to zejména při výkonu činností, při nichž se Příkazník pohybuje na staveništi.
142. Příkazník je povinen provést pro všechny své zaměstnance podílející se na realizaci Předmětu plnění i poddávatele podílející se na realizaci Předmětu plnění školení o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Příkazník je rovněž povinen průběžně obnovovat a kontrolovat znalosti svých zaměstnanců podílejících se na realizaci Předmětu plnění a poddávatelů podílejících se na realizaci Předmětu plnění o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

XXX. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

143. Příkazník je povinen při realizaci Předmětu plnění, resp. jeho částí, neporušovat práva třetích osob plynoucí z práv k duševnímu vlastnictví (především z práv průmyslového vlastnictví a práv autorských).
144. Příkazník v této souvislosti prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy postupovanými Smlouvou na Příkazce, nebo že kužívání těchto práv poskytuje Příkazci licenci (pokud je povinen na základě Smlouvy taková práva Příkazci poskytnout).
145. Příkazník je povinen uhradit Příkazci veškeré náklady, výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou Příkazci v důsledku porušení povinnosti Příkazníka uvedené v odst. 143 Smlouvy.
146. Ve vztahu k výtvorům představujícím předmět autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a předmět práv pořizovatele databáze podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*autorský zákon*“), Příkazník uděluje Příkazci nevýhradní neomezené právo k užití těchto předmětů ochrany, a to:
- 146.1. od okamžiku předání takového předmětu ochrany Příkazci;
 - 146.2. bez časového a množství omezení a pro všechny způsoby užití;
 - 146.3. s platností na území celého světa (vč. České republiky);
 - 146.4. s právem užívat předmět ochrany v původní či jiné zpracované či změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem;
 - 146.5. jako právo převoditelné s právem podlicence;
 - 146.6. jako právo postupitelné i bez souhlasu Příkazníka;
 - 146.7. vztahující se na všechny nové verze, úpravy a překlady výtvorů;
 - 146.8. s možností Příkazce nevyužívat takovéto právo;
 - 146.9. s právem Příkazce upravovat či překládat předmět ochrany, a to i prostřednictvím třetích osob;
 - 146.10. se zahrnutím ceny za udělení takového práva do Ceny Předmětu plnění.
147. Ve vztahu k výtvorům představujícím dosud nechráněný předmět práv průmyslového vlastnictví (zejména užité vzory podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitečných vzorech, ve znění

- pozdějších předpisů, vynálezy podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a průmyslové vzory podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), Příkazník převádí na Příkazce veškerá práva k nezapsaným předmětům práv průmyslového vlastnictví, a to:
- 147.1. od okamžiku předání takového výtvoru Příkazci;
 - 147.2. s právem Příkazce přihlásit tyto výtvořy k ochraně na území České republiky, příp. i v jiných lokalitách;
 - 147.3. s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky);
 - 147.4. vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů;
 - 147.5. se zahrnutím ceny za převod takovýchto práv do Ceny Předmětu plnění.
148. Ve vztahu k výtvorům představujícím chráněný předmět práv průmyslového vlastnictví (zejména užité vzory podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitéch vzorech, ve znění pozdějších předpisů, vynálezy podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a průmyslové vzory podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), Příkazník uděluje Příkazci nevýhradní neomezené právo k užívání těchto předmětů práv průmyslového vlastnictví, a to:
- 148.1. od okamžiku předání takového výtvoru Příkazci;
 - 148.2. bez časového a množstvího omezení a pro všechny způsoby užití;
 - 148.3. s platností na území celého světa (vč. České republiky);
 - 148.4. jako právo převoditelné s právem podlicence;
 - 148.5. jako právo postupitelné;
 - 148.6. vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů;
 - 148.7. s povinností Příkazníka poskytnout Příkazci nezbytnou součinnost pro zápis práva do k tomu určených rejstříků;
 - 148.8. s právem Příkazce upravovat výtvořy, a to i prostřednictvím třetích osob;
 - 148.9. se zahrnutím ceny za udělení takového práva do Ceny Předmětu plnění.
149. Ve vztahu k výtvorům představujícím jiný předmět majetkových práv (zejména know-how či nezapsaná označení) Příkazník převádí na Příkazce veškerá práva k ostatním předmětům práv k duševnímu vlastnictví, a to:
- 149.1. od okamžiku předání takového výtvoru Příkazce;
 - 149.2. s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky);
 - 149.3. vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů;
 - 149.4. s právem Příkazce upravovat výtvořy, a to i prostřednictvím třetích osob;
 - 149.5. se zahrnutím ceny za převod takovýchto práv do Ceny Předmětu plnění.
150. Ve vztahu k výtvorům představujícím zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele databáze podle autorského zákona, Příkazník postupuje na Příkazce právo výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému (resp. kolektivnímu) dílu, a to:
- 150.1. od okamžiku předání takového výtvoru Příkazci;
 - 150.2. jako právo dále postupitelné;
 - 150.3. s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky) v původní či jinak změněné podobě;
 - 150.4. s právem udělení licence k užívání výtvoru třetím osobám;
 - 150.5. s právem Příkazce nehotový či nedostatečně podrobný výtvor dokončit;
 - 150.6. bez nároku Příkazníka či původních autorů na přiměřenou dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona;

- 150.7. s právem Příkazce výtvar upravovat, spojovat s jiným výtvozem, zařazovat jej do souborného díla a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem Příkazce;
- 150.8. s právem provádět úpravy i prostřednictvím třetích osob;
- 150.9. se zahrnutím ceny za postoupení takového práva do Ceny Předmětu plnění.

XXXI. VYŠŠÍ MOC

- 151. V případě, že některá Smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že účinky vyšší moci pominou, je Smluvní strana vyšší mocí dotčená povinna neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou Smluvní stranu.
- 152. Za vyšší moc se pokládají mimořádné události nebo okolnosti splňující následující podmínky:
 - 152.1. Smluvní strana je nemůže ovládat;
 - 152.2. Smluvní strana proti nim nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy;
 - 152.3. po jejich vzniku se jim Smluvní strana nemohla účelně vyhnout, překonat je či odvrátit;
 - 152.4. v podstatné míře je nelze přičíst druhé Smluvní straně.

XXXII. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

- 153. Smluvní strany jsou povinny mezi sebou komunikovat primárně písemně, a to prostřednictvím:
 - 153.1. datových zpráv zasílaných do datové schránky druhé Smluvní strany, nebo
 - 153.2. datových zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem jedné Smluvní strany do e-mailové schránky druhé Smluvní strany uvedené v článku I této Smlouvy, nebo
 - 153.3. poskytovatele poštovních služeb, a to ve formě doporučeného psaní odeslaného na adresu druhé Smluvní strany uvedené v článku I této Smlouvy.
- 154. Komunikace vedená mezi Smluvními stranami v jiné než v písemné formě musí být oběma Smluvními stranami následně bez zbytečného odkladu potvrzena v písemné formě dle předchozího odstavce této Smlouvy, jinak se k obsahu takovéto komunikace nepřihlíží.

XXXIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 155. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 156. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 157. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
- 158. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.
- 159. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

160. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 177/2020/RK-5 z 5. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17.12.2020.

161. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Přílohy

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Seznam Poddodavatelů
- Příloha č. 3 Seznam geometrických plánů ke zpracování

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 16.1.2021




Příkazce MUDr. MARTIN DUBA
HEJTMAN ZČU



V PRAZE dne 26.1.2021



Příkazník
Ing. Pavla Loucká, MBA
obchodní ředitelka a prokuristka
INFRAM a.s.
na základě plné moci



Příloha č. 1
Smlouvy

Položkový rozpočet

Část Předmětu plnění	Cena za část Předmětu plnění v Kč bez DPH
Cena za výkon činnosti Vedoucího realizačního týmu	4.641.000,-
Cena za výkon činnosti Koordinátora BOZP	1.690.000,-
Cena za výkon činnosti Technického dozoru stavebníka – specializace pozemní komunikace	4.095.000,-
Cena za výkon činnosti Technického dozoru stavebníka – specializace mosty	4.095.000,-
Cena za výkon činnosti Technického dozoru stavebníka – specializace železniční svršek a spodek	2.142.000,-
Cena za výkon činnosti Technického dozoru stavebníka – specializace zabezpečovací zařízení	1.870.000,-
Cena za výkon činnosti Technického dozoru stavebníka – specializace vodohospodářské objekty	1.200.000,-
Cena za výkon činnosti Geotechnika	672.000,-
Cena za výkon činnosti Ekologického dozoru	1.440.000,-
Cena za výkon činnosti Geodeta	2.142.000,-
Cena za výkon činnosti Technického dozoru stavebníka – specializace úpravy trakčního vedení	1.870.000,-
CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ	25.857.000,-

Jednotková cena za poskytování služeb Příkazníka po nabytí účinnosti posledního kolaudačního rozhodnutí ke stavbě (tj. za poskytování Dodatečných služeb)

Cena za 1 hodinu poskytování Dodatečných služeb v Kč bez DPH

1.000,-

**Příloha č. 2
Smlouvy**

Seznam Poddodavatelů

Dodavatel PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 45272387, se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Jižní tangenta České Budějovice – Dohled nad realizací stavby**, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tyto poddodavatelé:

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	GRID, a.s.
IČO	61251437
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Lucemburská 1170/7, 13000 Praha Vinohrady
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Zeměměřické práce
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	5%

Příloha č. 3
Smlouvy

Seznam geometrických plánů ke zpracování

- SO 202 Železniční most přes kruhový objezd č. 1
- SO 203 Železniční most přes kruhový objezd č. 2
- SO 204 Železniční most přes sil. II/143
- SO 652 Kolejové úpravy trati č. 194
- SO 653 Kolejové úpravy trati č. 196
- SO 654 Úpravy zabezpečovacích zařízení trati č. 194 - definitivní úpravy
- SO 655 Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č. 194 - definitivní úpravy
- SO 656 Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č. 196
- SO 657 Úpravy trakčního vedení trati č. 196 - definitivní úprava
- SO 105 MK Boršov
- SO 120 Polní cesta u I/3
- SO 132 Cyklistická stezka Boršov
- SO 107 Přeložka sil. III/15529
- SO 130 Cyklistická stezka České Budějovice
- SO 205 Lávka pro cyklisty a pěší č. 1
- SO 206 Lávka pro cyklisty a pěší č. 2
- SO 423 Veřejné osvětlení pro cyklisty a pěší v k. o. České Budějovice a k. o. Boršov nad Vltavou.
- SO 106 MK Včelná
- SO 131 Cyklistická stezka Včelná
- SO 301.1 Přeložka kanalizace v km 1, 40 – STOKA „A“
- SO 301.2 Přeložka kanalizace v km 0, 650 – 0, 900
- SO 302 Přeložka dešťové kanalizace
- SO 423 Veřejné osvětlení stezky pro pěší a cyklisty – část v k. o. Včelná
- SO 702.2 Náhradní oplocení.
- SO 102 Okružní křižovatka na I/3
- SO 421 Veřejné osvětlení okružní křižovatky v km 0, 000
- SO 422R Napájecí kabel pro veřejné osvětlení okružní křižovatky v km 0, 000

- SO 350 Přeložka vodoteče v km 0, 72
- SO 311 Přeložka vodovodu DN 1000 v km 1, 42
- SO 501 Přeložka VTL plynovodu v km 0, 03
- SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 1, 40
- SO 503 Přeložka STL plynovodu v km 1, 14
- vyhotovení GP pro zaměření sítí, které zůstanou v majetku JČK za účelem zřízení služebností

PLNÁ MOC

Společnost **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
zastoupená předsedou představenstva Ing. Markem Svobodou

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

a

Společnost **SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem Olomouc, Přerovská 434/60, Holice, PSČ 779 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,
zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Smékalem

IČ: 285 71 690

DIČ: CZ428571690

jakožto společníci ve společnosti s názvem **INFRAM/PGP/SAFETY – Jižní tangenta ČB**
ve smyslu Smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené mezi společnostmi INFRAM a.s.,
PRAGOPROJEKT, a.s., SAFETY PRO s.r.o. ze dne 20.10.2020.

zmocňují tímto

společnost **INFRAM a.s.**

se sídlem v Praze 9, Peluškova 1407, PSČ 19800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,
zastoupená statutárním ředitelem Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA

IČ: 25070282

DIČ: CZ 25070282

(dále jen „INFRAM“ nebo „společník“)

jakožto společníka a správce společných záležitostí ve společnosti s názvem
INFRAM/PGP/SAFETY – Jižní tangenta ČB

a zmocněnce

ve smyslu Smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené mezi společnostmi INFRAM a.s.,
PRAGOPROJEKT, a.s., SAFETY PRO s.r.o. ze dne 20.10.2020.

k zastupování zmocnitele při všech právních jednáních v souvislosti s veřejnou zakázkou „Jižní tangenta České Budějovice - Dohled nad realizací stavby“, evidenční číslo zakázky Z2020-034482 (dále jen „Veřejná zakázka“), vyhlášené zadavatelem Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37 76 České Budějovice, IČ: 70890650 (dále též jen „Zadavatel“), zejména pak k podpisu společné nabídky a ke všem právním jednáním, kterými bude zavazovat všechny společníky společnosti a tedy i společníky PRAGOPROJEKT, a.s. a SAFETY PRO s.r.o. v souvislosti s Veřejnou zakázkou; dále k podání případných námitek proti úkonům zadavatele dle ustanovení § 241 zákona č. 134/2016 Sb. a k podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dle ustanovení § 250 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.; k zastupování zmocnitelů v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a v následném soudním řízení.

Zmocnění rovněž zahrnuje podpis Smlouvy na realizaci Veřejné zakázky a případných budoucích dodatků ke Smlouvě, všechna další smluvní jednání týkající se Veřejné zakázky, přijímání korespondence, pokynů a veškerých plateb ze strany Zadavatele, jakož i ostatní právní jednání, která souvisí s plněním Veřejné zakázky a s naplňováním účelu Smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené mezi společnostmi INFRAM a.s., PRAGOPROJEKT, a.s. a SAFETY PRO s.r.o. ze dne 20.10.2020.

V Praze dne

Za zmocnitele PRAGOPROJEKT, a.s.:

**Klára
Šmeráková**
.....

Digitálně podepsal Klára Šmeráková
DN: cn=Klára Šmeráková, c=CZ,
o=PRAGOPROJEKT, a.s., givenName=Klára,
sn=Šmeráková, serialNumber=ICA - [REDACTED]
Datum: 2020.10.27 14:51:36 +01'00'

Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

V Olomouci dne

Za zmocnitele SAFETY PRO s.r.o.

**Ing. Jiří
Smékal**
.....
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Smékal
Datum: 2020.10.20
14:19:38 +02'00'

Ing. Jiří Smékal, jednatel

S udělenou plnou mocí souhlasím a přijímám ji v plném rozsahu za zmocněnce INFRAM a.s.:

V Praze dne

**Zdeněk
Jeřábek**

Digitálně podepsal
Zdeněk Jeřábek
Datum: 2020.11.04
13:44:57 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, statutární ředitel