

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo II/421 Milovice – geotechnický průzkum

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

INSET s.r.o.

sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 035 79 727
sp. zn. C 234236

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možno provést technické práce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Termíny plnění:

- a) Geofyzikální měření - do 2 týdnů od účinnosti smlouvy,
- b) Ověření geofyzikálních anomálií - do 2 týdnů od ukončení geofyzikálních měření,
- c) Závěrečná zpráva - do 2 týdnů po ukončení všech měření a terénních prací, odevzdání závěrečné zprávy nejpozději do 26. 2. 2021.

Závěrečná zpráva bude reflektovat požadavky uvedené ve specifikaci prací GTP, technických požadavcích na provádění prací GTP a požadavcích na geodetické zaměření.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní

strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Brně, dne 28. 1. 2021

V Brně, dne 28. 1. 2021



INSET s.r.o.
podepsáno na základě plné moci

Ing. Zdeněk Komárka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje