

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.
Smluvní strany

Název: **Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna
2009.

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7

IČO: 75151898

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Jiří Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **PROXIMA a.s.**

Sídlo: Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6

IČO: 60916478

DIČ: CZ60916478

Její jménem jedná: Ing. Karel Chorvát, statutární ředitel

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616.

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně rovněž označení „smluvní strany“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy, a to tak, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání příslušné veřejné zakázky a zadávací dokumentace na níže specifikované dílo, dále převzal a odsouhlasil objednatel schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr, nejasné podmínky pro realizaci stavby (díla) si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle smlouvy, které z ní vyplývají a nejsou zde uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění.
2. Specifikace díla: „MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny – I. a II. etapa“. Předmětem smlouvy je stavební rekonstrukce vnitřních prostor 4. a 3. NP ubytovny sportovců v areálu Stromovka OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Jedná se o multifunkční objekt, ve kterém část podlahových ploch slouží k ubytování sportovců státní sportovní reprezentace. Rekonstruovaný objekt je vyzdívaný železobetonový skelet s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Prostory ubytovny sportovců, (dále jen ubytovny), se nacházejí ve 2., 3., a 4. nadzemním podlaží. V každém podlaží ubytovny se nachází 18 pokojů se sociálním zařízením, jeden dvoupokojový apartmán se sociálním zařízením, jeden pokoj bez sociálního zařízení, zázemí pro úklid se sociálním zařízením, sklad, kuchyňka, společenská místnost a společná chodba se schodištěm. Stav vnitřních prostor ubytovny je zastaralý a neodpovídá současným trendům a předpisům. Předmětem smlouvy bude rekonstrukce čtvrtého a třetího nadzemního podlaží prováděná ve dvou etapách. Rekonstrukce zahrnuje bourání stávajících nenosných konstrukcí a výstavbu nových, výměnu stoupaček v patře, rekonstrukci pokojů, pokojových koupelen s obklady, dlažbami a zařizovacími předměty, rekonstrukci společných prostor, montáže SDK podhledů, pokládku podlah, nátěry a malby, výměnu dveřních křídel, nové rozvody elektroinstalací silno i slaboproudu.

Provádění stavby („díla“) bude probíhat za provozu ubytovny i za provozu ostatních podlaží objektu. I. etapa bude zahrnovat rekonstrukci 4. nadzemního podlaží, po předání I. etapy bude následovat rekonstrukce 3. nadzemního podlaží jako II. etapa. Etapování prací je vyžadováno z důvodu zachování provozu ostatních podlaží budovy. Při provádění prací zajistí zhotovitel prachotěsné prostředí stavby ve vztahu k ostatním prostorům budovy. Přesuny stavebních materiálů a sutí z místa stavby budou prováděny výtahem po fasádě v místě zařízení staveniště u severozápadního nároží objektu. Zhotovitel bude dodržovat hygienické limity v průběhu stavby a bude provádět pravidelný úklid po své činnosti. Po celou dobu rekonstrukce bude umožněn průchod do kotelny objektu vstupem, který se nachází ve 4. nadzemním podlaží.

Rekonstrukce bude prováděna dle projektové dokumentace a montážních předpisů dodavatelů jednotlivých komponent a zařízení.

V projektové dokumentaci je zpracována rekonstrukce 3. nadzemního podlaží. Toto podlaží je referenční, rekonstrukce 4. nadzemního podlaží bude probíhat podle stejné projektové dokumentace.

Zhotovitel se současně zavazuje, že po celou dobu výše uvedené rekonstrukce, bude dodržovat příslušné hygienické předpisy (normy) a zajistí v této souvislosti řádnou likvidaci odpadu vzniklou v rámci probíhající rekonstrukce v souladu s příslušnými právními předpisy vztahující se k oblasti předmětu zájmu.



Výše rozepsaná rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace a v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v Oceněném výkazu výměr, který je specifikován v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen „Příloha č. 1“). **Tato stavební akce bude nadále pro účel této smlouvy označována jen jako „dílo“.**

Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínu dle této smlouvy, v odpovídající kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a současně dle podmínek ve smlouvě i s ohledem na možnost postupu ve smyslu čl. V. odst. 4 smlouvy. Zhotovitel má povinnost objednatel neprodleně informovat o účasti případného poddodavatele na plnění předmětu této smlouvy (jedná se o poddodavatele, kteří nebudou uvedeni v seznamu podavatelů viz. Příloha č. 3 smlouvy a kteří se následně zapojí do plnění této smlouvy), před zahájením plnění té části smlouvy, na které se bude poddodavatel podílet. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele doručená dne 14.12.2020, na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem TS-3715/2020 vybrána jako nejvhodnější.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase (viz Příloha č. 2 – Harmonogram prací a dodávek) a kvalitě dle podmínek uvedených ve smlouvě, na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR. Součástí dodávky je rovněž zřízení, provoz a vyklizení zařízení staveníště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu, zajištění a předání všech potřebných osvědčení, atestů, revizí apod., nutných k převzetí díla dle příslušných zákonných opatření.
5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
6. Zhotovitel tím, že během realizace díla ve výše citovaném areálu (s nímž je příslušný hospodařit objednatel), kde bude dílo zhotovováno, bude odebírat média (tj. elektrickou energii), se současně zavazuje, že si v rámci celého průběhu realizace výše popsaného díla zajistí na své vlastní náklady vlastní příslušné měřicí zařízení na odběr příslušné energie (v daném areálu). Objednatel zajistí pro tento účel přístup k příslušnému odběrnému místu s tou podmínkou, že si zhotovitel sám rovněž zajistí příslušnou revizi, která je nezbytná pro zajištění bezpečnosti. Na základě skutečných odečetů spotřebované energie, které budou probíhat průběžně v průběhu realizace díla ze strany objednatel, bude následně objednatel průběžně fakturovat zhotoviteli spotřebovanou energii. Jednotlivé faktury budou vystavovány ze strany objednatel průběžně dle potřeb objednatel.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatel k zahájení prací.
3. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.



4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště za účelem celkové realizace díla, viz čl. II. odst. 2 smlouvy nejpozději v den zahájení prací.
5. Smluvní strany se dohodly, že **celkové dokončené dílo** (viz čl. II. odst. 2 smlouvy) **bude zhotovitelem provedeno za následujících podmínek:**

Předpokládaný termín zahájení příslušných stavebních prací na díle ve smyslu smlouvy je stanoven na duben/květen 2021.

Smluvní strany se dále dohodly, že **celkové dokončené dílo** (viz čl. II. odst. 2 smlouvy) **bude zhotovitelem provedeno:**

I. ETAPA: 100 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (za současné podmínky zveřejnění příslušné smlouvy o dílo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

II. ETAPA: 100 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (za současné podmínky zveřejnění příslušné smlouvy o dílo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů) za splnění dvou kumulativních podmínek:

- **I. etapa bude dokončena zhotovitelem a řádně převzata objednatelem;**
- **dojde k řádnému předání staveniště II. etapy zhotoviteli ve smyslu smlouvy.**

Do termínu konečného dokončení a předání díla se pro účely této smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na díle nuceně přerušeny jednak z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací na díle, a to po nezbytně nutnou dobu, a jednak z důvodu současných krizových opatření nastavených v rámci vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a dalších opatření vlády ČR v rámci výjimečné situace, a to konkrétně probíhajícího onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, a dále z důvodu uzavření hranic a ochrany zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele v souvislosti s výše uvedeným onemocněním, a to po nezbytně nutnou dobu. Následně se objednatel se zhotovitelem dohodnou na termínu opětovného zahájení prací na díle, tak, aby dílo bylo řádně dokončeno a předáno. Nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací na díle, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Toto výše uvedené přerušení prací na díle bude stvrzeno mezi oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě ve smyslu čl. X. smlouvy. Pokud k uzavření takového dodatku nedojde, nebude mít výše citované přerušení prací na díle vliv na dohodnutý termín řádně dokončeného a předaného díla, jak je uvedeno ve větě první, tohoto odstavce smlouvy.

6. Místem plnění díla je adresa: **Hlavní budova - ubytovna, areál Stromovka, OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7.**
7. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „protokol“) ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (tj. budou na díle viditelné vady a nedodělky, které budou bránit řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky či její užívání podstatným způsobem budou omezovat). V takovém případě objednatel



důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí ve formě písemného záznamu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla a určí současně zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstranění výše uvedených vad či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků, a k řádnému předání díla dojde až po odstranění předmětných vad či nedodělků na díle. Výše specifikovaný písemný záznam bude podepsán oběma smluvními stranami. Náklady na odstranění vad či nedodělků nese zhotovitel. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu nejpozději do dne podepsání protokolu (viz čl. III. odst. 7 smlouvy), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit **nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla** v souladu s § 2615 a § 2629 a násl. občanského zákoníku dle volby objednatele kdykoli **ve lhůtě 60 měsíců od řádného předání díla** (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz čl. III. odst. 7 smlouvy). Objednatel je oprávněn **nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené závazné lhůtě na dílo jako celek, uplatňovat u zhotovitele od okamžiku řádného převzetí a předání díla** (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz čl. III. odst. 7 smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě minimálně 60 měsíců se vztahuje na dílo jako celek, výjimku budou tvořit případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být zákonná odpovědnost za vady díla minimálně 24 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit seznam konkrétních technologií, na něž se bude vztahovat výše uvedená nižší zákonná odpovědnost za vady díla minimálně 24 měsíců, tento seznam technologií bude tvořit Přílohu č. 4 ke smlouvě, která se stane nedílnou součástí smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve výše uvedených zákonných lhůtách dle toho, o co konkrétně se bude jednat, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně rozepsány a ujednány v čl. VIII. smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. V. smlouvy.

Článek IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu či zničení při zhotovování díla nese od počátku zhotovování až do řádného předání a převzetí díla (tj. až do okamžiku podepsání protokolu uvedeného v čl. III. odst. 7 smlouvy) zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **celkovou cenu díla** v následující výši:

Celková cena díla 15.444.400,- Kč bez DPH

(slovy: patnáctmilionů čtyřicet čtyř tisíc čtyř set korun českých)

DPH 15% 2.316.660,- Kč

Celková cena díla 17.761.060,- Kč včetně DPH

(slovy: sedmáctmilionů sedm set šedesát jednat tisíc šedesát korun českých),

jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 15 %.



2. Tato sjednaná celková cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. V případě, že během prací na díle upraví obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou platnou právní úpravou a cena díla bude tak upravena písemným dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. X. smlouvy.
3. Podkladem pro stanovení ceny je Oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (Příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v tomto Oceněném výkazu výměr jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že jeho cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 občanského zákoníku a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje úplnost oceněného výkazu výměr dle Přílohy č. 1 k smlouvě.
4. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:
na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu (tj. podle Oceněného výkazu výměr), který tvoří Přílohu č. 1 ke smlouvě, a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, **doplní jednotkové ceny na základě individuálních kalkulací zhotovitele dle cenové soustavy ÚRS, kterou vydává ÚRS CZ a.s. (IČ 47115645).** Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací či méněprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. X této smlouvy. Požadavky na vícepráce či méněpráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) změnových listů druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se uzavře příslušný dodatek ke smlouvě.
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle článku II. smlouvy.
6. Fakturace bude probíhat průběžně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele, přičemž se předpokládá, že zhotovitel bude tyto dílčí faktury vystavovat měsíčně. Jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od jejího doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků z protokolu.

Fakturace za spotřebovanou energii při realizaci díla, která je popsána v čl. II. odst. 6 smlouvy bude probíhat na základě jednotlivých faktur, které budou vystavovány ze strany objednatele, s tím že jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od jejího doručení na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dále je v případě této fakturace obdobně postupováno dle čl. V. odst. 7, 8, 9, 10 a 11 smlouvy.
7. Jednotlivé dílčí faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435 občanského zákoníku. Dále musí příslušná faktura vždy obsahovat evidenční číslo této smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dílčí faktury vrátit bez zaplacení tu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních dnů.

9. Každá jednotlivá dílčí faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Každá jednotlivá dílčí faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Objednatel však umožňuje zaslání příslušné dílčí faktury rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: zx5ks9a nebo také na email: [REDACTED] (v kopii na email: [REDACTED]).
11. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu pro pořizování investičního majetku. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platba proběhne v Kč.

Článek VI.

Kontrola a podmínky provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.
3. Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.
4. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením či při zhotovování díla požádá, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací na díle a současně popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem oznámit.
5. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu provádění stavebních prací uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
6. O veškeré činnosti při provádění stavebních prací na díle musí být předem informován zástupce objednatele, tj. příslušné kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XII. odst. 1 smlouvy.
7. Kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XII. odst. 1 smlouvy, osoby vykonávající stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené v provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními stavebního zákona.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného

souhlasu objednatele žádné třetí osobě, ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1, všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
 5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodržení

1. **Zhotovitel** v souladu s čl. III. odst. 10 smlouvy **odpovídá za vady díla ze zákona po dobu 60 měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy), výjimku budou tvořit případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být zákonná odpovědnost za vady díla minimálně 24 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit seznam konkrétních technologií, na něž se bude vztahovat výše uvedená nižší zákonná odpovědnost za vady díla, minimálně 24 měsíců, tento seznam technologií bude tvořit Přílohu č. 4 ke smlouvě, která se stane nedílnou součástí smlouvy. Zhotovitel **současně poskytuje** objednateli v souladu s § 2619 a násl. občanského zákoníku **záruku za jakost díla**, čímž ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy **a tuto záruku za jakost díla se zavazuje poskytnout po dobu 60 měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy) i zde budou tvořit výjimku případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být výše uvedená záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit seznam konkrétních technologií, na něž se bude vztahovat výše uvedená jednak nižší zákonná odpovědnost za vady díla minimálně 24 měsíců, a současně nižší záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců, tento seznam technologií bude tvořit Přílohu č. 4 ke smlouvě. Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě 60 měsíců, a současně zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla rovněž ve lhůtě 60 měsíců, se vztahuje na dílo jako celek, avšak v obou případech budou tvořit výjimku případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců.
2. Zhotovitel tudíž poskytne objednateli za provedené dílo specifikované v čl. II. smlouvy **záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců** ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy a zde budou tvořit výjimku případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být výše uvedená záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců.
3. Výskyt reklamovaných vad oznámí objednatel písemně zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady označené objednatelem výslovně jako bránící provozu do 24 hodin, na odstranění reklamované

- vady ostatní do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu výslovně jako bránící provozu do 48 hodin, reklamovanou vadu ostatní do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
 6. V případě, že nedojde k odstranění reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v čl. VIII. odst. 4 a 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč (slovy: pětisickorunčeských), za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady označené za bránící provozu a 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u vady ostatní.
 7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu nebo ve sjednaném termínu vady uspokojivě neodstraní, má objednatel právo na náklady zhotovitele zajistit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.
 8. Reklamacie jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad či nedodělků díla (viz čl. III. odst. 8 smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisickorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou příslušné jednotlivé dílčí faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné jednotlivé dílčí faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. V případě nesplnění termínu sjednaného v protokolu pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisickorunčeských) za každou vadu nebo nedodělek a každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. Za nevyklizení staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu do doby uvedené v čl. III. odst. 9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisickorunčeských) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli. Tuto fakturu vystaví objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku nároku ze smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, a to se splatností čtrnácti 14 kalendářních dnů. Faktura bude zaslána na adresu zhotovitele ve dvou (2) vyhotoveních.
9. Zaplacením smluvní pokuty se nezbujuje zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní pokutou utvrzené (viz čl. IX. odst. 1, 2, 4, 5, 6 a čl. VIII. odst. 6 smlouvy) a zejména

- povinnosti zhotovitele řádně dokončit dílo. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.
10. Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníků, který je v prodlení v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
 11. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. smlouvy;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. smlouvy;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla podle čl. VI. odst. 5 smlouvy.
 12. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - d) nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní ve smyslu čl. III. odst. 5 smlouvy;
 - e) zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou ve smyslu čl. VI. odst. 7 smlouvy.
 13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
 14. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle čl. III. odst. 2 smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
 15. Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
 16. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
 17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.

Článek X. **Změna smlouvy**

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změnu na pozici hlavního stavbyvedoucího (vedoucího realizačního týmu), který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze po předchozím oznámení objednateli, novým vedoucím realizačního týmu může být tak pouze osoba splňující veškeré požadavky objednatele týkající se vedoucího realizačního týmu (viz zadávací dokumentace k veřejné zakázce). Zhotovitel je povinen provést změnu hlavního stavbyvedoucího na základě odůvodněného požadavku objednatele (zejména pokud hlavní stavbyvedoucí opakovaně porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo neposkytuje dostatečnou součinnost), a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele, zhotovitel se zavazuje tuto výměnu uskutečnit do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, schválení výměny hlavního stavbyvedoucího podléhá postupu dle věty první tohoto odstavce.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen předložit před započítáním díla doklad o proškolení BOZP osob provádějících stavbu dle NV č. 362/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.
6. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně tři (3) pracovní dny předem projednat s objednatelem jakékoliv odstávky a odpojení od veškerých inženýrských sítí, které bude vyžadovat pro realizaci díla.
7. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně občanským zákoníkem.
8. Zhotovitel bude provádět každodenní úklid po jeho činnosti.
9. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
10. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
12. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XII. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech realizaci díla oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech realizace díla oprávněn jednat:



Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení záruční doby na dílo (tj. záruky za jakost díla), minimálně však do ukončení zákonné odpovědnosti za vady díla (viz čl. III. odst. 10 a čl. VIII. smlouvy).
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. XII. smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání smlouvy v jeden (1) den, nabude smlouva platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, a to konkrétně dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle čl. X. smlouvy.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy. V případě, že bude tato smlouva podepsána elektronicky z obou smluvních stran, považuje se tato smlouva za podepsanou formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů ČR.


9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (54 listů).
Příloha č. 2 – Harmonogram prací a dodávek (1 list).
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (3 listy).
Příloha č. 4 – Seznam konkrétních technologií v rámci realizace díla (4 listy).


V Praze dne 28.1.2021


Za objednatele:


V Praze dne 28.1.2021


Za zhotovitele:

































































































































































Seznam poddodavatelů







Seznam technologií

Název veřejné zakázky:	MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny – I. a II. etapa		
Obchodní firma nebo název uchazeče právnícké/fyzické osoby:	PROXIMA a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00 Praha 6	IČO	609 16 478

Seznam technologií (zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců)	
Název technologie	Poskytnutá délka záruky
TECEdrainprofile sprchový profil, 900 mm, kartáčovaná nerez	36 měsíců
dveře sprchové rámové skleněné tl 8mm otvíravé dvoukřídle š 800mm v 2000mm	24 měsíců
zástěna sprchová pevná skleněná tl 8mm š 800mm v 2000mm	24 měsíců
Doplňky zařízení koupelen a záchodů háček jednoduchý chrom	24 měsíců
Doplňky zařízení koupelen a záchodů chrom.štetka s miskou sklo	24 měsíců
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák toaletních papírů	24 měsíců
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	24 měsíců
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	24 měsíců
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	24 měsíců
sprchová souprava s tyčí, 2jet, chrom	24 měsíců
baterie sprchová bez příslušenství 150 mm chrom SIKOBGPRO268	24 měsíců
Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění mezi dvě stěny pro závěsné klozety stavební výška 1120 mm	24 měsíců
Ventily regulační Z-D024 závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2 a šroubením	24 měsíců
těleso trubkové KLCM 900x450mm 436 W	24 měsíců
těleso topné s připojovacím kabelem 0,2 kW	24 měsíců
nástěnná rozvodnice1SPE007717F0821,IP41, RA,RK	24 měsíců

Seznam technologií

Název veřejné zakázky:	MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny – I. a II. etapa		
Obchodní firma nebo název uchazeče právnícké/fyzické osoby:	PROXIMA a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00 Praha 6	IČO	609 16 478

Seznam technologií (zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců)	
Název technologie	Poskytnutá délka záruky
soumrakové relé Elko EP typ SOU-1	24 měsíců
Čidlo THEBEN LUXA S180 pohybové bílé	24 měsíců
SVITIDLO AURA 2 LED-1L12C03K53/042 3000	24 měsíců
SVIT. AURA 2 LED-1L12C03K53/042 HF 3000	24 měsíců
SVITIDLO TRITON 1 IN-182 B	24 měsíců
nouzové svítidlo LED, s vestavěným AKU zdrojem 3 hod., IP20	24 měsíců
difuzor ALU profilu D2, opál	24 měsíců
led pásek 3000K, 4,5W / m	24 měsíců
led pásek 3000K, 9 W/m, 12 V DC	24 měsíců
LED profil Mikro 2	24 měsíců
trafo pro LED pásek 230V AC / 12V DC, 60W	24 měsíců
trafo pro LED pásek 230V AC / 12V DC, 16W	24 měsíců
zdroj PRO INSTA 12 V DC, 30W, 2,6 A	24 měsíců
autonomní detektor kouře a požární hlásič	24 měsíců
datový rozvaděč 8U pro 41 zásuvek	24 měsíců
ventilátor do koupelny s čidlem vlhkosti a časovým doběhem, D 100 mm	24 měsíců
zámek zadlabací 8 BB L+P (72,90)	24 měsíců

Seznam technologií

Název veřejné zakázky:	MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny – I. a II. etapa		
Obchodní firma nebo název uchazeče právnícké/fyzické osoby:	PROXIMA a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00 Praha 6	IČO	609 16 478

Seznam technologií (zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců)	
Název technologie	Poskytnutá délka záruky
zámek zadlabací 8 WC L+P (72,90)	24 měsíců
vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	24 měsíců
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	24 měsíců
n1_věšáková stěna	24 měsíců
n2-dolní kuchyňská skříňka	24 měsíců
n7_noční stolek	24 měsíců
n8a_psací stůl	24 měsíců
n8b_psací stůl	24 měsíců
n8c_stůl jídelní	24 měsíců
n11_odkládací stolek	24 měsíců
n12_TV stolek	24 měsíců
L16_chladnička	24 měsíců
n3_horní kuchyňská skříňka	24 měsíců
n6a_postel	24 měsíců
n6b_postel	24 měsíců
n10_pohovka	24 měsíců
n4_kuchyňská deska	24 měsíců

Seznam technologií

Název veřejné zakázky:	MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny – I. a II. etapa		
Obchodní firma nebo název uchazeče právnícké/fyzické osoby:	PROXIMA a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00 Praha 6	IČO	609 16 478

Seznam technologií (zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců)	
Název technologie	Poskytnutá délka záruky
n15_regál	24 měsíců
n14_skříň policová	24 měsíců
n5_šatní skříň	24 měsíců
n13_šatní skříň	24 měsíců
n9_jídelní židle	24 měsíců
Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	24 měsíců
Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný syntetický	24 měsíců
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	24 měsíců
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	24 měsíců
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	24 měsíců
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 900x1970/2100mm	24 měsíců
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 2000x1970/2100mm	24 měsíců
kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro š 60,70,80,90mm	24 měsíců

* V případě více technologií doplňte tabulku stejným způsobem.