

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
a

1.2. Zhotovitel : GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení:
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

Zástupci obou smluvních stran uvedených v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“, a dne 14.12.2020 dodatek č. 1 k ní, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce, termín plnění a cenu za dílo navýšením o 249 444,54 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č.2, který je nedílnou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce v rozsahu **změnového listu č. 2.**“

Uvedený změnový list č.1 je nedílnou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že v odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „do 10 měsíců“ nahrazuje termínem „do 15.09.2021“.

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **16 756 444,54 Kč**

(tj. slovy **šestnáct-miliónů-sedm-set-padesát-šest-tisíc-čtyřista-sta-čtyřicet-čtyři-korun českých a padesát-čtyři haléřů**)

DPH 15 % **2 513 466,68 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 19 269 911,22 Kč

DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Změnový list č.2

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 26.01.2021

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 25.01.2021

.....
GSI INVEST s.r.o
Zdeněk Kutil, v.r.
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 60 ze dne 25.01.2021.