


D o d a t e k č. 4 č. j. KRPB-120059-69/ČJ-2019-0600VZ
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPB-120059-42/ČJ-2019-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.



(dále jen jako „zhotovitel“)

d o d a t e k č. 4 č. j. KRPB-120059-69/ČJ-2019-0600VZ
ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-120059-42/ČJ-2019-0600VZ, kterou uzavřely dne 11. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 č. j. KRPB-120059-56/ČJ-2019-0600VZ, dodatku č. 2 č. j. KRPB-120059-59/ČJ-2019-0600VZ a dodatku č. 3 č. j. KRPB-120059-64/ČJ-2019-0600VZ, že:

Čl. II.

Čl. III. „**Místo a doba plnění**“ odst. 3.3 se mění následovně:

text: Termín ukončení kompletního řádně provedeného díla: do 31. 1. 2021.


se nahrazuje textem: **Termín ukončení kompletního řádně provedeného díla: do 31. 3. 2021.**

Čl. III.


1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-120059-42/ČJ-2019-0600VZ, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 4 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 4 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 4 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky



náměstek ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku



jednatel společnosti