

DODATEK č. 06726-2020-4502-D-0159/96-01-001-S00581-02

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s.r.o. (dále jen
„Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **RMT VZ, a.s.**
se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
IČO: 26688964
DIČ: CZ 26688964
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
7602
zastoupen: Mgr. Petr Hosnědl, předseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06726-2016-4502-S-0159/96-01-001-S00581 ze dne 25. 8. 2016
(dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu
ze 4. srpna 2020 označeného jako „Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2 na akci
„Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s.r.o. (zakázkové
číslo 16 1 016)“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 05. 08. 2020,
který je veden pod PID:MFCRAXLFWN, č. j. MF-2921/2020/4502-3 a obsahuje specifikaci
změny včetně zdůvodnění a upraveného rozpočtu (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 odst. 1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27. 1. 2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 25. 1. 2021
Za RMT VZ, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Petr Hosnédl
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXXX