

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 9. 2018 uzavřené
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

který uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou:

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

jednající: RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel
sídlo: Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava
IČO: 00090735
bankovní spojení: 1466060309/0800
Kontaktní osoba: RNDr. Karel Malý, Ph.D.
Email: maly@muzeum.ji.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace,

se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,
IČO: 71294376,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932
zastoupená ředitelkou: Ing. Erika Šteflová, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Martina Pernicová
Email: pernicova@pkvysocina.cz
Číslo účtu: 4211291205/6800, Sberbank CZ, a.s.
(dále jen „zhotovitel“).

I.

Dne 27.9.2018 uzavřely mezi sebou smluvní strany Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.1.2020, jejíž předmět je podrobně specifikován v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy a dodatku. Smluvní strany se dohodly na změně v předmětu díla a harmonogramu. Tím dochází ke změně znění přílohy č. 1 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 1. Cenová nabídka, harmonogram, finanční plán, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č.1: Cenová nabídka, harmonogram, finanční plán



V Jihlavě dne

.....
za Muzeum Vysočiny Jihlava,
příspěvkovou organizaci

RNDr. Karel Malý, Ph.D.
Objednatel

V Jihlavě dne

.....
za Projektovou kancelář Kraje Vysočina,
příspěvkovou organizaci

Ing. Erika Šteflová, MBA
Zhotovitel



Příloha č.1 Dodatku č.2 k SOD: cenová nabídka, harmonogram, finanční plán

	Činnosti projektu	Cena
I. Celkem za projektové řízení		133 900 Kč
II. Celkem za administraci veřejných zakázek		693 098 Kč
Celkem		826 998 Kč

Harmonogram - seznam aktivit	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
1. Zpráva o realizaci	66 950 Kč	01.05.2019	30.09.2020
2. Zpráva o realizaci	66 950 Kč	01.10.2020	31.07.2022
Digitalizace textová a obrazová - Smlouva s MVT v režimu in house - poradenství a supervize při přípravě SOD	13 000 Kč	01.01.2019	31.12.2019
Zjednodušené podlimitní řízení 1 (VZ 2 - úložný regálový systém)	77 116 Kč	01.07.2020	31.12.2020
Zjednodušené podlimitní řízení 2 (VZ 3 - rentgen)	77 116 Kč	01.02.2020	31.12.2020
Zjednodušené podlimitní řízení 3 (VZ 4 na části - spektrometry)	105 702 Kč	01.01.2019	31.12.2019
Veřejná zakázka malého rozsahu 1 (VZ 5 - monitoring klimatu a přenos dat)	49 195 Kč	01.01.2019	29.02.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 2 (VZ 6 - čistící laser) + opakovaná zakázka	77 795 Kč	01.01.2019	31.01.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 3 (VZ 8 na části - zabezpečení expozic a depozitářů)	49 195 Kč	01.07.2020	30.06.2021
Veřejná zakázka malého rozsahu 4 (VZ 7 na části - mikroskopy)	84 428 Kč	01.03.2020	31.12.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 5 (VZ 9 na části - zvlhčovače a odvlhčovače)	55 178 Kč	01.10.2018	28.02.2019
Veřejná zakázka malého rozsahu 6 (VZ 10 - vybavení laboratoří)	- Kč		
Veřejná zakázka malého rozsahu 7 (VZ 11 na části - 3D scanner a 3D tiskárna)	55 178 Kč	01.01.2019	31.12.2019
Veřejná zakázka malého rozsahu 8 (VZ 12 - fotoaparáty a příslušenství)	- Kč		
Veřejná zakázka malého rozsahu 9 (VZ 13 - kancelářská technika) - DNS	- Kč		
Veřejná zakázka malého rozsahu 10 (VZ 14 - panelový systém)	49 195 Kč	01.01.2021	30.06.2021
Celkem	826 998 Kč		

Finanční plán	
2018	- Kč
2019	229 058 Kč
2020	432 600 Kč
2021	98 390 Kč
2022	66 950 Kč
CELKEM	826 998 Kč

