



DODATEK č. 1


ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 56/2020

uzavřené podle §2586 až §2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha – Šeberov
se sídlem K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Petra Venturová, starostka
IČ: 00241717
DIČ:
Tel./fax: 
e-mail: 
datová schránka: r3ibjti
Ve věcech smluvních je oprávněna jednat: Ing. Petra Venturová, starostka
dále jen „Objednatel“

-a-

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Vítem Karáskem, jednatelem
IČO: 27571297
DIČ: CZ27571297
Bankovní spojení: 
Datová schránka: pvdq6fh
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114486
dále jen „Zhotovitel“

II. Předmět dodatku

- 2.1 Akce: „Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově č. parc. 531/2, k. ú. Šeberov“
Číslo zakázky: 3/50/2020/RMČ – VZ 4/2020
Místo plnění: parc. 531/2, k. ú. Šeberov
- 2.2 Předmět dodatku: Jako stavební připravenost před zahájením prací je potřeba provést zemní práce a odvoz odpadu na skládku.
-

III. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla se mění takto:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	798 849
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	11 900
Nová cena díla bez DPH	810 749
DPH 21%	170 257
Celková cena včetně DPH	966 607

IV. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Všechny ostatní body smlouvy o dílo (ve znění pozdějších dodatků) zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.
- 5.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.4 Tento dodatek schválila Rada MČ Praha - Šeberov dne 16.12. 2020, číslo usnesení 3/50/2020/RMČ: „RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 56/2020 na zakázku č. 4/2020 „Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově č. parc. 531/2, k. ú. Šeberov“ s dodavatelem spol. OK GARDEN s.r.o., IČ 27571297, kterým se zvyšuje cena díla o vícenáklady ve výši 11900,- Kč bez DPH“.


V Praze dne 25. 1. 2021

Objednatel



Městská část Praha – Šeberov
Ing. Petra Venturová
starostka

Zhotovitel



OK GARDEN s.r.o.
Ing. Vít Karásek
jednatel společnosti