

Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

ATMOS vývoj s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 149, 330 03 Chrást

zastoupená: Ing. Vítém Linhartem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31691



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 25.05.2018, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	90
Název projektu:	Výzkum a vývoj šroubového motoru
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1b

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.7.2021.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5: Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.


Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3


1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V *Chrástku*, dne *01.1.2021*
Za Partnera



jednatel

V Praze, dne *29.01.2021*
Za Národní orgán




řed

Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne *05.01.2021*
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo		2			
Projektname / Název projektu		Výzkum a vývoj šroubového motoru/Erforschung und Entwicklung eines Schraubenmotors			
Projektnummer / Číslo projektu		90			
LP1	Západočeská univerzita v Plzni			CZ	
PP2	Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden			BY	
PP3	ATMOS vývoj s.r.o.			CZ	
PP4	0			auswählen / vybrat	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab. / Souhlas se zahájením realizace projektu od:				02.03.2017	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:				01.02.2018	
Projektende / Konec realizace projektu:				31.07.2021	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichterstattung für CZ / Termin předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Poradí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	02.03.2017	31.07.2018	laufend / průběžná	30.08.2018	
2.	01.08.2018	31.07.2019	laufend / průběžná	30.08.2019	
3.	01.08.2019	31.07.2020	laufend / průběžná	30.08.2020	
4.	01.08.2020	31.07.2021	abschließend / závěrečná	29.09.2021	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval (Ausgabenprüfende Stelle / Kontrolní VP)	Centrum pro regionální rozvoj	22.12.2020		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrzen	Západočeská univerzita v Plzni	14.12.2020		

Příloha 5

