

**DODATEK č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

Číslo Příkazce: CES.....

Číslo Příkazníka: 04/2021

Uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1 § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martinem Matzekem, ředitelem IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

**1.2 Příkazník:****Inženýrská kancelář Hampová s.r.o.**

Blatenská 2568, 430 03 Chomutov

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28935

Zastoupená ve věcech smluvních: Ivana Hampová - jednatel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor:

Kordinátor BOZP :

IČ: 28726618

DIČ: CZ28726618

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 818327309/0800

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Znění článku III **Čas plnění** se ruší a nahrazuje novým zněním :

3.1 Zahájení činnosti Příkazníka – bezprostředně po podpisu smlouvy. Další průběh přípravy a výstavby obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází IČ, viz příloha č. 3 – výklad pojmů.

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	[REDACTED]
3.3 Práce po dokončení stavby	[REDACTED]
3.4 Aktualizace vyjádření správců sítí	[REDACTED]
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	[REDACTED]

3.6 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	■	■
3.7 Práce spojené s autorským dozorem	■	
3.8. Závěrečné vyhodnocení stavby	■	■

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.  
 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.  
 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

26 -01- 2021

V Teplicích dne:

V Chomutově dne : 20.1.2021

Příkazce:

■

■  
 ■  
 ■

(27)

■

Ing. Martin Matzek  
 ředitel IO  
 Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ivana Hampová  
 jednatel  
 Inženýrská kancelář Hampová s.r.o.



# PLNÁ MOC

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

IČ: 49099469

**uděluje Plnou moc**

společnosti:

**Inženýrská kancelář Hampová s.r.o.**

se sídlem: Chomutov, Blatenská 2568, IČO: 28726618

na dobu od 20.1.2021 do 31.7.2022

k zastupování zmocnitele ve věci

**„CV041006 Vrskmaň – odstranění kanalizační výusti“,**

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících s realizací stavby, předáním a převzetím díla, pracím po dokončení díla a pracím spojených se záruční dobou díla a reklamacemi, a to včetně jednání s orgány státní správy, organizacemi, koordinátory BOZP a osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání smluv o dílo, smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

**26 -01- 2021**

.....  
[redacted] Teplicích dne .....  
[redacted]

Ing. Martin Matzek, ředitel IO  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

②

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Chomutově dne ..... 20.1.2021

.....  
[redacted]  
Ivana Hampová, jednatelka

Inženýrská kancelář Hampová s.r.o.