

## ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

<b>Stavba</b>	<b>Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace</b> (název dle Smlouvy o dílo)		
<b>Smlouva</b>			<b>číslo ZL:</b>
<b>Objednatel</b>	<b>SVK PK</b>		<b>ZL 14</b>
<b>Zhotovitel</b>	<b>BERGER BOHEMIA a.s.</b>		
<b>Místo</b>	<b>Plzeň - Bory, Budova č. 16</b>		
<b>Číslo revize ZL</b>	1	<b>Datum revize ZL</b>	9.11.2020
<b>Stručný název ZL:</b>	<b>Doplnění revizních dvířek do SDK konstrukcí</b>		
<b>Předmět změny:</b>	<i>Doplnění revizních dvířek do SDK konstrukcí</i>		
<b>Odůvodnění změny:</b>	<i>Jedná se o doplnění 2 ks revizních dvířek do sádkartonových konstrukcí v místnostech 2.03 a 3.03 tak, aby bylo možné dodatečně do stoupacího vedení doplňovat slaboproudé instalace a revidovat či upravovat požární ucpávku ve stropu.</i>		
<b>Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:</b>	<i>odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí</i>		
<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	<i>Uvedené není možné řešit odděleně, jedná se o součást sádkartonových konstrukcí, ve kterých budou dvířka doplněna.</i>		
<b>Vliv na cenu díla:</b>	<i>ano</i>	<b>rozpočet:</b>	<i>v příloze ZL</i>
		<b>cena:</b>	6 640,00 Kč bez DPH
<b>Odpočty</b>		<b>cena:</b>	0,00 Kč bez DPH
<b>Přípočty</b>		<b>cena:</b>	6 640,00 Kč bez DPH
<b>Rozdíl - Přípočet</b>		<b>cena:</b>	6 640,00 Kč bez DPH
<b>Hodnota změny</b>		<b>cena:</b>	6 640,00 Kč bez DPH
<b>Vliv na termín dokončení :</b>	<i>Ne</i>	<b>Vliv na postupné termíny dle HMG</b>	<i>Ne</i>
<b>Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):</b>			<i>Ano</i>
	<i>Projektová dokumentace skutečného provedení</i>		
<b>Přílohy :</b>	<i>Položkový rozpočet změn</i>		
<b>Za zhotovitele předložil:</b>	<b>Firma:</b>	<i>BERGER BOHEMIA a.s.</i>	
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Ing. Václav Píčka / vedoucí projektu</i>		<b>Datum</b> <i>09.11.2020</i>
<b>Stanovisko projektanta :</b>	<b>Firma:</b>	<i>AS Projekt</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel</i>		<b>Datum</b> <i>10.11.2020</i>
<b>Vyjádření TDS :</b>	<b>Firma:</b>	<i>D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Ing. Josef Malý / TDS</i>		<b>Datum</b> <i>10.11.2020</i>
<b>Vyjádření objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	<i>SVK PK, p.o.</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Mgr. Daniel Bechný / ředitel</i>		<b>Datum</b> <i>10.11.2020</i>
<b>Odsouhlasil za zhotovitele :</b>	<b>Firma:</b>	<i>BERGER BOHEMIA a.s.</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Jiří Voska / ředitel divize</i>		<b>Datum</b> <i>10.11.2020</i>
<b>Odsouhlasil za objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	<i>SVK PK, p.o.</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Mgr. Daniel Bechný / ředitel</i>		<b>Datum</b> <i>10.11.2020</i>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace

Objekt: 01 - VCP

Místo: Plzeň - Bory, Budova č. 16

Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel: SVK PK

Projektant: AS Projekt s.r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel: Tauchenová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

6 640,00

D HSV HSV

6 640,00

D A Přípočty

6 640,00

1	K	763171113	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	2,000	350,00	700,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosčů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*

2	M	59034047R	klapka revizní pro instalační a dělicí zdi 500x1000mm	kus	2,000	2 970,00	5 940,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--