

<b>ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka</b>			
<b>Stavba</b>	<b>Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace</b> (název dle Smlouvy o dílo)		
<b>Smlouva</b>			<b>číslo ZL:</b>
<b>Objednatel</b>	<b>SVK PK</b>		<b>ZL 20</b>
<b>Zhotovitel</b>	<b>BERGER BOHEMIA a.s.</b>		
<b>Místo</b>	<b>Plzeň - Bory, Budova č. 16</b>		
<b>Číslo revize ZL</b>	2	<b>Datum revize ZL</b>	14.12.2020
<b>Stručný název ZL:</b>	<b>Využití stávající vjezdové brány</b>		
<b>Předmět změny:</b>	Vypustění realizace nové vjezdové brány a doplnění pohonu na stávající vjezdovou bránu		
<b>Odůvodnění změny:</b>	Využití stávající funkční brány, snížení nákladů a úspora nových zdrojů.		
<b>Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:</b>	odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí		
<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Tato změna snížení rozsahu je účelná pro provedení stávajícím dodavatelem a její oddělení a samostatné zadání by bylo neúčelné a neekonomické.		
<b>Vliv na cenu díla:</b>	Ano	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL
<b>Doplnění</b>		<b>cena:</b>	<b>-10 648,08</b> Kč bez DPH
<b>Odpočty</b>		<b>cena:</b>	<b>-20 794,08</b> Kč bez DPH
<b>Připočty</b>		<b>cena:</b>	<b>10 146,00</b> Kč bez DPH
<b>Rozdíl - Odpočet</b>		<b>cena:</b>	<b>-10 648,08</b> Kč bez DPH
<b>Hodnota změny</b>		<b>cena:</b>	<b>30 940,08</b> Kč bez DPH
<b>Vliv na termín dokončení :</b>	Ne	<b>Vliv na postupné termíny dle HMG</b>	Ne
<b>Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):</b>	Ano <i>Projektová dokumentace skutečného provedení</i>		
<b>Přílohy :</b>	<i>Položkový rozpočet změn</i>		
<b>Za zhotovitele předložil:</b>	<b>Firma:</b>	<i>BERGER BOHEMIA a.s.</i>	
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu</i>		<b>Datum</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">09.12.2020</span>
<b>Stanovisko projektanta :</b>	<b>Firma:</b>	<i>AS Projekt</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel</i>		<b>Datum</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.12.2020</span>
<b>Vyjádření TDS :</b>	<b>Firma:</b>	<i>D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Ing. Josef Malý / TDS</i>		<b>Datum</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.12.2020</span>
<b>Vyjádření objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	<i>SVK PK, p.o.</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Mgr. Daniel Bechný / ředitel</i>		<b>Datum</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.12.2020</span>
<b>Odsouhlasil za zhotovitele :</b>	<b>Firma:</b>	<i>BERGER BOHEMIA a.s.</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Jiří Voska / ředitel divize</i>		<b>Datum</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.12.2020</span>
<b>Odsouhlasil za objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	<i>SVK PK, p.o.</i>	
	<i>Souhlasím</i>		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>	<i>Mgr. Daniel Bechný / ředitel</i>		<b>Datum</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.12.2020</span>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce depozitáře SVK PK

Objekt: **01 - VCP - Změna pohonu brány**

Místo: Plzeň - Bory, Budova č. 16  
Zadavatel: SVK PK  
Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.

Datum: 9. 12. 2020  
Projektant: AS Projekt  
Zpracovatel: Tauchenová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -10 648,08**

D	A	ODPOČTY					-20 794,08	
---	---	---------	--	--	--	--	------------	--

1	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2	kus	-1,000	3 894,08	-3 894,08	
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

P  
*Poznámka k položce:  
Poznámka k souboru cen., 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu., 2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce 1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a halý - zděné a monolitické.,*

2	M	55342346	brána kovová pojezdová 1500x4040 mm vč výplně	kus	-1,000	16 900,00	-16 900,00	
---	---	----------	---	-----	--------	-----------	------------	--

D	B	PŘÍPOČTY					10 146,00	
---	---	----------	--	--	--	--	-----------	--

3	K	348172115R	Úprava stávající brány (úprava sloupku, doplnění ozubené lišty, další drobné pomocné práce)	kpl	1,000	10 146,00	10 146,00	
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--