



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Objednatel:** **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň  
IČ: 00078077  
DIČ: není plátcem  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26133311/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **BERGER BOHEMIA, a. s.**  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217  
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň  
IČ: 45357269  
DIČ: CZ45357269  
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
č.ú. 1518318501/2700

(dále jen „zhotovitel“)

tento

## **Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo**

### **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), dne 28.02.2020 uzavřely Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „dodatek č. 1“), dne 14.4.2020 uzavřely Dodatek č. 2 k SoD (dále jen „dodatek č. 2“), dne 15.5.2020 uzavřely Dodatek č. 3 k SoD (dále jen „dodatek č. 3“), dne 01.07.2020 uzavřely Dodatek č. 4 k SoD (dále jen „dodatek č. 4“), dne 31.8.2020 uzavřely Dodatek č. 5 k SoD (dále jen „dodatek č. 5“) a dne 10.11.2020 uzavřely Dodatek č. 6 k SoD (dále jen „dodatek č. 6“).

S ohledem na uzavřený Změnový list č. 14 - Doplnění revizních dvířek do SDK konstrukcí, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 15 – Doplnění polepů dveří a barevné výmalby, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 16 - Kabeláž zdroj chladu, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 17 – Provizorní připojení objektu č. 16 a 17, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 18 – Demontáž a montáž žlabových tvarovek, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 19 – Použití elektrocentrály pro funkční zkoušky díla, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 20 – Využití stávající vjezdové brány a s ohledem na uzavřený Změnový list č. 21 - Osvětlení vstupu a fasády objektu, dochází v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č.

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_027/0007558**



134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k následujícím změnám smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

## II.

Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění **článku IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo**, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

**4.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	62 482 627,61 Kč
Cena ZL 1 bez DPH:	251 677,52 Kč
Cena ZL 2 bez DPH	181 841,29 Kč
Cena ZL 3 bez DPH	58 763,84 Kč
Cena ZL 4 bez DPH	73 504,68 Kč
Cena ZL 5 bez DPH	18 075,28 Kč
Cena ZL 6 bez DPH	20 086,00 Kč
Cena ZL 7 bez DPH	31 305,00 Kč
Cena ZL 8 bez DPH	-5 812,00 Kč
Cena ZL 9 bez DPH	164 854,07 Kč
Cena ZL 10 bez DPH	17 080,40 Kč
Cena ZL 11 bez DPH	23 309,97 Kč
Cena ZL 12 bez DPH	93 221,58 Kč
Cena ZL 13 bez DPH	420 835,49 Kč
Cena ZL 14 bez DPH	6 640,00 Kč
Cena ZL 15 bez DPH	8 104,02 Kč
Cena ZL 16 bez DPH	32 275,36 Kč
Cena ZL 17 bez DPH	47 468,96 Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Cena ZL 18 bez DPH	11 886,90 Kč
Cena ZL 19 bez DPH	173 654,00 Kč
Cena ZL 20 bez DPH	-10 648,08 Kč
Cena ZL 21 bez DPH	26 346,84 Kč
<b><u>Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí</u></b>	<b><u>64 127 098,73 Kč</u></b>
<i>(slovy šedesát čtyři milionů jedno sto dvacet sedm tisíc devadesát osm korun českých sedmdesát tři haléřů)</i>	
<b>DPH 21%</b>	<b>13 466 690,73 Kč</b>
<i>(slovy třináct milionů čtyři sta šedesát šest tisíc šest set devadesát korun českých sedmdesát tři haléřů)</i>	
<b>Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí</b>	<b>77 593 789,46 Kč</b>
<i>(slovy sedmdesát sedm milionů pět set devadesát tři tisíc sedm set osmdesát devět korun českých čtyřicet šest haléřů)</i>	

### III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků se nemění a tímto dodatkem č. 7 výslovně nedotčená ujednání a přílohy zůstávají v platnosti v nezměněné původní podobě.

### IV.

V souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je tento dodatek podepisován elektronicky příložením zaručeného elektronického podpisu všech oprávněných osob obou stran.

- Přílohy:
1. Změnový list č. 14 - Doplnění revizních dvířek do SDK konstrukcí
  2. Změnový list č. 15 – Doplnění polepů dveří a barevné výmalby
  3. Změnový list č. 16 - Kabeláž zdroj chladu
  4. Změnový list č. 17 - Provizorní připojení objektu č. 16 a 17
  5. Změnový list č. 18 – Demontáž a montáž žlabových tvarovek
  6. Změnový list č. 19 – Použití elektrocentrály pro funkční zkoušky díla
  7. Změnový list č. 20 – Využití stávající vjezdové brány
  8. Změnový list č. 21 – Osvětlení vstupu a fasády objektu

V Plzni

Za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
předseda představenstva

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_027/0007558**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX